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" ( R2-34 ) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

- -

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

Все результаты и показатели за 2021 год регионального проекта Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Костромская область) достигнуты.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ЕдиницаРП

Увеличение количества

стационарных камер фото видео

фиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

25.09.2020г. №18,

приложен файл. 2. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

23.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

24.09.2020г. №б/н,

приложен файл. Риски

отсутствуют.

1.1. 56 87 87

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

87

ЕдиницаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

1.2. 5 6 6 6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

регионального или

межмуниципального значения,

возрастающий

Костромской области от

24.09.2018г. №10,

приложен файл. Риски

отсутствуют.

ЕдиницаРП

Количество интеллектуальных

транспортных систем на

территории Костромской

области, возрастающий

Риски отсутствуют.

Показатель запланирован

на 2024 год.

1.3. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное ОГКУ

Костромадорконтроль от

25.05.2021г. №

2440119590021000005,

указана ссылка. 2.

"Государственный

контракт" Иное ОГКУ

Костромадорконтроль от

25.05.2021г. №

2440119590021000006,

указана ссылка. 3.

"Государственное

задание" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

21.08.2021г. №3, приложен

файл. Ведутся работы по

строительству а/д "Нея-

Мантурово" и

обслуживание

проводится ОГБУ

"Костромаавтодор" в

1.4. 0 7 20 20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

соответствии с

государственным

заданием. Поскольку

работы по содержанию

всех автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения выполняются

силами ОГБУ

"Костромаавтодор" по

государственному

заданию, то показатель

считается выполненным

в соответствии с

целевыми значениями

паспорта (абзац 3 раздел

2 методики расчета

показателя, приложение

№5 к Приказу ФДА от

30.07.2001 №155).

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт" Иное

Муниципальный

контракт от 05.02.2021г.

№2021, приложен файл,

указана ссылка. Рисков

нет. Из общего

количества 69 объектов

на 2021 год

предусмотрены работы с

использованием новых и

наилучших технологий на

17 объектах в г.о.г.

1.5. 0 10 24.6 24.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Кострома (согласно п.4.2

Контракта).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Увеличение количества стационарных камер фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

1.1

План

Факт/прогноз

87,0000

87,000087,0000 87,0000 87,0000 87,0000 87,0000 87,0000 87,0000 87,0000 87,0000

87,0000

87,00000,0000 0,0000 87,0000 87,0000 87,0000 87,0000 87,0000 87,0000 87,0000

РП Единица 87,0000

87,0000

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

1.2

План

Факт/прогноз

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

6,0000

6,00000,0000 0,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

РП Единица 6,0000

6,0000

Количество интеллектуальных транспортных систем на территории Костромской области

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.4

План

Факт/прогноз

10,0000

10,00000,0000 0,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

24,6000

24,60000,0000 0,0000 24,6000 24,6000 24,6000 24,6000 24,6000 24,6000 24,6000

ФП Процент 10,0000

24,6000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.5

План

Факт/прогноз

7,0000

7,00000,0000 0,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

20,0000

20,00000,0000 0,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 7,0000

20,0000


