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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 9, из

них:

- 9 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

6878612.05 тыс. руб., 99.79

%

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано более  220 км автомобильных дорог регионального значения и порядка 17,0 км

улично - дорожной сети Костромской городской агломерации.

Общий объем финансирования составил 5 190,74 млн. руб., из них объем средств федерального бюджета 2 337,74 млн. руб.

Работы по ремонту сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения выполнялись силами ОГБУ «Костромаавтодор» в соответствии с государственным

заданием на 2022 год.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии составила – 94,29%, а доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального

значения, соответствующих нормативным требованиям составила – 43,52, что позволило достичь показатели регионального проекта без риска недостижения.

В 2023 году реализованы мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 76 объектах  автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения, а также автомобильных дорог местного значения в границах Костромской городской агломерации.

Работы выполнены в полном объеме. Общая протяженность составила - 252,42 км.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии составила – 94,9404%, доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального

значения, соответствующих нормативным требованиям составила – 50,5421%, а доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям составила – 47,2435%, что позволило достичь показатели регионального проекта без риска недостижения.

В настоящее время некорректно отображается объем финансового обеспечения (1683171,9) предусмотренного паспортом РП по причине увеличения финансового обеспечения

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

за счет местного бюджета (41192,4).
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

В 2022 году в рамках

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» отремонтировано

более 220 км автомобильных

дорог регионального значения и

порядка 17,0 км улично -

дорожной сети Костромской

городской агломерации. Общий

объем финансирования

составил 5 190,74 млн. руб., из

них объем средств

федерального бюджета 2 337,74

млн. руб. Работы по ремонту

сети автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения

выполнялись силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в

соответствии с

государственным заданием на

2022 год. Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии составила – 94,29%, а

доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составила – 43,52,

74.4 94.9404

Депаратамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

94.940494.94041.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e1b27e0-e482-403c-bb0f-1d73d837b3e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A8Txw8exxEiZZka437GswMyz4D8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

что позволило достичь

показатели регионального

проекта без риска

недостижения. В 2023 году

реализованы мероприятия в

рамках национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» на 76 объектах

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения, а

также автомобильных дорог

местного значения в границах

Костромской городской

агломерации. Работы

выполнены в полном объеме.

Общая протяженность

составила - 252,42 км. Доля

дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,9404%, доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составила –

50,5421%, а доля автомобильных

дорог регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям составила –

47,2435%, что позволило достичь

показатели регионального

проекта без риска

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e1b27e0-e482-403c-bb0f-1d73d837b3e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A8Txw8exxEiZZka437GswMyz4D8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

недостижения.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8248, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

В 2022 году в рамках

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» отремонтировано

более 220 км автомобильных

дорог регионального значения и

порядка 17,0 км улично -

дорожной сети Костромской

городской агломерации. Общий

объем финансирования

составил 5 190,74 млн. руб., из

них объем средств

федерального бюджета 2 337,74

млн. руб. Работы по ремонту

сети автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения

выполнялись силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в

соответствии с

государственным заданием на

2022 год. Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии составила – 94,29%, а

доля автомобильных дорог

47.2435 47.2435 47.243547.24351.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e1b27e0-e482-403c-bb0f-1d73d837b3e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A8Txw8exxEiZZka437GswMyz4D8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8cffc310-f284-484c-9216-9951426aec8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=72vyg1Uuwg5b%2FkVidQRDTLjCeqQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составила – 43,52,

что позволило достичь

показатели регионального

проекта без риска

недостижения. В 2023 году

реализованы мероприятия в

рамках национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» на 76 объектах

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения, а

также автомобильных дорог

местного значения в границах

Костромской городской

агломерации. Работы

выполнены в полном объеме.

Общая протяженность

составила - 252,42 км. Доля

дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,9404%, доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составила –

50,5421%, а доля автомобильных

дорог регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8cffc310-f284-484c-9216-9951426aec8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=72vyg1Uuwg5b%2FkVidQRDTLjCeqQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

требованиям составила –

47,2435%, что позволило достичь

показатели регионального

проекта без риска

недостижения.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8248, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

В 2022 году в рамках

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» отремонтировано

более 220 км автомобильных

дорог регионального значения и

порядка 17,0 км улично -

дорожной сети Костромской

городской агломерации. Общий

объем финансирования

составил 5 190,74 млн. руб., из

них объем средств

федерального бюджета 2 337,74

млн. руб. Работы по ремонту

сети автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения

выполнялись силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в

соответствии с

государственным заданием на

2022 год. Доля дорожной сети

33.6 50.5421

Департамент

траспорта и

дорожного

хоязйства

Костромской

области

50.542150.54211.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8cffc310-f284-484c-9216-9951426aec8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=72vyg1Uuwg5b%2FkVidQRDTLjCeqQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc0fed6e-f345-4049-bc33-b3d2a2236572?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Um%2BoRL5EohIuD0egnAKpgyP21UQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии составила – 94,29%, а

доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составила – 43,52,

что позволило достичь

показатели регионального

проекта без риска

недостижения. В 2023 году

реализованы мероприятия в

рамках национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» на 76 объектах

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения, а

также автомобильных дорог

местного значения в границах

Костромской городской

агломерации. Работы

выполнены в полном объеме.

Общая протяженность

составила - 252,42 км. Доля

дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,9404%, доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составила –

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc0fed6e-f345-4049-bc33-b3d2a2236572?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Um%2BoRL5EohIuD0egnAKpgyP21UQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

50,5421%, а доля автомобильных

дорог регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям составила –

47,2435%, что позволило достичь

показатели регионального

проекта без риска

недостижения.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8248, приложен

файл.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

В 2022 году протяженность

приведенных в нормативное

состояние искусственных

сооружений на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

составила 0,97. На декабрь 2023

года значение составило 1,0415,

что позволило достичь

показатель регионального

проекта без риска

недостижения. Расчет

производится в соответствии с

Приказом Федерального

дорожного агентства от 30 июля

0 1.0415 1.04151.04152.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc0fed6e-f345-4049-bc33-b3d2a2236572?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Um%2BoRL5EohIuD0egnAKpgyP21UQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79a39e7d-0fce-4d96-99be-fcd4a6c59617?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZEEFAsxJayuDYTwbmIvri11X3DY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2021 г. № 155 «Об утверждении

методики формирования

официальной статистической

информации, необходимой для

мониторинга достижения

показателей национального

проекта «Безопасные

качественные дороги».

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8249, приложен

файл.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

Фактическое значение доли

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок за истекший

период 2023 года составило

100%, что позволило достичь

показатель регионального

проекта без риска

недостижения.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8250, приложен

файл.

100 66

Департамент

траспорта и

дорожного

хоязйства

Костромской

области

661003.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79a39e7d-0fce-4d96-99be-fcd4a6c59617?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZEEFAsxJayuDYTwbmIvri11X3DY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e4f9762-adfb-4fc4-a32e-2787b5390f6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BvBm%2FBIbbDWdpxgudRo54k4ePrk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

47,2435

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

47,2435

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

47,2435

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.2

План

Факт/прогноз

94,9404

94,290094,2900 94,2900 94,2900 94,2900 94,2900 94,2900 94,2900 94,2900 94,2900

94,9404

94,290094,2900 94,2900 94,2900 94,2900 94,2900 94,2900 94,2900 94,2900 94,2900

ФП Процент 94,9404

94,9404

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.3

План

Факт/прогноз

50,5421

43,520043,5200 43,5200 43,5200 43,5200 43,5200 43,5200 43,5200 43,5200 43,5200

50,5421

43,520043,5200 43,5200 43,5200 43,5200 43,5200 43,5200 43,5200 43,5200 43,5200

ФП Процент 50,5421

50,5421

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

1,0415

0,97000,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700

1,0415

0,97000,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700

ФП Тысяча

погонных

метров

1,0415

1,0415

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

66,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2023

Черный

Сергей

Павлович -

Заместитель

директора

департамент

а

Департамент

траспорта и

дорожного

хоязйства

Костромско

й области

Письмо

Информация

о ходе

реализации

Выполнено.В 2022 году

в рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано более

220 км автомобильных

дорог регионального

значения и порядка 17,0

км улично - дорожной

сети Костромской

городской агломерации.

Общий объем

финансирования

составил 5 190,74 млн.

руб., из них объем

средств федерального

бюджета 2 337,74 млн.

руб. Работы по ремонту

сети автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения выполнялись

силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в

соответствии с

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 111.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f451d7e-59ee-4403-a4cb-c8a930710f1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DtCoDcVnV5BXDgGuF80C7cmJFNM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственным

заданием на 2022 год.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

В 2023 году реализованы

мероприятия в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» на

76 объектах

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f451d7e-59ee-4403-a4cb-c8a930710f1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DtCoDcVnV5BXDgGuF80C7cmJFNM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городской агломерации.

Работы выполнены в

полном объеме. Общая

протяженность

составила - 252,42 км.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,94%, доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

50,54%, а доля

автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную

сеть, соответствующих

нормативным

требованиям составила –

47,24%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f451d7e-59ee-4403-a4cb-c8a930710f1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DtCoDcVnV5BXDgGuF80C7cmJFNM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

01.12.2023г. №04/7663,

приложен файл.

Костромской областью

достигнуты показатели

регионального проекта в

2023 году

Черный

Сергей

Павлович -

Заместитель

директора

департамент

а

Депаратмент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Письмо

Информации

о ходе

реализации

регионально

го проекта

Выполнено. В 2022 году

в рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано более

220 км автомобильных

дорог регионального

значения и порядка 17,0

км улично - дорожной

сети Костромской

городской агломерации.

Общий объем

финансирования

составил 5 190,74 млн.

руб., из них объем

средств федерального

бюджета 2 337,74 млн.

руб. Работы по ремонту

сети автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения выполнялись

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f451d7e-59ee-4403-a4cb-c8a930710f1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DtCoDcVnV5BXDgGuF80C7cmJFNM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45d6ed64-c8b7-4208-a84e-f924e99ec9df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M1W%2BcUiICTwre3912DIibh5%2B3qY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в

соответствии с

государственным

заданием на 2022 год.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

В 2023 году реализованы

мероприятия в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» на

76 объектах

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45d6ed64-c8b7-4208-a84e-f924e99ec9df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M1W%2BcUiICTwre3912DIibh5%2B3qY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации.

Работы выполнены в

полном объеме. Общая

протяженность

составила - 252,42 км.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,94%, доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

50,54%, а доля

автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную

сеть, соответствующих

нормативным

требованиям составила –

47,24%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45d6ed64-c8b7-4208-a84e-f924e99ec9df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M1W%2BcUiICTwre3912DIibh5%2B3qY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Информации о ходе

реализации

регионального проекта"

Письмо Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 01.12.2023г.

№04/7663, приложен

файл.

2.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

-

Письмо

Информация

о ходе

реализации

Выполнено.В 2022 году

в рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано более

220 км автомобильных

дорог регионального

значения и порядка 17,0

км улично - дорожной

сети Костромской

городской агломерации.

Общий объем

финансирования

составил 5 190,74 млн.

руб., из них объем

средств федерального

бюджета 2 337,74 млн.

31.12.2023 29.12.2023

1

Условная

единица

0 112.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45d6ed64-c8b7-4208-a84e-f924e99ec9df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M1W%2BcUiICTwre3912DIibh5%2B3qY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/475e6d0a-9bb6-4471-a9ac-82678f3caa61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W1Gtgjj%2F6uX8aX69zFFI4toTrZ0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руб. Работы по ремонту

сети автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения выполнялись

силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в

соответствии с

государственным

заданием на 2022 год.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

В 2023 году реализованы

мероприятия в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/475e6d0a-9bb6-4471-a9ac-82678f3caa61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W1Gtgjj%2F6uX8aX69zFFI4toTrZ0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

76 объектах

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации.

Работы выполнены в

полном объеме. Общая

протяженность

составила - 252,42 км.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,9404%,

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

50,5421%, а доля

автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную

сеть, соответствующих

нормативным

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/475e6d0a-9bb6-4471-a9ac-82678f3caa61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W1Gtgjj%2F6uX8aX69zFFI4toTrZ0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

требованиям составила –

47,2435%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8248,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

Иное

Государстве

нное задание

Выполнено. Просрочка

35 дней. В 2022 году в

рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано более

220 км автомобильных

дорог регионального

значения и порядка 17,0

км улично-дорожной

сети Костромской

городской агломерации.

Общий объем

финансирования

01.03.2023 05.04.2023

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/475e6d0a-9bb6-4471-a9ac-82678f3caa61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W1Gtgjj%2F6uX8aX69zFFI4toTrZ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d01a90a6-9044-4d8f-be29-047dd4736eb8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=00oozTwAQwaAFzp5dx1FouwWgW4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составил 5 190,74 млн.

руб., из них объем

средств федерального

бюджета 2 337,74 млн.

руб. Работы по ремонту

сети автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения выполнялись

силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в

соответствии с

государственным

заданием на 2022 год.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

В 2023 году объем работ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d01a90a6-9044-4d8f-be29-047dd4736eb8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=00oozTwAQwaAFzp5dx1FouwWgW4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги» в

отношении

автомобильных дорог

регионального значения

планируется на уровне

245 км, в отношении

дорог местного значения

Костромской городской

агломерации на уровне

20,0 км. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составит – 94,94%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

47,24, что позволит

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d01a90a6-9044-4d8f-be29-047dd4736eb8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=00oozTwAQwaAFzp5dx1FouwWgW4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

задание" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

16.11.2022г. №4,

приложен файл.

Иное

Информация

2. "Информация" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

04.04.2023г. №04/1760,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

Письмо

Информация

о ходе

реализации

Выполнено. Просрочка

37 дней. В 2023 году

объем работ в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» в

отношении

автомобильных дорог

регионального значения

планируется на уровне

245 км, в отношении

дорог местного значения

Костромской городской

агломерации на уровне

15 км. Произведена

заготовка строительных

материалов. Приобретен

01.07.2023 07.08.2023

2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

песок и щебень

различной фракции.

Специализированная

техника приступила к

работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

04.08.2023г. №04/5090,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

Письмо

Информация

о ходе

реализации

Выполнено. Результат

достигнут. В 2022 году в

рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано более

220 км автомобильных

дорог регионального

значения и порядка 17,0

км улично - дорожной

сети Костромской

городской агломерации.

Общий объем

финансирования

составил 5 190,74 млн.

руб., из них объем

31.12.2023 29.12.2023

2.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средств федерального

бюджета 2 337,74 млн.

руб. Работы по ремонту

сети автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения выполнялись

силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в

соответствии с

государственным

заданием на 2022 год.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

В 2023 году реализованы

мероприятия в рамках

национального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1de124f-0ca6-47ba-967c-4196b9841476?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TldiIyefs6yKRTG1TRDljd04Ip8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Безопасные

качественные дороги» на

76 объектах

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации.

Работы выполнены в

полном объеме. Общая

протяженность

составила - 252,42 км.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,94%, доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

50,54%, а доля

автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1de124f-0ca6-47ba-967c-4196b9841476?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TldiIyefs6yKRTG1TRDljd04Ip8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сеть, соответствующих

нормативным

требованиям составила –

47,24%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8248,

приложен файл.

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

Письмо

Информация

о ходе

реализации

Выполнено.

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий). В 2022 году в

рамках национального

проекта «Безопасные

31.12.2023 29.12.2023

2.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

качественные дороги»

отремонтировано более

220 км автомобильных

дорог регионального

значения и порядка 17,0

км улично - дорожной

сети Костромской

городской агломерации.

Общий объем

финансирования

составил 5 190,74 млн.

руб., из них объем

средств федерального

бюджета 2 337,74 млн.

руб. Работы по ремонту

сети автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения выполнялись

силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в

соответствии с

государственным

заданием на 2022 год.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcc9b347-0c32-490e-b414-853ca89de834?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fj4BslkcIBcdOjX2oCDX6k8G%2Bns%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

В 2023 году реализованы

мероприятия в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» на

76 объектах

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации.

Работы выполнены в

полном объеме. Общая

протяженность

составила - 252,42 км.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составила – 94,94%, доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

50,54%, а доля

автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную

сеть, соответствующих

нормативным

требованиям составила –

47,24%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8248,

приложен файл.

Государстве

нное

2. "Государственное

(муниципальное)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcc9b347-0c32-490e-b414-853ca89de834?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fj4BslkcIBcdOjX2oCDX6k8G%2Bns%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

задание"

Государственное

(муниципальное)

задание Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 11.07.2023г.

№4, приложен файл.

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

Соглашение

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии

Выполнено. Заключено

соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений).

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии" Соглашение

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

31.12.2023 29.12.2023

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56f9a944-1d78-4f20-8f41-df159b356fcd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VMZTHFFnkwJUuyAFgcqnXaBXFKo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

Иное Отчет

о

выполнении

государстве

нного

задания

Выполнено. В 2023 году

реализованы

мероприятия в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» на

76 объектах

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации.

Работы выполнены в

полном объеме. Общая

протяженность

составила - 252,42 км.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении

государственного

задания" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

07.12.2023г. №б/н,

31.12.2023 29.12.2023

2.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3061904-dc3e-4ec3-9b8f-3b162aa768d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rMZG1fMmloGxLPlk2g%2B6UYAqFcE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

3.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Выполнено.Риск

отсутствует. Заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть», что

позволило достичь

результат без риска

недостижения.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственное

(муниципальное)

задание"

Государственное

(муниципальное)

задание Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

31.12.2023 28.12.2023

1Штука 0 113.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f83abe24-ceb3-4486-9813-17ff2a2baf2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vWoPqZD1YG6TmlI7kELHMkrXxsE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 11.07.2023г.

№4, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

Иное

Государстве

нное задание

Выполнено. Просрочка

35 дней. В 2022 году в

рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано более

220 км автомобильных

дорог регионального

значения и порядка 17,0

км улично-дорожной

сети Костромской

городской агломерации.

Общий объем

финансирования

составил 5 190,74 млн.

руб., из них объем

средств федерального

бюджета 2 337,74 млн.

руб. Работы по ремонту

сети автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения выполнялись

силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в

соответствии с

государственным

заданием на 2022 год.

01.03.2023 05.04.2023

3.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

В 2023 году объем работ

в рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги» в

отношении

автомобильных дорог

регионального значения

планируется на уровне

245 км, в отношении

дорог местного значения

Костромской городской

агломерации на уровне

20,0 км. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77036ad5-90e8-4f9c-aebd-e0727cc7334e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d1DyosBegBk6syvNUItfsDKRdCA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

находящаяся в

нормативном состоянии

составит – 94,94%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

47,24, что позволит

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственное

задание" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

16.11.2022г. №4,

приложен файл.

Иное

Информация

2. "Информация" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

04.04.2023г. №04/1760,

приложен файл.
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5eb39567-13a9-4467-97b9-3d9abb5843e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N26lcWLxlBj06MF8sJdmEOpsleo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cdbfbe55-5ca3-469e-b926-479d810af51b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U0ubDB%2F10WVGgaDiZHGqyzygGcc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Выполнено. Просрочка 8

дней. Риск отсутствует.

Заключены контракты

(доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть», что

позволило достичь

результат без риска

недостижения.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственное

(муниципальное)

задание"

Государственное

(муниципальное)

задание Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 11.07.2023г.

№4, приложен файл.

20.12.2023 28.12.2023

3.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cdbfbe55-5ca3-469e-b926-479d810af51b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U0ubDB%2F10WVGgaDiZHGqyzygGcc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

3 536 288,703 536 288,70

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий, код

направления расходов:53940,

Д3940, 53930, Д39300

1.1 3 716 003,75 99,603 522 106,853 536 288,70

3 536 288,703 536 288,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 716 003,75

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. В настоящее время

некорректно отображается

объем финансового

обеспечения (1683171,9)

предусмотренного паспортом

РП по причине увеличения

финансового обеспечения за

счет местного бюджета.

(41192,4)

99,603 522 106,853 536 288,70

бюджет субъекта Российской

Федерации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 536 288,703 536 288,70

1.1.1.

1

3 716 003,75

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. В настоящее время

некорректно отображается

объем финансового

обеспечения (1683171,9)

предусмотренного паспортом

РП по причине увеличения

финансового обеспечения за

счет местного бюджета.

(41192,4)

99,603 522 106,853 536 288,70

1 724 364,301 683 171,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 904 364,30 99,841 721 575,251 724 364,30

1 724 364,301 683 171,90

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 904 364,30

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. В настоящее время

некорректно отображается

объем финансового

обеспечения (1683171,9)

предусмотренного паспортом

РП по причине увеличения

финансового обеспечения за

счет местного бюджета.

(41192,4)

99,841 721 575,251 724 364,30

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 356 505,203 356 505,20

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них, код

направления расходов:М3940,

53940, Д39400

2.1 3 356 505,20 100,003 356 505,203 356 505,20

3 356 505,203 356 505,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 3 356 505,20

Риск отсутствует. Кассовое

исполнение 100%.

100,003 356 505,203 356 505,20

3 356 505,203 356 505,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

3 356 505,20

Риск отсутствует. Кассовое

исполнение 100%.

100,003 356 505,203 356 505,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 892 793,906 892 793,90 7 072 508,95 99,796 878 612,056 892 793,90

6 892 793,906 892 793,90 7 072 508,95 99,796 878 612,056 892 793,90

6 892 793,906 892 793,90 7 072 508,95 99,796 878 612,056 892 793,90

1 724 364,30 1 904 364,30 99,841 721 575,251 724 364,30

1 724 364,301 683 171,90 1 904 364,30 99,841 721 575,251 724 364,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 683 171,90
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

239 547,60 814 435,30 841 926,10 1 057 203,

90

1 384 912,

70

1 730 237,

90

3 536 288,703 187 334,

10

2 856 932,

30

2 520 604,

50

2 246 478,

70

Факт/прогноз

173 997,8

2

508 404,0

9

612 709,8

8

700 314,9

5

1 051 230,

18

1 149 615,

05

3 522 106,853 187 334,

10

2 856 932,

30

1 432 754,

84

1 248 324,

20

607,80

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

475 242,40 952 762,60 1 246 949,

46

1 673 059,

66

2 070 781,

16

2 813 452,

96

3 356 505,203 356 505,

20

3 356 505,

20

3 356 505,

20

3 051 074,

16

Факт/прогноз

475 242,4

0

949 989,8

0

1 246 849,

80

1 672 958,

50

2 070 696,

80

2 813 452,

96

3 356 505,203 356 505,

20

3 356 505,

20

3 356 505,

20

3 050 849,

03

237 621,20

0,00


