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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 7, из них:

- 7 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 1, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2795729.49 тыс. руб., 38.66

%

В 2024 году объем работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в отношении автомобильных дорог регионального значения составит порядка 302 км,

в отношении дорог местного значения Костромской городской агломерации порядка 5 км.

На региональной сети работы будут выполняться силами ОГБУ «Костромаавтодор» в рамках доведенного государственного задания. Составлены графики выполнения работ,

производится закупка материалов и подготовка дорожной техники. Контроль за качеством и сроками производства работ будет осуществлять ОГКУ «Костромадорконтроль».

В границах Костромской городской агломерации в городе Костроме планируется завершить работы по строительству улицы, соединяющей ул. Костромская и Галичская, а также

реконструкции площади Сусанинская.

В г. Нерехта в 2024 году будет продолжена реконструкция моста через р. Нерехта. В настоящее время ведутся демонтажные работы.

В п. Судиславль запланированы работы по реконструкции моста через реку Корба в п. Судиславль Костромской области, срок окончания работ в 2024 г.

Контрактация объектов на региональной сети составляет 100%.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии составит – 95,3439%, доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального

значения, соответствующих нормативным требованиям составит – 58,8392%, а доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям составит – 65,2896%, что позволит достичь показатели регионального проекта без риска недостижения.

В паспорт регионального проекта в целом будут внесены изменения в срок до 15.04.2024 года.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

Дополнительно сообщаем, что документы подтверждающие исполнение показателей, результатов и контрольных точек регионального проекта размещены в системе СОУ

«ЭТАЛОН» в объектах реализуемых в рамках мероприятий данного регионального проекта( https://etalon.bkadrf.ru).

Риск неисполнения бюджета отсутствует. По состоянию на 05.04.2024 года некорректно отображается сумма УБО.  В настоящее время департаментом транспорта и

дорожного хозяйства Костромской области направлено обращение от 05.04.2024 года №04/1674 в Федеральное казначейство по Костромской области по причине некорректной

выгрузки кассового исполнения по КБК (реестр кассового исполнения по расходам БС и МО по данным АСФК).
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

В 2023 году реализованы

мероприятия в рамках

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» на 76 объектах

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения, а

также автомобильных дорог

местного значения в границах

Костромской городской

агломерации. Работы

выполнены в полном объеме.

Общая протяженность

составила - 252,42 км. Доля

дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,9404%, доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составила –

50,5421%, а доля автомобильных

дорог регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям составила –

47,2435%, что позволило достичь

74.4 0

Депаратамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

95.343994.94041.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3111fe07-5ef6-4b4b-9b58-11824cba6857?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bwBf%2BfhCZ9XIz1d17jT9%2BgPdpxI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

показатели регионального

проекта без риска

недостижения. В 2024 году

объем работ в рамках

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» в отношении

автомобильных дорог

регионального значения

составит порядка 302 км, в

отношении дорог местного

значения Костромской

городской агломерации порядка

5 км. На региональной сети

работы будут выполняться

силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в рамках

доведенного государственного

задания. Составлены графики

выполнения работ,

производится закупка

материалов и подготовка

дорожной техники. Контроль за

качеством и сроками

производства работ будет

осуществлять ОГКУ

«Костромадорконтроль». В

границах Костромской

городской агломерации в городе

Костроме планируется

завершить работы по

строительству улицы,

соединяющей ул. Костромская и

Галичская, а также

реконструкции площади

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3111fe07-5ef6-4b4b-9b58-11824cba6857?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bwBf%2BfhCZ9XIz1d17jT9%2BgPdpxI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Сусанинская. В г. Нерехта в 2024

году будет продолжена

реконструкция моста через р.

Нерехта. В настоящее время

ведутся демонтажные работы. В

п. Судиславль запланированы

работы по реконструкции моста

через реку Корба в п.

Судиславль Костромской

области, срок окончания работ в

2024 г. Контрактация объектов

на региональной сети составляет

100%. Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии составит – 95,3439%,

доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составит –

58,8392%, а доля автомобильных

дорог регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям составит –

65,2896%, что позволит достичь

показатели регионального

проекта без риска

недостижения. В паспорт

регионального проекта в срок до

15.04.2024 года будут внесены

изменения в части помесячного

исполнения показателя.

Дополнительно сообщаем, что

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3111fe07-5ef6-4b4b-9b58-11824cba6857?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bwBf%2BfhCZ9XIz1d17jT9%2BgPdpxI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

документы подтверждающие

исполнение показателей,

результатов и контрольных

точек регионального проекта

размещены в системе СОУ

«ЭТАЛОН» в объектах

реализуемых в рамках

мероприятий данного

регионального проекта.

( https://etalon.bkadrf.ru).По

состоянию на 05.04.2024 года

показатель находится в

работе.Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

05.04.2024г. №04/1658, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

В 2023 году реализованы

мероприятия в рамках

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» на 76 объектах

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения, а

также автомобильных дорог

местного значения в границах

Костромской городской

агломерации. Работы

выполнены в полном объеме.

33.6 0

Департамент

траспорта и

дорожного

хоязйства

Костромской

области

58.839250.54211.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3111fe07-5ef6-4b4b-9b58-11824cba6857?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bwBf%2BfhCZ9XIz1d17jT9%2BgPdpxI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Общая протяженность

составила - 252,42 км. Доля

дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,9404%, доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составила –

50,5421%, а доля автомобильных

дорог регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям составила –

47,2435%, что позволило достичь

показатели регионального

проекта без риска

недостижения. В 2024 году

объем работ в рамках

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» в отношении

автомобильных дорог

регионального значения

составит порядка 302 км, в

отношении дорог местного

значения Костромской

городской агломерации порядка

5 км. На региональной сети

работы будут выполняться

силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в рамках

доведенного государственного



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

задания. Составлены графики

выполнения работ,

производится закупка

материалов и подготовка

дорожной техники. Контроль за

качеством и сроками

производства работ будет

осуществлять ОГКУ

«Костромадорконтроль». В

границах Костромской

городской агломерации в городе

Костроме планируется

завершить работы по

строительству улицы,

соединяющей ул. Костромская и

Галичская, а также

реконструкции площади

Сусанинская. В г. Нерехта в 2024

году будет продолжена

реконструкция моста через р.

Нерехта. В настоящее время

ведутся демонтажные работы. В

п. Судиславль запланированы

работы по реконструкции моста

через реку Корба в п.

Судиславль Костромской

области, срок окончания работ в

2024 г. Контрактация объектов

на региональной сети составляет

100%. Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии составит – 95,3439%,

доля автомобильных дорог

регионального и



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составит –

58,8392%, а доля автомобильных

дорог регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям составит –

65,2896%, что позволит достичь

показатели регионального

проекта без риска

недостижения. В паспорт

регионального проекта в срок до

15.04.2024 года будут внесены

изменения в части помесячного

исполнения показателя.

Дополнительно сообщаем, что

документы подтверждающие

исполнение показателей,

результатов и контрольных

точек регионального проекта

размещены в системе СОУ

«ЭТАЛОН» в объектах

реализуемых в рамках

мероприятий данного

регионального проекта

( https://etalon.bkadrf.ru). По

состоянию на 05.04.2024 года

показатель находится в работе.

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

В 2023 году реализованы

мероприятия в рамках

национального проекта

«Безопасные качественные

50.1004 65.289647.24351.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8185b82-1212-44ba-835d-ec50bf3efc71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wQnpynp6lIHL1zkYtE431%2FTroKs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

нормативным требованиям,

возрастающий

дороги» на 76 объектах

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения, а

также автомобильных дорог

местного значения в границах

Костромской городской

агломерации. Работы

выполнены в полном объеме.

Общая протяженность

составила - 252,42 км. Доля

дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,9404%, доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составила –

50,5421%, а доля автомобильных

дорог регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям составила –

47,2435%, что позволило достичь

показатели регионального

проекта без риска

недостижения. В 2024 году

объем работ в рамках

национального проекта

«Безопасные качественные

дороги» в отношении

автомобильных дорог

регионального значения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8185b82-1212-44ba-835d-ec50bf3efc71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wQnpynp6lIHL1zkYtE431%2FTroKs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

составит порядка 302 км, в

отношении дорог местного

значения Костромской

городской агломерации порядка

5 км. На региональной сети

работы будут выполняться

силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в рамках

доведенного государственного

задания. Составлены графики

выполнения работ,

производится закупка

материалов и подготовка

дорожной техники. Контроль за

качеством и сроками

производства работ будет

осуществлять ОГКУ

«Костромадорконтроль». В

границах Костромской

городской агломерации в городе

Костроме планируется

завершить работы по

строительству улицы,

соединяющей ул. Костромская и

Галичская, а также

реконструкции площади

Сусанинская. В г. Нерехта в 2024

году будет продолжена

реконструкция моста через р.

Нерехта. В настоящее время

ведутся демонтажные работы. В

п. Судиславль запланированы

работы по реконструкции моста

через реку Корба в п.

Судиславль Костромской
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

области, срок окончания работ в

2024 г. Контрактация объектов

на региональной сети составляет

100%. Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии составит – 95,3439%,

доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составит –

58,8392%, а доля автомобильных

дорог регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям составит –

65,2896%, что позволит достичь

показатели регионального

проекта без риска

недостижения. В паспорт

регионального проекта в срок до

15.04.2024 года будут внесены

изменения в части помесячного

исполнения показателя.

Дополнительно сообщаем, что

документы подтверждающие

исполнение показателей,

результатов и контрольных

точек регионального проекта

размещены в системе СОУ

«ЭТАЛОН» в объектах

реализуемых в рамках

мероприятий данного

регионального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8185b82-1212-44ba-835d-ec50bf3efc71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wQnpynp6lIHL1zkYtE431%2FTroKs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

( https://etalon.bkadrf.ru). По

состоянию на 05.04.2024

показатель находится в работе.

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

ходе реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

05.04.2024г. №04/1658, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, рассчитанных на

нормативную нагрузку не менее

11,5 тонн на ось, возрастающий

В 2023 году в соответствии с

системой СОУ «ЭТАЛОН»

значение составило 2,3339, что

позволило достичь показатель

«Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нормативную

нагрузку не менее 11,5 тонн на

ось» без риска недостижения.

По итогам 2024 года значение

составит 2,3349 что позволит

достичь показатель

регионального проекта «Доля

автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нормативную

нагрузку не менее 11,5 тонн на

ось» без риска недостижения.

Дополнительно сообщаем, что

документы подтверждающие

исполнение показателей,

2.3339 2.33492.33391.4.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

результатов и контрольных

точек регионального проекта

размещены в системе СОУ

«ЭТАЛОН» в объектах,

реализуемых в рамках

мероприятий данного

регионального проекта

(https://etalon.bkadrf.ru).В

паспорт регионального проекта

в срок до 15.04.2024 года будут

внесены изменения в части

помесячного исполнения

показателя. Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

ходе реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

05.04.2024г. №04/1670, приложен

файл.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

В 2023 году значение составило

1,0415, что позволило достичь

показатель регионального

проекта без риска

недостижения. По итогам 2024

года значение составит 2,0447,

что позволит достичь

показатель регионального

проекта без риска

недостижения. Расчет

производится в соответствии с

Приказом Федерального

дорожного агентства от 30 июля

0 0 2.04471.04152.1.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2021 г. № 155 «Об утверждении

методики формирования

официальной статистической

информации, необходимой для

мониторинга достижения

показателей национального

проекта «Безопасные

качественные дороги».

Дополнительно сообщаем, что

документы подтверждающие

исполнение показателей,

результатов и контрольных

точек регионального проекта

размещены в системе СОУ

«ЭТАЛОН» в объектах,

реализуемых в рамках

мероприятий данного

регионального проекта

(https://etalon.bkadrf.ru).В

паспорт регионального проекта

в срок до 15.04.2024 года будут

внесены изменения в части

помесячного исполнения

показателя. Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

ходе реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

05.04.2024г. №04/1660, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля искусственных сооружений,

расположенных на автомобильных

дорогах общего пользования

В 2023 году в соответствии с

системой СОУ «ЭТАЛОН»

значение составило 79,6840, что

позволило достичь показатель

79.684 79.68479.6842.2.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

регионального значения, входящих

в опорную сеть, рассчитанных на

нагрузку не менее А11,

возрастающий

«Доля искусственных

сооружений, расположенных на

автомобильных дорогах общего

пользования регионального

значения, входящих в опорную

сеть, рассчитанных на нагрузку

не менее А11» без риска

недостижения. По итогам 2024

года значение составит 79,6840

что позволит достичь

показатель регионального

проекта «Доля искусственных

сооружений, расположенных на

автомобильных дорогах общего

пользования регионального

значения, входящих в опорную

сеть, рассчитанных на нагрузку

не менее А11» без риска

недостижения. Дополнительно

сообщаем, что документы

подтверждающие исполнение

показателей, результатов и

контрольных точек

регионального проекта

размещены в системе СОУ

«ЭТАЛОН» в объектах,

реализуемых в рамках

мероприятий данного

регионального проекта

(https://etalon.bkadrf.ru). В

паспорт регионального проекта

в срок до 15.04.2024 года будут

внесены изменения в части

помесячного исполнения

показателя. Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62a7d41f-d3fb-41d2-aa8e-6f9c22ab56c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sIWL81D9ciNmBT7aGQ0m2EfJIZY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

документы: 1. "Информация о

ходе реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

05.04.2024г. №04/1672, приложен

файл.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

Фактическое значение доли

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок за истекший

период 2024 года составило

100%, что позволит достичь

показатель регионального

проекта без риска

недостижения. Дополнительно

сообщаем, что документы

подтверждающие исполнение

показателей, результатов и

контрольных точек

регионального проекта

размещены в системе СОУ

«ЭТАЛОН» в объектах

реализуемых в рамках

мероприятий данного

регионального проекта

( https://etalon.bkadrf.ru). В

паспорт регионального проекта

в срок до 15.04.2024 года будут

внесены изменения в части

помесячного исполнения

показателя. Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

100 0

Департамент

траспорта и

дорожного

хоязйства

Костромской

области

1001003.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62a7d41f-d3fb-41d2-aa8e-6f9c22ab56c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sIWL81D9ciNmBT7aGQ0m2EfJIZY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77f49608-51d2-4ed7-ba16-b6fd5c991723?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S%2FbcLCQKmo43I1yAq7%2FXaKjsLSA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ходе реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

05.04.2024г. №04/1659, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77f49608-51d2-4ed7-ba16-b6fd5c991723?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S%2FbcLCQKmo43I1yAq7%2FXaKjsLSA%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

95,3439

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

95,3439

94,940494,9404 94,9404 94,9404 94,9404 94,9404 94,9404 94,9404 94,9404 94,9404

ФП Процент 0,0000

94,9404

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

65,2896

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

65,2896

47,243547,2435 47,2435 47,2435 47,2435 47,2435 47,2435 47,2435 47,2435 47,2435

ФП Процент 0,0000

47,2435

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.3

План

Факт/прогноз

58,8392

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

58,8392

50,542150,5421 50,5421 50,5421 50,5421 50,5421 50,5421 50,5421 50,5421 50,5421

ФП Процент 0,0000

50,5421

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось

1.4

План

Факт/прогноз

2,3349

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,3349

2,33390,0000 0,0000 2,3339 2,3339 2,3339 2,3339 2,3339 2,3339 2,3339

ФП Процент 0,0000

2,3339

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

2,0447

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,0447

1,04151,0415 1,0415 1,0415 1,0415 1,0415 1,0415 1,0415 1,0415 1,0415

ФП Тысяча

погонных

метров

0,0000

1,0415

Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не

менее А11

2.2

План

Факт/прогноз

79,6840

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

79,6840

79,68400,0000 0,0000 79,6840 79,6840 79,6840 79,6840 79,6840 79,6840 79,6840

ФП Процент 0,0000

79,6840

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Приведены в нормативное

состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

.

Письмо

Информация

о ходе

реализации

В работе.Риск снят:

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы),

Причина риска:

Несвоевременное

занесение в систему

ГИИС "Электронный

бюджет".В настоящее

время утверждено

государственное задание

от 09.01.2024 года №1,

произведена заготовка

строительных

материалов, приобретен

песок и щебень

различной фракции.

Специализированная

техника приступит к

работе при наступлении

благоприятных

погодных условий. ,

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/375310d0-3078-4458-8bd7-28a0c986870f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TEh0Ra1R6St%2FMngwnPKfYjm9GkY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2024г. Принятые

меры: 1. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы),

срок исполнения

01.04.2024, Кананин

Евгений Владимирович -

Директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, В 2024 году

объем работ в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» в

отношении

автомобильных дорог

регионального значения

составит порядка 302 км,

в отношении дорог

местного значения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/375310d0-3078-4458-8bd7-28a0c986870f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TEh0Ra1R6St%2FMngwnPKfYjm9GkY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской городской

агломерации порядка 5

км. На региональной

сети работы будут

выполняться силами

ОГБУ

«Костромаавтодор» в

рамках доведенного

государственного

задания. Составлены

графики выполнения

работ, производится

закупка материалов и

подготовка дорожной

техники. Контроль за

качеством и сроками

производства работ

будет осуществлять

ОГКУ

«Костромадорконтроль»

. В границах

Костромской городской

агломерации в городе

Костроме планируется

завершить работы по

строительству улицы,

соединяющей ул.

Костромская и

Галичская, а также

реконструкции площади

Сусанинская. В г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/375310d0-3078-4458-8bd7-28a0c986870f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TEh0Ra1R6St%2FMngwnPKfYjm9GkY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нерехта в 2024 году

будет продолжена

реконструкция моста

через р. Нерехта. В

настоящее время ведутся

демонтажные работы. В

п. Судиславль

запланированы работы

по реконструкции моста

через реку Корба в п.

Судиславль

Костромской области,

срок окончания работ в

2024. Контрактация

объектов на

региональной сети

составляет 100%. В

паспорт регионального

проекта в срок до

15.04.2024 года будут

внесены изменения в

части помесячного

исполнения показателя.

Дополнительно

сообщаем, что

документы

подтверждающие

исполнение показателей,

результатов и

контрольных точек

регионального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/375310d0-3078-4458-8bd7-28a0c986870f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TEh0Ra1R6St%2FMngwnPKfYjm9GkY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

размещены в системе

СОУ «ЭТАЛОН» в

объектах реализуемых в

рамках мероприятий

данного регионального

проекта

( https://etalon.bkadrf.ru).

Риск неисполнения

бюджета отсутствует. В

настоящее время

утверждено

государственное задание

от 09.01.2024 года №1,

произведена заготовка

строительных

материалов, приобретен

песок и щебень

различной фракции.

Специализированная

техника приступит к

работе при наступлении

благоприятных

погодных условий.,

Выполнено. В 2024 году

объем работ в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» в

отношении

автомобильных дорог

регионального значения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/375310d0-3078-4458-8bd7-28a0c986870f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TEh0Ra1R6St%2FMngwnPKfYjm9GkY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составит порядка 302 км,

в отношении дорог

местного значения

Костромской городской

агломерации порядка 5

км. На региональной

сети работы будут

выполняться силами

ОГБУ

«Костромаавтодор» в

рамках доведенного

государственного

задания. Составлены

графики выполнения

работ, производится

закупка материалов и

подготовка дорожной

техники. Контроль за

качеством и сроками

производства работ

будет осуществлять

ОГКУ

«Костромадорконтроль»

. В границах

Костромской городской

агломерации в городе

Костроме планируется

завершить работы по

строительству улицы,

соединяющей ул.

Костромская и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/375310d0-3078-4458-8bd7-28a0c986870f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TEh0Ra1R6St%2FMngwnPKfYjm9GkY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Галичская, а также

реконструкции площади

Сусанинская. В г.

Нерехта в 2024 году

будет продолжена

реконструкция моста

через р. Нерехта. В

настоящее время ведутся

демонтажные работы. В

п. Судиславль

запланированы работы

по реконструкции моста

через реку Корба в п.

Судиславль

Костромской области,

срок окончания работ в

2024 г. Контрактация

объектов на

региональной сети

составляет 100%. В

паспорт регионального

проекта в срок до

15.04.2024 года будут

внесены изменения в

части помесячного

исполнения результата.

Дополнительно

сообщаем, что

документы

подтверждающие

исполнение показателей,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/375310d0-3078-4458-8bd7-28a0c986870f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TEh0Ra1R6St%2FMngwnPKfYjm9GkY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов и

контрольных точек

регионального проекта

размещены в системе

СОУ «ЭТАЛОН...

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

Письмо

Информация

о ходе

реализации

В работе. Просрочка 35

дней. Риск снят:

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы),

Причина риска:

Несвоевременное

занесение исполнения в

систему ГИИС

"Электронный бюджет".

В настоящее время

утверждено

государственное задание

от 09.01.2024 года №1,

произведена заготовка

строительных

материалов, приобретен

песок и щебень

различной фракции.

Специализированная

техника приступит к

работе при наступлении

01.03.2024 05.04.2024

1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоприятных

погодных условий. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

05.04.2024г. Принятые

меры: 1. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы),

срок исполнения

05.04.2024, Кананин

Евгений Владимирович -

Директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, В 2024 году

объем работ в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» в

отношении

автомобильных дорог

регионального значения

составит порядка 302 км,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2e703fd-82b8-43de-9803-7af7a2910818?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vfIG7horrq4exAqRvLmlky3BeRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в отношении дорог

местного значения

Костромской городской

агломерации порядка 5

км. На региональной

сети работы будут

выполняться силами

ОГБУ

«Костромаавтодор» в

рамках доведенного

государственного

задания. Составлены

графики выполнения

работ, производится

закупка материалов и

подготовка дорожной

техники. Контроль за

качеством и сроками

производства работ

будет осуществлять

ОГКУ

«Костромадорконтроль»

. В границах

Костромской городской

агломерации в городе

Костроме планируется

завершить работы по

строительству улицы,

соединяющей ул.

Костромская и

Галичская, а также

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2e703fd-82b8-43de-9803-7af7a2910818?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vfIG7horrq4exAqRvLmlky3BeRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реконструкции площади

Сусанинская. В г.

Нерехта в 2024 году

будет продолжена

реконструкция моста

через р. Нерехта. В

настоящее время ведутся

демонтажные работы. В

п. Судиславль

запланированы работы

по реконструкции моста

через реку Корба в п.

Судиславль

Костромской области,

срок окончания работ в

2024. Контрактация

объектов на

региональной сети

составляет 100%. В

паспорт регионального

проекта в срок до

15.04.2024 года будут

внесены изменения в

части помесячного

исполнения показателя.

Дополнительно

сообщаем, что

документы

подтверждающие

исполнение показателей,

результатов и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2e703fd-82b8-43de-9803-7af7a2910818?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vfIG7horrq4exAqRvLmlky3BeRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрольных точек

регионального проекта

размещены в системе

СОУ «ЭТАЛОН» в

объектах реализуемых в

рамках мероприятий

данного регионального

проекта

( https://etalon.bkadrf.ru).

Риск неисполнения

бюджета отсутствует. В

настоящее время

утверждено

государственное задание

от 09.01.2024 года №1,

произведена заготовка

строительных

материалов, приобретен

песок и щебень

различной фракции.

Специализированная

техника приступит к

работе при наступлении

благоприятных

погодных условий.,

Выполнено. В 2024 году

объем работ в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» в

отношении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильных дорог

регионального значения

составит порядка 302 км,

в отношении дорог

местного значения

Костромской городской

агломерации порядка 5

км. На региональной

сети работы будут

выполняться силами

ОГБУ

«Костромаавтодор» в

рамках доведенного

государственного

задания. Составлены

графики выполнения

работ, производится

закупка материалов и

подготовка дорожной

техники. Контроль за

качеством и сроками

производства работ

будет осуществлять

ОГКУ

«Костромадорконтроль»

. В границах

Костромской городской

агломерации в городе

Костроме планируется

завершить работы по

строительству улицы,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2e703fd-82b8-43de-9803-7af7a2910818?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vfIG7horrq4exAqRvLmlky3BeRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соединяющей ул.

Костромская и

Галичская, а также

реконструкции площади

Сусанинская. В г.

Нерехта в 2024 году

будет продолжена

реконструкция моста

через р. Нерехта. В

настоящее время ведутся

демонтажные работы. В

п. Судиславль

запланированы работы

по реконструкции моста

через реку Корба в п.

Судиславль

Костромской области,

срок окончания работ в

2024. Контрактация

объектов на

региональной сети

составляет 100%. В

паспорт регионального

проекта в срок до

15.04.2024 года будут

внесены изменения в

части помесячного

исполнения показателя.

Дополнительно

сообщаем, что

документы

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2e703fd-82b8-43de-9803-7af7a2910818?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vfIG7horrq4exAqRvLmlky3BeRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтверждающие

исполнение показателей,

результатов и

контрольных точек

регионального проект...

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2e703fd-82b8-43de-9803-7af7a2910818?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vfIG7horrq4exAqRvLmlky3BeRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1

7 231 964,707 231 964,70

(19) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, код

направления расходов:53940,

Д39400

1.1 7 124 589,09 38,662 795 729,497 231 964,70

7 231 964,707 231 964,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 7 124 589,09

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. По состоянию на

05.04.2024 года некорректно

отображается сумма УБО.  В

настоящее время

департаментом транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области

направлено обращение от

05.04.2024 года №04/1674 в

Федеральное казначейство по

Костромской области по

причине некорректной

выгрузки кассового исполнения

по КБК (реестр кассового

исполнения по

38,662 795 729,497 231 964,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расходам БС и МО по данным

АСФК)

7 231 964,707 231 964,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

7 124 589,09

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. По состоянию на

05.04.2024 года некорректно

отображается сумма УБО.  В

настоящее время

департаментом транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области

направлено обращение от

05.04.2024 года №04/1674 в

Федеральное казначейство по

Костромской области по

причине некорректной

выгрузки кассового исполнения

по КБК (реестр кассового

исполнения по расходам БС и

МО по данным АСФК)

38,662 795 729,497 231 964,70

758 000,00758 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

700 000,00 5,3640 591,96758 000,00

758 000,00758 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

700 000,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. По состоянию на

05.04.2024 года некорректно

отображается сумма УБО.  В

5,3640 591,96758 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

настоящее время

департаментом транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области

направлено обращение от

05.04.2024 года №04/1674 в

Федеральное казначейство по

Костромской области по

причине некорректной

выгрузки кассового исполнения

по КБК (реестр кассового

исполнения по расходам БС и

МО по данным АСФК)

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

7 231 964,707 231 964,70 7 124 589,09 38,662 795 729,497 231 964,70

7 231 964,707 231 964,70 7 124 589,09 38,662 795 729,497 231 964,70

7 231 964,707 231 964,70 7 124 589,09 38,662 795 729,497 231 964,70

758 000,00 700 000,00 5,3640 591,96758 000,00

758 000,00758 000,00 700 000,00 5,3640 591,96758 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

758 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них

План

1 857 178,

00

2 922 959,

00

3 798 842,

00

4 691 737,

00

5 484 982,

70

5 772 681,

70

7 231 964,706 978 844,

70

6 687 531,

70

6 397 751,

70

6 081 039,

70

Факт/прогноз

1 857 178,

00

2 795 729,

49

3 798 842,

00

4 691 737,

00

5 484 982,

70

5 772 681,

70

7 231 964,706 978 844,

70

6 687 531,

70

6 397 751,

70

6 081 039,

70

784 525,00

784 525,0

0


