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_____________
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______________

"(45) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 2, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Все результаты и показатели за 2023 год регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Костромская область)" достигнуты без риска

недостижения. Реализация основного показателя регионального проекта «Увеличение количества стационарных камер фото видео фиксации нарушений правил дорожного

движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения» выполняется концессионером в рамках концессионного соглашения.

За период 2019-2022 гг. на автомобильных дорогах установлено 99 камер фото - видео фиксации нарушений ПДД, что позволило полностью достичь установленного целевого

показателя. Дополнительно, в 2023 году на автомобильных дорогах установлено 20 камер фото-видео фиксации нарушений ПДД, что позволило достичь показатель регионального

проекта без риска недостижения.

2019 год – 66 шт;

2020 год – 77 шт;

2021 год – 87 шт;

2022 год – 99 шт;

2023 год – 119 шт.

За период 2019-2023 гг. на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Костромской области размещено 6 пунктов весогабаритного контроля, что

позволило достичь результат регионального проекта без риска недостижения.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Работы по строительству а/д

"Нея-Мантурово" завершены в

полном объеме. Обслуживание

проводится ОГБУ

"Костромаавтодор" в

соответствии с

государственным заданием.

Поскольку работы по

содержанию всех

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения

выполняются силами ОГБУ

"Костромаавтодор" по

государственному заданию, то

показатель выполняется в

соответствии с целевыми

значениями паспорта (абзац 3

раздел 2 методики расчета

показателя, приложение №5 к

Приказу ФДА от 30.07.2001 года

№155), а именно по формуле

Дкжц=V кжц/V общ*100%.

Подтверждающие документы: 1.

"Государственный котнракт"

Иное ОГКУ

"Костромадорконтроль" от

25.05.2021г. №

2440119590021000006, указана

ссылка.

0 20 2020

1.1.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440119590021000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440119590021000005


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2. "Государственный контракт"

Иное ОГКУ

"Костромадорконтроль" от

25.05.2021г. №

2440119590021000005, указана

ссылка.

3. "Государственное

(муниципальное) задание"

Государственное

(муниципальное) задание

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

16.11.2022г. №4, приложен файл.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

В соответствии с Приказом

Росавтодора от 01.04.2019 №1020

"Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации о

показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги" показатель

рассчитывается по формуле =

V/Vобщ.*100%, где V -

количество контрактов на

осуществление дорожной

деятельности на автомобильных

дорогах регионального

(межмуниципального) и

местного значения в рамках

федерального проекта

"Дорожная сеть", включенного в

состав национального проекта

0 30 3035.291.2.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440119590021000005
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5cd2f823-03cc-40f3-81b3-963848378155?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lb9zEUq8zhqpKm%2FHmQSJczt%2FJKM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0141600001021000457


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Безопасные и качественные

автомобильные дороги",

заключенных в отчетном году и

предусматривающих

использование новых

технологий и материалов,

включенных в реестр новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного

применения. Vобщ - общее

количество новых контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) и

местного значения в рамках

федерального проекта

"Дорожная сеть", включенного в

состав национального проекта

"Безопасные и качественные

автомобильные дороги".

Подтверждающие документы: 1.

"Муниципальный контракт"

Иное МКУ города Костромы

"Дорожное хозяйство" от

27.12.2021г. №2021.159, указана

ссылка.

2. "Муниципальный контракт"

Иное МКУ города Костромы

"Дорожное хозяйство" от

15.03.2022г. №2022.006, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0141600001021000457
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0141600001022000004
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01d026e5-3bc1-4abe-b923-5d87e3902620?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LR70b1ddSV75fU%2BcA1bC4XgxT%2B8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЕдиницаРП

Увеличение количества

стационарных камер фото видео

фиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения, возрастающий

Реализация основного

показателя регионального

проекта «Увеличение

количества стационарных камер

фото видео фиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения» выполняется

концессионером в рамках

концессионного соглашения. За

период 2019-2022 гг. на

автомобильных дорогах

установлено 99 камер фото -

видео фиксации нарушений

ПДД, что позволило полностью

достичь установленного

целевого показателя.

Дополнительно, в 2023 году на

автомобильных дорогах

установлено 20 камер фото-

видео фиксации нарушений

ПДД, что позволило достичь

показатель регионального

проекта без риска

недостижения. 2019 год – 66 шт;

2020 год – 77 шт; 2021 год – 87

шт; 2022 год – 99 шт; 2023 год –

119 шт. Подтверждающие

документы: 1. "Информация о

ходе реализации" Письмо

Департамент транспорт аи

дорожного хозяйства

56 119

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

1191191.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01d026e5-3bc1-4abe-b923-5d87e3902620?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LR70b1ddSV75fU%2BcA1bC4XgxT%2B8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Костромской области от

05.12.2023г. №04/7709, приложен

файл.

ЕдиницаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения,

возрастающий

За период 2019-2023 гг. на

автомобильных дорогах общего

пользования регионального

значения Костромской области

размещено 6 пунктов

весогабаритного контроля, что

позволило достичь результат

регионального проекта без

риска недостижения.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

05.12.2023г. №04/7704, приложен

файл.

5 6 661.4.

ЕдиницаРП

Количество интеллектуальных

транспортных систем на

территории Костромской области,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют. Показатель

запланирован на 2024 год.

0 0 001.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01d026e5-3bc1-4abe-b923-5d87e3902620?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LR70b1ddSV75fU%2BcA1bC4XgxT%2B8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12cfdd44-593e-4bdd-891b-19903f801d8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OJZvSmhVCqob8qQUUehN9E6ttBE%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

35,290035,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900

35,2900

35,290035,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900

ФП Процент 35,2900

35,2900

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

20,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

20,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

1.3

План

Факт/прогноз

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

РП Единица 6,0000

6,0000

Увеличение количества стационарных камер фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

1.4

План

Факт/прогноз

119,0000

99,000099,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000

119,0000

99,000099,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000

РП Единица 119,0000

119,0000

Количество интеллектуальных транспортных систем на территории Костромской области

1.5

План

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000РП Единица 0,0000



9

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2023

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

Департамент

траспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Письмо

Информация

о ходе

реализации

Выполнено.За период

2019-2023 гг. на

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального значения

Костромской области

размещено 6 пунктов

весогабаритного

контроля, что позволило

достичь результат

регионального проекта

без риска недостижения.

Предоставлена

информация : 6 из 6.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

22.12.2023г. №04/8087,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

6Штука 0 661.1

Размещены

Черный Департамен

Письмо Выполнено. За период

31.12.2023 28.12.2023

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c9c64f8-83cc-484e-9629-363e624e67e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KfPr9%2FXdFqY08ZfXlBNTe8OyetA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96c72a77-c534-421b-8d6d-f7cab1751136?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ozSjlhLyVJl74LAQS7Tl5dfJ2pM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматические пункты

весогабаритного контроля

на автомобильных

дорогах регионального

значения

Сергей

Павлович -

Заместитель

директора

департамент

а

т транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Информация

о ходе

реализации

2019-2023 гг. на

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального значения

Костромской области

размещено 6 пунктов

весогабаритного

контроля, что позволило

достичь результат

регионального проекта

без риска недостижения.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

22.12.2023г. №04/8087,

приложен файл.

1

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

Черный

Сергей

Павлович -

Заместитель

директора

департамент

а

Департамент

траспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Письмо

Информация

о ходе

реализации

Выполнено.Реализация

основного показателя

регионального проекта

«Увеличение количества

стационарных камер

фото видео фиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

31.12.2023 28.12.2023

212.5Процент 0 212.5212.51.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96c72a77-c534-421b-8d6d-f7cab1751136?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ozSjlhLyVJl74LAQS7Tl5dfJ2pM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/704c0b2f-045b-456f-ba9a-4141a15d494e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EctP4bxEco%2Bst2hzHioKViOxgmM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

250% от базового

количества 2017 года

Значение: 212,5000 Дата:

31.12.2023

регионального или

межмуниципального,

местного значения»

выполняется

концессионером в

рамках концессионного

соглашения. За период

2019-2022 гг. на

автомобильных дорогах

установлено 99 камер

фото - видео фиксации

нарушений ПДД, что

позволило полностью

достичь установленного

целевого показателя.

Дополнительно, в 2023

году на автомобильных

дорогах установлено 20

камер фото-видео

фиксации нарушений

ПДД, что позволило

достичь показатель

регионального проекта

без риска недостижения.

2019 год – 66 шт; 2020

год – 77 шт; 2021 год –

87 шт; 2022 год – 99 шт;

2023 год – 119 шт.

Предоставлена

информация : 212.5 из

212.5. Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/704c0b2f-045b-456f-ba9a-4141a15d494e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EctP4bxEco%2Bst2hzHioKViOxgmM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

22.12.2023г. №04/8088,

приложен файл.

Увеличено количество

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

212,5% от базового

количества 2017 года

Черный

Сергей

Павлович -

Заместитель

директора

департамент

а

Департамент

транспорта и

дорожного

хоязйства

Костромско

й области

Письмо

Информация

о ходе

реализации

Выполнено. Реализация

основного показателя

регионального проекта

«Увеличение количества

стационарных камер

фото видео фиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения»

выполняется

концессионером в

рамках концессионного

соглашения. За период

2019-2022 гг. на

автомобильных дорогах

установлено 99 камер

фото - видео фиксации

нарушений ПДД, что

31.12.2023 28.12.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/704c0b2f-045b-456f-ba9a-4141a15d494e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EctP4bxEco%2Bst2hzHioKViOxgmM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14a96d32-d66b-4e0e-b089-479f026f5215?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XCq8ESSe3ERsLM2jZuNiykjTlxo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

позволило полностью

достичь установленного

целевого показателя.

Дополнительно, в 2023

году на автомобильных

дорогах установлено 20

камер фото-видео

фиксации нарушений

ПДД, что позволило

достичь показатель

регионального проекта

без риска недостижения.

2019 год – 66 шт; 2020

год – 77 шт; 2021 год –

87 шт; 2022 год – 99 шт;

2023 год – 119 шт.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

22.12.2023г. №04/8088,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14a96d32-d66b-4e0e-b089-479f026f5215?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XCq8ESSe3ERsLM2jZuNiykjTlxo%3D

