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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,00

Все результаты и показатели за 2022 год регионального проекта Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Костромская область) достигнуты без

риска недостижения. Реализация основного мероприятия регионального проекта «Увеличение количества стационарных камер фото видео фиксации нарушений

правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения» выполняется концессионером в

рамках концессионного соглашения.

За период 2019-2022 года на автомобильных дорогах установлено 98 камер фото  видео фиксации нарушений ПДД, что позволило полностью достичь

установленного целевого показателя регионального проекта без риска недостижения.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ЕдиницаРП

Увеличение количества

стационарных камер фото

видео фиксации нарушений

правил дорожного движения

на автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

регионального проекта "

Иное Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 27.12.2022г. №

04/6928, приложен файл.

За период 2019-2021 года

на автомобильных

дорогах установлено 87

камер фото - видео

фиксации нарушений

ПДД, что позволило

полностью достичь

установленного целевого

показателя.

Дополнительно, в 2022

году на автомобильных

дорогах установлено 11

камер фото-видео

фиксации нарушений

ПДД, что позволило

достичь показатель

регионального проекта

без риска недостижения.

1.1. 56 98

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

989898

ЕдиницаРП

Количество размещенных

Подтверждающие

документы: 1.

1.2. 5 6 666
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального

значения, возрастающий

"Информация о ходе

реализации

регионального проекта "

Иное Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 27.12.2022г. №

04/6929, приложен файл.

За период 2019-2022 года

на автомобильных

дорогах регионального

значения Костромской

области размещено 6

пунктов весогабаритного

контроля, что позволило

достичь показатель

регионального проекта

без риска недостижения.

ЕдиницаРП

Количество

интеллектуальных

транспортных систем на

территории Костромской

области, возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют. Показатель

запланирован на 2024 год.

1.3. 0 0 000

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное ОГКУ

Костромадорконтроль от

25.05.2021г. №

2440119590021000005,

указана ссылка. 2.

"Государственный

контракт" Иное ОГКУ

Костромадорконтроль от

1.4. 0 15 201520
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

25.05.2021г. №

2440119590021000006,

указана ссылка. 3.

"Государственное

задание" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

21.08.2021г. №3, приложен

файл. 4.

"Государственное

задание" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

16.11.2022г. №4, приложен

файл. Работы по

строительству а/д "Нея-

Мантурово" завершены в

полном объеме.

Обслуживание данной

автомобильной дороги

будет проводится ОГБУ

"Костромаавтодор" в

соответствии с

государственным

заданием. Поскольку

работы по содержанию

всех автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения выполняются

силами ОГБУ

"Костромаавтодор" по

государственному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

заданию, то показатель

выполняется в

соответствии с целевыми

значениями паспорта

(абзац 3 раздел 2

методики расчета

показателя, приложение

№5 к Приказу ФДА от

30.07.2001 года №155).

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт" Иное МКУ

города Костромы

"Дорожное хозяйство" от

27.12.2021г. №2021.159 ,

указана ссылка. 2.

"Муниципальный

контракт" Иное МКУ

города Костромы

"Дорожное хозяйство" от

15.03.2022г. №2022.006,

указана ссылка. В

соответствии с Приказом

Росавтодора от 01.04.2019

N 1020 "Об утверждении

статистической

методологии

формирования

официальной

статистической

информации о

показателях

национального проекта

"Безопасные и

1.5. 0 20 35.292035.29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

качественные

автомобильные дороги"

показатель

рассчитывается по

формуле =

V/Vобщ.*100%, где V -

количество контрактов

на осуществление

дорожной деятельности

на автомобильных

дорогах регионального

(межмуниципального) и

местного значения в

рамках федерального

проекта "Дорожная

сеть", включенного в

состав национального

проекта "Безопасные и

качественные

автомобильные дороги",

заключенных в отчетном

году и

предусматривающих

использование новых

технологий и материалов,

включенных в реестр

новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических

решений повторного

применения. Vобщ -

общее количество новых

контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ремонту и содержанию

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) и

местного значения в

рамках федерального

проекта "Дорожная

сеть", включенного в

состав национального

проекта "Безопасные и

качественные

автомобильные дороги",

заключенных в отчетном

году.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Увеличение количества стационарных камер фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

1.1

План

Факт/прогноз

98,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,00

87,0087,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00

РП Единица 0,00

87,00

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

1.2

План

Факт/прогноз

6,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00

6,006,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00

РП Единица 0,00

6,00

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.3

План

Факт/прогноз

15,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00

20,0020,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

ФП Процент 0,00

20,00

Количество интеллектуальных транспортных систем на территории Костромской области

1.4

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РП Единица 0,00

0,00

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.5

План

Факт/прогноз

20,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,29

35,2924,60 24,60 35,29 35,29 35,29 35,29 35,29 35,29 35,29

ФП Процент 0,00

35,29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Департамент

траспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Иное

Информация

о ходе

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

регионального проекта "

Иное Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 27.12.2022г.

№04/6929, приложен

файл. За период 2019-

2022 года на

автомобильных дорогах

регионального значения

Костромской области

размещено 6 пунктов

весогабаритного

контроля, что позволило

достичь показатель

регионального проекта

без риска недостижения.

Предоставлена

информация : 6 из 6.

31.12.2022 27.12.2022

6Штука 0 66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

212% от базового

количества 2017 года

Значение: 175,0000 Дата:

31.12.2022

Алипатов

Илья

Андреевич  -

Начальник

отдела

Департамент

траспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Иное

Информация

о ходе

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

регионального проекта"

Иное Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 27.12.2022г.

№04/6928, приложен

файл. За период 2019-

2021 года на

автомобильных дорогах

установлено 87 камер

фото - видео фиксации

нарушений ПДД, что

позволило полностью

достичь установленного

целевого показателя.

Дополнительно, в 2022

году на автомобильных

дорогах установлено 11

камер фото-видео

фиксации нарушений

ПДД, что позволило

достичь показатель

регионального проекта

без риска недостижения.

Предоставлена

информация : 175 из 175.

31.12.2022 27.12.2022

175Процент 56 175175
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.2.

1

Увеличено количество

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

175,0% от базового

количества 2017 года

Алипатов

Илья

Андреевич  -

Начальник

отдела

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Иное

Информация

о ходе

реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

регионального проекта"

Иное Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 27.12.2022г.

№04/6928, приложен

файл. За период 2019-

2021 года на

автомобильных дорогах

установлено 87 камер

фото - видео фиксации

нарушений ПДД, что

позволило полностью

достичь установленного

целевого показателя.

Дополнительно, в 2022

году на автомобильных

дорогах установлено 11

камер фото-видео

фиксации нарушений

ПДД, что позволило

достичь показатель

регионального проекта

без риска недостижения.

31.12.2022 27.12.2022


