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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

5 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 5 достигнутых показателей.

2 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%

В 2023 году реализованы мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 76 объектах  автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения, а также автомобильных дорог местного значения в границах Костромской городской агломерации.

Работы выполнены в полном объеме. Общая протяженность составила - 252,42 км.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии составила – 94,9404%, доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям составила – 50,5421%, а доля автомобильных дорог регионального значения,

входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям составила – 47,2435%, что позволило достичь показатели регионального проекта без

риска недостижения.

В 2024 году объем работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в отношении автомобильных дорог регионального значения

составит порядка 302 км, в отношении дорог местного значения Костромской городской агломерации порядка 5 км.

На региональной сети работы будут выполняться силами ОГБУ «Костромаавтодор» в рамках доведенного государственного задания. Составлены графики

выполнения работ, производится закупка материалов и подготовка дорожной техники. Контроль за качеством и сроками производства работ будет

осуществлять ОГКУ «Костромадорконтроль».

В границах Костромской городской агломерации в городе Костроме планируется завершить работы по строительству улицы, соединяющей ул. Костромская и

Галичская, а также реконструкции площади Сусанинская.

В г. Нерехта в 2024 году будет продолжена реконструкция моста через р. Нерехта. В настоящее время ведутся демонтажные работы.

В п. Судиславль запланированы работы по реконструкции моста через реку Корба в п. Судиславль Костромской области, срок окончания работ в 2024 г.



Общий статус реализации

Контрактация объектов на региональной сети составляет 100%.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии составит – 95,3439%, доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям составит – 58,8447%, а доля автомобильных дорог регионального значения,

входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям составит – 53,5931%, что позволит достичь показатели регионального проекта без

риска недостижения.

Кассовое исполнение по финансовым результатам регионального проекта по состоянию на 01.03.2024 года составляет 1614818,58. Департаментом транспорта

и дорожного хозяйства Костромской области в срок до 15.03.2024 года будет сделан запрос на изменение паспорта регионального проекта в части корректности

финансового обеспечения в сведениях об исполнении бюджета, распределения по результату, а также помесячному  исполнению. Риск неисполнения бюджета

отсутствует.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

0,003 012 351,20

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий, код

направления расходов:53940,

Д3940, 53930, Д39300

1.1 586 674,22 0,000,000,00

0,003 012 351,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 586 674,22

В связи со сменой КБК

отображается некорректное

финансовое обеспечение в

паспорте регионального

проекта. Департаментом

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской области

в срок до 15.03.2024 года будет

сделан запрос на изменение

паспорта

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

регионального проекта в части

корректности ФИНАНСОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЦЕЛОМ (в

сведениях об исполнении

бюджета, распределения по

результату, а также помесячном

исполнении). Риск

неисполнения бюджета

отсутствует.

0,003 012 351,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

586 674,22

В связи со сменой КБК

отображается некорректное

финансовое обеспечение в

паспорте регионального

проекта. Департаментом

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской области

в срок до 15.03.2024 года будет

сделан запрос на изменение

паспорта регионального

проекта в части корректности

ФИНАНСОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЦЕЛОМ (в

сведениях об исполнении

бюджета, распределения по

результату, а также помесячном

исполнении). Риск

неисполнения бюджета

отсутствует.

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00640 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

500 000,00 0,000,000,00

0,00640 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

500 000,00

В связи со сменой КБК

отображается некорректное

финансовое обеспечение в

паспорте регионального

проекта. Департаментом

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской области

в срок до 15.03.2024 года будет

сделан запрос на изменение

паспорта регионального

проекта в части корректности

ФИНАНСОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЦЕЛОМ (в

сведениях об исполнении

бюджета, распределения по

результату, а также помесячном

исполнении). Риск

неисполнения бюджета

отсутствует.

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

0,004 352 270,50

(01) Осуществлены мероприятия

2.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них, код

направления расходов:М3940,

53940, Д39400

0,004 352 270,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

В связи со сменой КБК

отображается некорректное

финансовое обеспечение в

паспорте регионального

проекта. Департаментом

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской области

в срок до 15.03.2024 года будет

сделан запрос на изменение

паспорта регионального

проекта в части корректности

ФИНАНСОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЦЕЛОМ (в

сведениях об исполнении

бюджета, распределения по

результату, а также помесячном

исполнении). Риск

неисполнения бюджета

отсутствует.

0,000,000,00

0,004 352 270,50бюджет субъекта Российской2.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

В связи со сменой КБК

отображается некорректное

финансовое обеспечение в

паспорте регионального

проекта. Департаментом

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской области

в срок до 15.03.2024 года будет

сделан запрос на изменение

паспорта регионального

проекта в части корректности

ФИНАНСОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЦЕЛОМ (в

сведениях об исполнении

бюджета, распределения по

результату, а также помесячном

исполнении). Риск

неисполнения бюджета

отсутствует.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,007 364 621,70 586 674,22 0,000,000,00

0,007 364 621,70 586 674,22 0,000,000,00

0,00 500 000,00 0,000,000,00

0,00640 000,00 500 000,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

640 000,00

0,007 364 621,70 586 674,22 0,000,000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 012 351.200.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 012 351.200.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 352 270.500.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 352 270.500.000.000.000.00

0.00

0.00


