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" ( R1-34 ) Региональная и местная дорожная сеть (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

3 690 788,8900

Плановые значения показателей ремонта автомобильных дорог общего пользования в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные

дороги» в соответствии с паспортом регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» составляют 157,67 км автомобильных дорог

регионального значения и 20,45 км улично-дорожной сети Костромской городской агломерации. Работы по ремонту сети автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения выполнялись силами ОГБУ «Костромаавтодор» в соответствии с государственным заданием на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов. В настоящее время полностью завершены работы на всех запланированных объектах.Таким образом, план 2021 года по приведению автомобильных

дорог регионального, межмуниципального и местного значения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние выполнен в полном объеме.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи

Администрация

муниципального

образования городское

поселение город Нерехта

муниципального района

город Нерехта и

Нерехтский район

Костромской области от

15.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи

Администрация г.

Костромы от 17.09.2021г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Акт приема-передачи"

Акт приема-передачи

Администрация г.

Кострома от 03.12.2021г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Виджет из СОУ Эталон"

Иное Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 10.01.2022г. №

б/н, приложен файл. 5.

1.1. 74.4 77 92.1

Депаратамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

92.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Список ввода объектов

в эксплуатацию" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

10.01.2022г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Форма 1-БКАД" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

12.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 7. "Акт

приемки законченных

работ" Акт приема-

передачи

Администрация г.

Костромы от 24.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Ремонт автомобильных

дорог на территории

Костромской области

завершен. Риск

недостижения показателя

отсутствует.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Виджет

из СОУ Эталон" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

10.01.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Список ввода объектов

в эксплуатацию" Иное

1.2. 33.6 37.9 38.93

Департамент

траспорта и

дорожного

хоязйства

Костромской

области

38.93
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

10.01.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Форма 1-БКАД" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

12.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акт

приемки законченных

работ" Акт приема-

передачи Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 24.09.2021г. №

б/н, приложен файл. 5.

"Акт приемки" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

12.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 6. "Акт

приемки" Акт приема-

передачи Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 01.10.2021г. №

б/н, приложен файл. 7.

"Акт приемки" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Костромской области от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 8. "Акт

приемки" Акт приема-

передачи Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 29.10.2021г. №

б/н, приложен файл. 9.

"Акт приемки" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

25.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 10. "Акт

приемки законченных

работ" Акт приема-

передачи Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 22.12.2021г. №

б/н, приложен файл. 11.

"Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

16.11.2021г. №б/н,

приложен файл. Ремонт

автомобильных дорог на

территории Костромской

области завершен в

полном объеме. Риск



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

недостижения показателя

отсутствует.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация из СОУ

"Эталон"" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

11.01.2022г. №б/н,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

2.1. 100 62 100

Департамент

траспорта и

дорожного

хоязйства

Костромской

области

100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

77,0000

74,400074,4000 74,4000 74,4000 74,4000 74,4000 74,4000 74,4000 74,4000 74,4000

92,1000

74,40000,0000 0,0000 74,4000 74,4000 74,4000 74,4000 74,4000 74,4000 90,5400

ФП Процент 77,0000

90,5400

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

37,9000

33,600033,6000 33,6000 33,6000 33,6000 33,6000 33,6000 33,6000 33,6000 33,6000

38,9300

33,60000,0000 0,0000 33,6000 33,6000 33,6000 33,6000 33,6000 33,6000 33,6000

ФП Процент 37,9000

36,1800

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

62,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,00000,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 62,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Алипатов

Илья

Андреевич  -

Начальник

отдела

Департамент

траспорта и

дорожного

хоязйства

Костромско

й области

Иное

Виджет из

СОУ

Эталон,

Иное

Список

ввода

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Виджет из СОУ

Эталон" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Список ввода" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Плановые значения

показателей ремонта

автомобильных дорог

общего пользования в

2021 году в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» в

соответствии с

паспортом

01.12.2021 30.12.2021

1

Условная

штука

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регионального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»

составляют 157,67 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 20,45 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации. Работы по

ремонту сети

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения выполнялись

силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в

соответствии с

государственным

заданием на 2021 год и

плановый период 2022-

2023 годов. В настоящее

время полностью

завершены работы на

всех запланированных

объектах.Таким

образом, план 2021 года

по приведению

автомобильных дорог

регионального,

межмуниципального и

местного значения в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нормативное

транспортно-

эксплуатационное

состояние выполнен в

полном объеме.

Просрочка 29 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Алипатов

Илья

Андреевич  -

Начальник

отдела

Письмо

Информация

Выполнено.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация"

Письмо Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Плановые значения

показателей ремонта

автомобильных дорог

общего пользования в

2021 году в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» в

соответствии с

паспортом

регионального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»

составляют 157,67 км

01.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автомобильных дорог

регионального значения

и 20,45 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации. Работы по

ремонту сети

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения выполнялись

силами ОГБУ

«Костромаавтодор» в

соответствии с

государственным

заданием на 2021 год и

плановый период 2022-

2023 годов. В настоящее

время учреждение

полностью завершило

работы на всех

запланированных

объектах. В границах

Костромской городской

агломерации работы

также завершены в

полном объеме.Таким

образом, план 2021 года

по приведению

автомобильных дорог

регионального,

межмуниципального и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

местного значения в

нормативное

транспортно-

эксплуатационное

состояние выполнен в

полном объеме.

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Алипатов

Илья

Андреевич  -

Начальник

отдела

Иное

Виджет из

СОУ

Эталон,

Иное Список

ввода, Акт

приема-

передачи

Акт приемки

законченных

работ, Иное

Отчет по

форме 1-

БКАД

Выполнено.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Виджет из СОУ

Эталон" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Список ввода" Иное

Департамент транспорта

и дорожной

деятельности

Костромской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

24.09.2021г. №б/н,

01.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

4. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

12.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

5. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

6. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

7. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.10.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

8. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

25.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

9. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Администрация г.

Костромы от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

10. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Администрация г.

Костромы от

03.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

11. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Администрация г.

Нерхта от 15.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

12. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

21.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

13. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

08.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

14. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Администрация г.

Котсрома от

24.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

15. "Отчет по форме 1-

БКАД" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

12.02.2021г. №б/н,

приложен файл.

На территории

Костромской области

работы по ремонту

автомобильных дорог

завершены. Риск
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

недостижения результата

отсутствует.

1.1.

3

Костромской областью

достигнуты показатели

регионального проекта в

2021 году

Алипатов

Илья

Андреевич  -

Начальник

отдела

Депаратмент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Иное Форма

1-БКАД,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченных

работ, Иное

Акт приемки

законченных

работ, Иное

Виджет из

СОУ

Эталон,

Иное Список

ввода

объектов

Выполнено.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Форма 1-БКАД"

Иное Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 12.02.2021г.

№б/н, приложен файл.

2. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

24.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акт приемки

законченных работ"

Иное Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 12.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

4. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

01.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и дорожного хозяйства

Костромской области от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

5. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

6. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

7. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

25.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

8. "Виджет из СОУ

Эталон" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Костромской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

9. "Список ввода

объектов" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

10. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Администрация г.

Костромы от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

11. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Администрация города

Костромы от

03.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

12. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Администрация

муниципального

образования г. Нерехта

от 15.11.2021г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

13. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

16.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

14. "Акт приемки

законченных работ" Акт

приема-передачи

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

24.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

Приемка законченных

работ и подписание

актов, Причина риска: В

настоящее время

проводится работа по

приемке законченных

работ по ремонту

участков автомобильных

дорог и подписание

актов., Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:

1. В настоящее время
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проводится работа по

приемке законченных

работ по ремонту

участков автомобильных

дорог и подписание

актов., срок исполнения

20.12.2021.

В настоящее время

ремонт автомобильных

дорог на территории

Костромской области

завершен. Рисков

недостижения результата

нет.

2.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Иное

Виджет из

СОУ Эталон

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Виджет из СОУ

Эталон" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской обалсти от

20.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 30.12.2021

1Штука 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Иное

Виджет из

СОУ

"Эталон"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Виджет из СОУ

"Эталон"" Иное

Департамент транспорта

и дорожной

деятельности

Костромской области от

20.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

3 732 923,803 732 923,80

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 3 732 877,31 98,873 690 788,893 732 923,80

3 732 923,803 732 923,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 732 877,31 Риск отсутствует98,873 690 788,893 732 923,80

3 732 923,803 732 923,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 732 877,31 Риск отсутствует98,873 690 788,893 732 923,80

995 208,00725 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

995 208,00 96,98965 121,47995 208,00

995 208,00725 500,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

995 208,00 Риск отсутствует96,98965 121,47995 208,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 732 923,803 732 923,80 3 732 877,31 98,873 690 788,893 732 923,80

3 732 923,803 732 923,80 3 732 877,31 98,873 690 788,893 732 923,80

3 732 923,803 732 923,80 3 732 877,31 98,873 690 788,893 732 923,80

995 208,00 995 208,00 96,98965 121,47995 208,00

995 208,00725 500,00 995 208,00 96,98965 121,47995 208,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

725 500,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

338 656.10 860 208.10 1 188 818.

70

1 418 100.

10

1 618 182.

45

1 974 367.

85

3 732 923.803 732 923.

80

2 918 629.

49

2 574 547.

59

2 251 648.

65

Факт/прогноз

169 356.1

0

747 444.9

7

1 044 842.

18

1 349 882.

41

1 663 845.

28

1 994 541.

34

3 690 788.893 328 111.

51

3 001 776.

41

2 611 888.

64

2 321 295.

07

17 699.30

0.00


