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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

7 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 7 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

1 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

3643125.16 тыс. руб., 50.38%

В 2023 году реализованы мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 76 объектах  автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения, а также автомобильных дорог местного значения в границах Костромской городской агломерации.

Работы выполнены в полном объеме. Общая протяженность составила - 252,42 км.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии составила – 94,9404%, доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям составила – 50,5421%, а доля автомобильных дорог регионального значения,

входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям составила – 47,2435%, что позволило достичь показатели регионального проекта без

риска недостижения.

В 2024 году объем работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в отношении автомобильных дорог регионального значения

составит порядка 302 км, в отношении дорог местного значения Костромской городской агломерации порядка 5 км.

На региональной сети работы будут выполняться силами ОГБУ «Костромаавтодор» в рамках доведенного государственного задания. Составлены графики

выполнения работ, материалы закуплены, дорожная техника подготовлена. Контроль за качеством и сроками производства работ будет осуществлять ОГКУ

«Костромадорконтроль».

В границах Костромской городской агломерации в городе Костроме планируется завершить работы по строительству улицы, соединяющей             ул.

Костромская и Галичская, а также реконструкции площади Сусанинская.

В г. Нерехта в 2024 году будет продолжена реконструкция моста через  р. Нерехта. В настоящее время ведутся демонтажные работы.

В п. Судиславль запланированы работы по реконструкции моста через реку Корба в п. Судиславль Костромской области, срок окончания работ в 2024 г.



Общий статус реализации

Контрактация объектов на региональной сети и сети городской агломерации составляет 100%.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии составит – 95,3439%, доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям составит – 58,8392%, а доля автомобильных дорог регионального значения,

входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям составит – 65,2896%, что позволит достичь показатели регионального проекта без

риска недостижения.

В паспорт регионального проекта в срок до 15.05.2024 года будут внесены изменения в части помесячного исполнения показателя.

Дополнительно сообщаем, что документы подтверждающие исполнение показателей, результатов и контрольных точек регионального проекта размещены в

системе СОУ «ЭТАЛОН» в объектах реализуемых в рамках мероприятий данного регионального проекта( https://etalon.bkadrf.ru).

Риск неисполнения бюджета отсутствует.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1

7 231 964,707 231 964,70

(19) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, код

направления расходов:53940,

Д39400

1.1 7 124 589,09 50,383 643 125,167 231 964,70

7 231 964,707 231 964,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 7 124 589,09 Риск отсутствует.50,383 643 125,167 231 964,70

7 231 964,707 231 964,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

7 124 589,09 Риск отсутствует.50,383 643 125,167 231 964,70

758 000,00758 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

700 000,00 6,4148 562,25758 000,00

758 000,00758 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

700 000,00 Риск отсутствует.6,4148 562,25758 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

7 231 964,707 231 964,70 7 124 589,09 50,383 643 125,167 231 964,70

7 231 964,707 231 964,70 7 124 589,09 50,383 643 125,167 231 964,70

758 000,00 700 000,00 6,4148 562,25758 000,00

758 000,00758 000,00 700 000,00 6,4148 562,25758 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

758 000,00

7 231 964,707 231 964,70 7 124 589,09 50,383 643 125,167 231 964,70
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них

План

1 857 178.

00

2 922 959.

00

3 798 842.

00

4 691 737.

00

5 484 982.

70

5 772 681.

70

7 231 964.706 978 844.

70

6 687 531.

70

6 397 751.

70

6 081 039.

70

Факт/прогноз

1 857 178.

00

2 795 729.

49

3 643 125.

16

4 691 737.

00

5 484 982.

70

5 772 681.

70

7 231 964.706 978 844.

70

6 687 531.

70

6 397 751.

70

6 081 039.

70

784 525.00

784 525.0

0


