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"(45) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 0, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Все результаты и показатели за 2023 год регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Костромская область)" достигнуты без

риска недостижения. Реализация основного показателя регионального проекта «Увеличение количества стационарных камер фото видео фиксации нарушений

правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения» выполняется концессионером в

рамках концессионного соглашения. За период 2019-2024 гг. на автомобильных дорогах установлено 119 камер фото - видео фиксации нарушений ПДД, что

позволило полностью достичь установленного целевого показателя.

2019 год – 66 шт;

2020 год – 77 шт;

2021 год – 87 шт;

2022 год – 99 шт;

2023 год – 119 шт.

2024 год - 119 шт.(закрытие показателя и результата будет выполнено в апреле 2024 года по причине достижения в полном объеме).

За период 2019-2024 гг. на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Костромской области размещено 6 пунктов весогабаритного

контроля, что позволило достичь результат регионального проекта без риска недостижения.

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в срок до 15.04.2024 года будет сделан запрос на изменение паспорта регионального проекта, в

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

части внесения

изменений в помесячный план исполнения. Дополнительно сообщаем, что документы подтверждающие исполнение показателей, результатов и контрольных

точек регионального проекта размещены в системе СОУ "ЭТАЛОН" в объектах реализуемых в рамках мероприятий данного регионального проекта (

https://etalon.bkadrf.ru)
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ЕдиницаРП

Увеличение количества

стационарных камер фото видео

фиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения, возрастающий

Реализация основного

показателя регионального

проекта «Увеличение

количества стационарных камер

фото видео фиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения» выполняется

концессионером в рамках

концессионного соглашения. За

период 2019-2023 гг. на

автомобильных дорогах

установлено 119 камер фото -

видео фиксации нарушений

ПДД, что позволило полностью

достичь установленного

целевого показателя

регионального проекта без

риска недостижения. 2019 год –

66 шт; 2020 год – 77 шт; 2021 год

– 87 шт; 2022 год – 99 шт; 2023

год – 119 шт; 2024 год – 119 шт.

(закрытие показателя и

результата будет выполнено в

апреле 2024 года по причине

достижения в полном объеме).

В паспорт регионального

56 0

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

1191191.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9a32aa6-689f-447d-99d9-eb3376765f04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x2KZbz6JV81xlHbv%2B0FSU6eijIc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проекта в срок до 15.04.2024 года

будут внесены изменения в

части помесячного исполнения

показателя. Дополнительно

сообщаем, что документы

подтверждающие исполнение

показателей, результатов и

контрольных точек

регионального проекта

размещены в системе СОУ

«ЭТАЛОН» в объектах,

реализуемых в рамках

мероприятий данного

регионального проекта

(https://etalon.bkadrf.ru).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

04.04.2024г. №04/1624, приложен

файл.

ЕдиницаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения,

возрастающий

За период 2019-2024 гг. на

автомобильных дорогах общего

пользования регионального

значения Костромской области

размещено 6 пунктов

весогабаритного контроля, что

позволило достичь результат

регионального проекта без

риска недостижения. В паспорт

регионального проекта в срок до

15.04.2024 года будут внесены

изменения в части помесячного

5 0 661.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9a32aa6-689f-447d-99d9-eb3376765f04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x2KZbz6JV81xlHbv%2B0FSU6eijIc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37ebf893-535c-4ea2-9bcc-b9fd2266e212?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=at7Yq4Sojgn3gUAFlHrY4JaHe78%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

исполнения показателя.

Дополнительно сообщаем, что

документы подтверждающие

исполнение показателей,

результатов и контрольных

точек регионального проекта

размещены в системе СОУ

«ЭТАЛОН» в объектах

реализуемых в рамках

мероприятий данного

регионального проекта

(https://etalon.bkadrf. ru).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

04.04.2024г. №04/1623, приложен

файл.

ЕдиницаРП

Количество интеллектуальных

транспортных систем на

территории Костромской области,

возрастающий

В работе. В паспорт

регионального проекта

"Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

(Костромская область) в срок до

15.04.2024 года будут внесены

изменения в части помесячного

исполнения показателя.

0 0 101.3.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

В соответствии с Приказом

Росавтодора от 01.04.2019 №1020

"Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации о

показателях национального

0 0 4035.291.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37ebf893-535c-4ea2-9bcc-b9fd2266e212?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=at7Yq4Sojgn3gUAFlHrY4JaHe78%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0141600001021000457


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги" показатель

рассчитывается по формуле =

V/Vобщ.*100%, где V -

количество контрактов на

осуществление дорожной

деятельности на автомобильных

дорогах регионального

(межмуниципального) и

местного значения в рамках

федерального проекта

"Дорожная сеть", включенного в

состав национального проекта

"Безопасные и качественные

автомобильные дороги",

заключенных в отчетном году и

предусматривающих

использование новых

технологий и материалов,

включенных в реестр новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного

применения. Vобщ - общее

количество новых контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) и

местного значения в рамках

федерального проекта

"Дорожная сеть", включенного в

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0141600001021000457


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

состав национального проекта

"Безопасные качественные

дороги". В паспорт

регионального проекта в срок до

15.04.2024 года будут внесены

изменения в части помесячного

исполнения показателя.

Дополнительно сообщаем, что

документы подтверждающие

исполнение показателей,

результатов и контрольных

точек регионального проекта

размещены в системе СОУ

«ЭТАЛОН» в объектах

реализуемых в рамках

мероприятий данного

регионального проекта.

( https://etalon.bkadrf. ru).

Подтверждающие документы: 1.

"Муниципальный контракт"

Иное МКУ города Костромы

"Дорожное хозяйство" от

27.12.2021г. №2021.159 , указана

ссылка.

2. "Муниципальный контракт"

Иное МКУ города Костромы

"Дорожное хозяйство" от

15.03.2022г. №2022.006 , указана

ссылка.

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

Работы по строительству а/д

"Нея-Мантурово" завершены в

полном объеме. Обслуживание

проводится ОГБУ

"Костромаавтодор" в

соответствии с

0 0 25201.5.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0141600001021000457
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0141600001022000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440119590021000006


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

государственным заданием.

Поскольку работы по

содержанию всех

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения

выполняются силами ОГБУ

"Костромаавтодор" по

государственному заданию, то

показатель выполняется в

соответствии с целевыми

значениями паспорта (абзац 3

раздел 2 методики расчета

показателя, приложение №5 к

Приказу ФДА от 30.07.2001 года

№155), а именно по формуле

Дкжц=V кжц/V общ*100%.В

паспорт регионального проекта

в срок до 15.04.2024 года будут

внесены изменения в части

помесячного исполнения

показателя. Дополнительно

сообщаем, что документы

подтверждающие исполнение

показателей, результатов и

контрольных точек

регионального проекта

размещены в системе СОУ

«ЭТАЛОН» в объектах

реализуемых в рамках

мероприятий данного

регионального проекта.

( https://etalon.bkadrf. ru)

Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440119590021000006


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Иное ОГКУ

"Костромадорконтроль" от

25.05.2021г. №

2440119590021000006, указана

ссылка.

2. "Государственный контракт"

Иное ОГКУ

"Костромадорконтроль" от

25.05.2021г. №

2440119590021000005, указана

ссылка.

3. "Государственное

(муниципальное) задание"

Государственное

(муниципальное) задание

Департамент транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

09.01.2024г. №1, приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440119590021000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440119590021000005
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/effa51eb-d7d5-4dfc-a670-d8391e25f385?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i3V8zJiIWECR7m2bS5mr9YrDISA%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

1.1

План

Факт/прогноз

6,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

РП Единица 0,0000

6,0000

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.2

План

Факт/прогноз

40,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

40,0000

35,290035,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900 35,2900

ФП Процент 0,0000

35,2900

Количество интеллектуальных транспортных систем на территории Костромской области

1.3

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.4

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 0,0000

20,0000

Увеличение количества стационарных камер фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

1.5

План

119,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000РП Единица 0,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

119,0000

119,0000119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000


