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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

5 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 5 достигнутых показателей.

0 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%

Все результаты и показатели за 2023 год регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Костромская область)" достигнуты без

риска недостижения. Реализация основного показателя регионального проекта «Увеличение количества стационарных камер фото видео фиксации нарушений

правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения» выполняется концессионером в

рамках концессионного соглашения. За период 2019-2024 гг. на автомобильных дорогах установлено 119 камер фото - видео фиксации нарушений ПДД, что

позволило полностью достичь установленного целевого показателя.

2019 год – 66 шт;

2020 год – 77 шт;

2021 год – 87 шт;

2022 год – 99 шт;

2023 год – 119 шт.

2024 год - 119 шт.(закрытие показателя и результата будет выполнено в марте 2024 года по причине достижения в полном объеме).

За период 2019-2024 гг. на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Костромской области размещено 6 пунктов весогабаритного

контроля, что позволило достичь результат регионального проекта без риска недостижения.

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в срок до 15.03.2024 года будет сделан запрос на изменение паспорта



Общий статус реализации

регионального проекта, в части внесения

изменений в помесячный план исполнения. Дополнительно сообщаем, что документы подтверждающие исполнение показателей, результатов и контрольных

точек регионального проекта размещены в системе СОУ "ЭТАЛОН" в объектах реализуемых в рамках мероприятий данного регионального проекта (

https://etalon.bkadrf.ru)
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата


