
Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(44) "Региональная и местная дорожная сеть" (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 12, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

822976.07 тыс. руб., 28.40

%

В целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и сооружений на них утверждено госзадание в рамках

государственной программы Костромской области "Развитие транспортной системы Костромской области".Работы будут выполнятся силами ОГБУ "Костромаавтодор".

Составлены графики выполнения работ, производится закупка материалов и подготовка дорожной техники. Риск неисполнения бюджета отсутствует.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении

информации" Иное

Департамента транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

28.03.2025г. №04/1390, приложен

файл.

51.37 59.66 СОУ "Эталон" 60.7159.661.1.

Задача. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Доля автомобильных дорог,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям составляет

69,3109% Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации"

Иное Департамента транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.03.2025г. №04/1390, приложен

файл.

67.83 69.3109 СОУ "Эталон" 74.904669.31092.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2e947dc-ae11-4b25-b1bb-f8beb57388f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CvOK%2FFQGrpAdnOTQwXNUfHbiVKw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08fb2574-e31c-4450-9636-7c0036a49c28?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c8nvR3KUGKn2EQWJrW9QqIfhCCw%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

60,7100

59,660059,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 60,7100

60,7100

59,66000,0000 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 60,7100

ФП Процент 60,7100

60,7100

Задача: Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2

Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

2.1

План

Факт/прогноз

74,9046

69,310969,3109 69,3109 69,3109 69,3109 69,3109 72,6800 72,6800 72,6800 74,9046

74,9046

69,31090,0000 69,3109 69,3109 69,3109 69,3109 72,6800 72,6800 72,6800 74,9046

ФП Процент 74,9046

74,9046
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные сооружения

на них, а также дорожная

сеть городских

агломераций Значение:

16,0000 Дата: 31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное О ходе

реализации

проекта

В работе.Ремонтные

работы начнутся в мае.

Утвержден перечень

дорог, которые будут

переданы для ремонта в

ОГБУ

"Костромаавтодор".

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 16.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации проекта"

Иное департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 02.04.2025г.

№04/1516, приложен

файл.

31.12.2025 31.12.2025

16Единица 0 0161.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

СОУ

"Эталон"

Иное о

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

информации" Иное

30.03.2025 30.03.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fefb8b72-05d1-4461-baf1-53bf93254e11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SURViZmtksYZPA5MCFkzp2acrYQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4dbe0f79-5b15-440d-ace2-1122d462e8fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DAduqSR4AyIeFmeG5FMiVu2%2F3hs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

от 28.03.2025г. №

04/1386, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

В работе.

20.04.2025 20.04.2025

1.1.K.2

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

В работе.

15.05.2025 15.05.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4dbe0f79-5b15-440d-ace2-1122d462e8fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DAduqSR4AyIeFmeG5FMiVu2%2F3hs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

В работе.

30.06.2025 30.06.2025

1.1.K.4

2.

Задача. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения Значение:

60,7100 Дата: 31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 60.71.

31.12.2025 31.12.2025

60.71Процент 0 060.712.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

СОУ

"Эталон"

Иное О

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

30.03.2025 30.03.2025

2.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ed79556-5ec5-40a8-8971-48f3c5e7e943?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n0Npvyn%2FjJORNNeQwfr5kx1dmeE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.03.2025г. №04/1387,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

В работе.

20.04.2025 20.04.2025

2.1.K.2

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

В работе.

15.05.2025 15.05.2025

2.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ed79556-5ec5-40a8-8971-48f3c5e7e943?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n0Npvyn%2FjJORNNeQwfr5kx1dmeE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

В работе.

30.06.2025 30.06.2025

2.1.K.4

3.

Задача. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Доля автомобильных

дорог, входящих в

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям Значение:

74,9046 Дата: 31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

В работе. Предоставлена

информация : 0 из

74.9046.

31.12.2025 31.12.2025

74.9046Процент 0 074.90463.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

СОУ

"Эталон"

Иное О

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

30.03.2025 30.03.2025

3.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a3936b8-7a4f-424b-a339-5de541a722e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cGflKr7iqA%2BvxykpGeBr%2Biz0tKc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.03.2025г. №04/1388,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

В работе.

20.04.2025 20.04.2025

3.1.K.2

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

В работе.

15.05.2025 15.05.2025

3.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a3936b8-7a4f-424b-a339-5de541a722e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cGflKr7iqA%2BvxykpGeBr%2Biz0tKc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

В работе.

30.06.2025 30.06.2025

3.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

2 898 248,402 857 387,00

(12) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций, код направления

расходов:54470, Д44700

1.1 2 742 908,65 28,40822 976,072 898 248,40

2 898 248,402 857 387,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 742 908,65

Риск не исполнения бюджета

отсутствует

28,40822 976,072 898 248,40

2 898 248,402 857 387,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 742 908,65

Риск не исполнения бюджета

отсутствует

28,40822 976,072 898 248,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 898 248,402 857 387,00 2 742 908,65 28,40822 976,072 898 248,40

2 898 248,402 857 387,00 2 742 908,65 28,40822 976,072 898 248,40

2 898 248,402 857 387,00 2 742 908,65 28,40822 976,072 898 248,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также

дорожная сеть городских агломераций

План

357 310,00 738 554,00 1 032 609,

00

1 329 941,

00

1 540 194,

00

1 929 403,

00

2 857 387,002 656 801,

00

2 645 081,

00

2 539 448,

00

2 233 519,

00

Факт/прогноз

417 689,5

0

822 976,0

7

991 278,4

3

1 329 942,

00

1 540 194,

00

1 929 403,

00

2 857 387,002 656 801,

00

2 645 081,

00

2 539 448,

00

2 233 519,

00

103 471,00

0,00



ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(44) "Региональная и местная дорожная сеть" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АПРЕЛЬ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

3 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1230821.00 тыс. руб., 42.47%

Утвержден список объектов для ремонта, утверждено госзадание, подготовлен кадровый состав, составлены графики ремонта автодорог.Финансовое

обеспечение стоит некорректно, в связи с чем сформирована заявка в техподдержку № 4067115 от 07.05.2025 года



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

2 898 248,402 857 387,00

(12) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций, код направления

расходов:54470, Д44700

1.1 0,00 42,471 230 821,002 898 248,40

2 898 248,402 857 387,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

На 01 мая 2025г. некорректно

отображается финансовое

обеспечение в части УБО,

сформирована заявка в

техподдержку нр 4067115 от 07

мая 2025г. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

42,471 230 821,002 898 248,40

2 898 248,402 857 387,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

На 01 мая 2025г. некорректно

отображается финансовое

обеспечение в части УБО,

сформирована заявка в

техподдержку нр 4067115 от 07

мая 2025г. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

42,471 230 821,002 898 248,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 898 248,402 857 387,00 0,00 42,471 230 821,002 898 248,40

2 898 248,402 857 387,00 0,00 42,471 230 821,002 898 248,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2 898 248,402 857 387,00 0,00 42,471 230 821,002 898 248,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также

дорожная сеть городских агломераций

План

357 310.00 738 554.00 1 032 609.

00

1 329 941.

00

1 540 194.

00

1 929 403.

00

2 857 387.002 656 801.

00

2 645 081.

00

2 539 448.

00

2 233 519.

00

Факт/прогноз

417 689.5

0

822 976.0

7

1 230 821.

00

1 329 941.

00

1 540 194.

00

1 929 403.

00

2 857 387.002 656 801.

00

2 645 081.

00

2 539 448.

00

2 233 519.

00

103 471.00

0.00



ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(44) "Региональная и местная дорожная сеть" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

3 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1697166.79 тыс. руб., 58.56%

В соответствии с информацией, полученной посредством СОУ "Эталон" по состоянию на 30 мая 2025 года доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения. соответствующих нормативным требованиям составляет 59,6600%, доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным требованиям составляет 69,3109%. По состоянию на 30 мая 2025 года ремонтные работы начались в г. Кострома, г. Галич,г.

Мантурово, г.Шарья, Вохомском, Кадыйском, Макарьевском, Межевском, Нейском, Парфеньевском, Нерехтском, Островском, Солигаличском, Чухломском,

Сусанинском, Пыщугском, Павинском районах Костромской области.



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

2 898 248,402 898 248,40

(12) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций, код направления

расходов:54470, Д44700

1.1 2 855 410,56 58,561 697 166,792 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 855 410,56

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

58,561 697 166,792 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 855 410,56

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

58,561 697 166,792 898 248,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 898 248,402 898 248,40 2 855 410,56 58,561 697 166,792 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40 2 855 410,56 58,561 697 166,792 898 248,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2 898 248,402 898 248,40 2 855 410,56 58,561 697 166,792 898 248,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также

дорожная сеть городских агломераций

План

245 006.10 649 046.50 1 053 086.

90

1 457 127.

30

1 659 147.

50

1 659 147.

50

2 898 248.401 659 147.

50

1 659 147.

50

1 659 147.

50

1 659 147.

50

Факт/прогноз

417 689.5

0

822 976.0

7

1 230 821.

00

1 697 166.

79

1 697 166.

79

1 697 166.

79

2 898 248.401 697 166.

79

1 697 166.

79

1 697 166.

79

1 697 166.

79

0.00

0.00



Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(44) "Региональная и местная дорожная сеть" (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 9, из

них:

- 9 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1929642.68 тыс. руб., 66.58

%

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области утвержден список объектов, подлежащих ремонту в 2025 году. Работы выполняются силами ОГБУ

"Костромаавтодор" в рамках доведенного государственного задания № 1 от 24 декабря 2024 года, для этого подписано соглашение о предоставлении субсидии бюджетному

учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Работы начались на 15-ти объектах из 22-х:

Сусанинском, Шарьинском, Вохомском, Галичском, Островском, Антроповском, Солигаличском, Кадыйском, Макарьевском, Мантуровском,Нейском, Буйском, Парфеньевском

районах Костромской области.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составляет

59,6600% Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации"

Письмо департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской области

от 30.06.2025г. №04/4011,

приложен файл.

51.37 59.66 СОУ "Эталон" 60.7159.661.1.

Задача. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Доля автомобильных

дорог,входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям составляет

69,3109% Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации"

Письмо департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской области

от 30.06.2025г. №04/4011,

приложен файл.

67.83 69.3109 СОУ "Эталон" 74.904669.31092.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e717349f-7003-4f09-84df-cf550aed9afb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x9Lj%2F%2BEiltAtKRQt3oq%2BZAF%2FDig%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c599104b-7af2-41e0-a821-ff62e21712dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kdBGD5fgtlwQwV1KVX6SxVq%2F8nY%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

60,7100

59,660059,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 60,7100

60,7100

59,66000,0000 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 60,7100

ФП Процент 60,7100

60,7100

Задача: Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2

Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

2.1

План

Факт/прогноз

74,9046

69,310969,3109 69,3109 69,3109 69,3109 69,3109 72,6800 72,6800 72,6800 74,9046

74,9046

69,31090,0000 69,3109 69,3109 69,3109 69,3109 72,6800 72,6800 72,6800 74,9046

ФП Процент 74,9046

74,9046
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные сооружения

на них, а также дорожная

сеть городских

агломераций Значение:

16,0000 Дата: 31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Письмо О

предоставле

нии

информации

В работе.По состоянию

на 30 июня 2025 года

ремонтные работы на

участках дорог

регионального значения

ведутся в Сусанинском,

Чухломской,

Шарьинском,

Вохомском,

Октябрьском,

Островском, Галичском,

Солигаличском,

Островском,

Антроповском,

Кадыйском,

Макарьевском,

Мантуровском,

Кологривском, Нейском,

Буйском,

Парфеньевском,

Пыщугском районах.

Информация об

объектах работ и

выполнении дорожных

работ в приложении.

31.12.2025 31.12.2025

16Единица 0 0161.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00491de9-267d-4a59-aba0-9d956d83a668?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WM8NNwZuVH0O4W3Pdil%2BmnDzqfI%3D


6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 0 из 16.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 01.07.2025г.

№04/4051, приложен

файл.

Иное

Приложение

2. "Приложение" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 01.07.2025г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Приложение

3. "Приложение" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 01.07.2025г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

СОУ

"Эталон"

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено. в целях

приведения в

нормативное состояние

автодорог

20.04.2025 20.04.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00491de9-267d-4a59-aba0-9d956d83a668?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WM8NNwZuVH0O4W3Pdil%2BmnDzqfI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fdf44ae5-2fba-447f-9e37-b23c86a60cf6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VLYH%2FuYEzoswyEGkhqjY5ZY4fCE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6a288afd-6f79-44a4-bd8a-34f8ab07e390?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eJpiwlBebU6WuycUdDgt%2FebU%2BDE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29752a06-e63e-4e28-a52d-aca1e583c320?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ku%2BR00qYxBu1Y0wuaeUyWt8OK4o%3D


7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническое (кадровое)

обеспечение

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

регионального,

межмуниципального и

местного значения

утверждено

государственное задание

№ 1 от 24.12.2024 года,

подготовлен кадровый

состав.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 18.04.2025г.

№1846, приложен файл.

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

Иное

Государстве

нное задание

Выполнено. Утверждено

государственное задание

№ 1 от 28 декабря 2024

года Подтверждающие

документы: 1.

"Государственное

задание" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 28.12.2024г.

№1, приложен файл.

15.05.2025 15.05.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29752a06-e63e-4e28-a52d-aca1e583c320?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ku%2BR00qYxBu1Y0wuaeUyWt8OK4o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26cefed1-d167-43ef-8ebb-4f569496d800?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OPTopV7QyAxgnUs36LW0ijUlkKc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2fd33f1-7b48-43b8-bbd4-26931e87fd44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GHtBrK8HFkfr9kSdahojUwOtZNM%3D


8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено. В рамках

реализации

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

заключено соглашение с

ОГБУ

"Костромаавтодор" о

предоставлении

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ).

Зарегистрировано в

реестре соглашений

ЮЛ,ИП,ФЛ: уникальный

номер -

10824P0F00000200000,

учетный номер БО -

3420000725000000008.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№04/4010, приложен

30.06.2025 30.06.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2fd33f1-7b48-43b8-bbd4-26931e87fd44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GHtBrK8HFkfr9kSdahojUwOtZNM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Иное

Соглашение

2. "Соглашение" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 11.02.2025г.

№б/н, приложен файл.

2.

Задача. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения Значение:

60,7100 Дата: 31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный

Письмо О

предоставле

нии

информации

В работе.По состоянию

на 30 июня 2025 года

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения ,

соответствующих

нормативным

требованиям составляет

59,6600% Предоставлена

информация : 59.66 из

60.71. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№04/4011, приложен

31.12.2025 31.12.2025

60.71Процент 0 59.6660.712.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2fd33f1-7b48-43b8-bbd4-26931e87fd44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GHtBrK8HFkfr9kSdahojUwOtZNM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c732e0d-2d38-4310-b92f-61eedf057994?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=adFQe28UdUgEIdN7UA6MoaODstU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95300f59-11c9-460e-8185-fb149cae6843?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tc9evC4u6cyEHvBS2LWu4ZFvLco%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено. В целях

приведения в

нормативное состояние

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них, а также

дорожной сети

городских агломераций

утверждено

государственное задание

№ 1 от 24.12.2024 года

на 2025 год, подготовлен

кадровый состав для

выполнения задания.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 18.04.2025г.

№1846, приложен файл.

20.04.2025 20.04.2025

2.1.K.1

Государственное

Кананин СОУ

Иное Выполнено. Утверждено

2.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95300f59-11c9-460e-8185-fb149cae6843?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tc9evC4u6cyEHvBS2LWu4ZFvLco%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3be12ee5-59e6-4520-9ef8-8bd0e3b447c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wH3B3Ye20KVRcY03ZzO5hcwLSws%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/150cc26b-12ce-4086-8cfd-71d2ed8bb64e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5zcIJrajCXi5hmZ%2FhC%2F1R%2BIt28s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

"Эталон"

Государстве

нное задание

государственное задание

№ 1 от 28 декабря 2024

года Подтверждающие

документы: 1.

"Государственное

задание" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 28.12.2024г.

№1, приложен файл.

15.05.2025 15.05.2025

Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

Иное

Соглашение

Выполнено. В рамках

реализации

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

заключено соглашение с

ОГБУ

"Костромаавтодор" о

предоставлении

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ).

Зарегистрировано в

реестре соглашений

ЮЛ,ИП,ФЛ: уникальный

номер -

30.06.2025 30.06.2025

2.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/150cc26b-12ce-4086-8cfd-71d2ed8bb64e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5zcIJrajCXi5hmZ%2FhC%2F1R%2BIt28s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8ea3899-9a8d-4f7e-bb1b-837f38347f53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nc7uL4UVtuIuMaaAKHgKTXFoSic%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10824P0F00000200000,

учетный номер БО -

3420000725000000008.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 11.02.2025г.

№б/н, приложен файл.

Письмо О

предоставле

нии

информации

2. "О предоставлении

информации" Письмо

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№04/4010, приложен

файл.

3.

Задача. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Доля автомобильных

дорог, входящих в

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям Значение:

74,9046 Дата: 31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

Ведомствен

ный учет

Письмо О

предоставле

нии

информации

В работе.По состоянию

на 30 июня по данным

СОУ "Эталон" доля

автомобильных дорог,

входящих в опорную

сеть, соответствующую

нормативным

требованиям составляет

31.12.2025 31.12.2025

74.9046Процент 0 69.310974.90463.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8ea3899-9a8d-4f7e-bb1b-837f38347f53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nc7uL4UVtuIuMaaAKHgKTXFoSic%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6b65462-d6cc-4a04-9f6d-ba5218fe82a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PFdvJtGSRl9nPBMt7K295dfseLs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85a4e929-3fe9-4cdc-aeed-e0339217f2ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q9hi1lqbhaZg21hGosp0rsXIIHA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

69,3109% Предоставлена

информация : 69.3109 из

74.9046.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№04/4011, приложен

файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено. В целях

приведения в

нормативное состояние

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них, а также

дорожной сети

городских агломераций

утверждено

государственное задание

№ 1 от 24.12.2024 года

на 2025 год, подготовлен

кадровый состав для

20.04.2025 20.04.2025

3.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85a4e929-3fe9-4cdc-aeed-e0339217f2ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q9hi1lqbhaZg21hGosp0rsXIIHA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9beed9ea-9627-405a-9602-f0f508e06a8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TYeNe6zjODf%2BZ8eVuE3u7EsDAOU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения задания.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 18.04.2025г.

№1846, приложен файл.

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

Иное

Государстве

нное задание

Выполнено. Утверждено

Государственное задание

№ 1 от 28 декабря 2024

года Подтверждающие

документы: 1.

"Государственное

задание" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 28.12.2024г.

№1, приложен файл.

15.05.2025 15.05.2025

3.1.K.2

Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а

СОУ

"Эталон"

Иное

Соглашение

Выполнено. В рамках

реализации

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

заключено соглашение с

ОГБУ

30.06.2025 30.06.2025

3.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9beed9ea-9627-405a-9602-f0f508e06a8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TYeNe6zjODf%2BZ8eVuE3u7EsDAOU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13adefe1-2bcf-4aa7-acc6-3e69302e2986?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DIH0trxcUepfQA1BUuaVo5PD7R4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b47b3c1-602a-4d1e-9b1f-ba0c730ee6bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PgYkhJdiD32UY%2FND4uCCxuGNRDk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

"Костромаавтодор" о

предоставлении

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ).

Зарегистрировано в

реестре соглашений

ЮЛ,ИП,ФЛ: уникальный

номер -

10824P0F00000200000,

учетный номер БО -

3420000725000000008.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 11.02.2025г.

№б/н, приложен файл.

Письмо О

предоставле

нии

информации

2. "О предоставлении

информации" Письмо

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№04/4010, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b47b3c1-602a-4d1e-9b1f-ba0c730ee6bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PgYkhJdiD32UY%2FND4uCCxuGNRDk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/872b01e9-b675-41d5-95b8-dcb1ded792d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yX3x%2FVO3%2F9IY3V%2BOorrc9Z2XmWE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/872b01e9-b675-41d5-95b8-dcb1ded792d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yX3x%2FVO3%2F9IY3V%2BOorrc9Z2XmWE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

2 898 248,402 898 248,40

(12) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций, код направления

расходов:54470, Д44700

1.1 2 855 410,56 66,581 929 642,682 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 855 410,56

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

66,581 929 642,682 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 855 410,56

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

66,581 929 642,682 898 248,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 898 248,402 898 248,40 2 855 410,56 66,581 929 642,682 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40 2 855 410,56 66,581 929 642,682 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40 2 855 410,56 66,581 929 642,682 898 248,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также

дорожная сеть городских агломераций

План

245 006,10 649 046,50 1 053 086,

90

1 457 127,

30

1 659 147,

50

1 659 147,

50

2 898 248,401 659 147,

50

1 659 147,

50

1 659 147,

50

1 659 147,

50

Факт/прогноз

417 689,5

0

822 976,0

7

1 230 821,

00

1 697 166,

79

1 929 642,

68

2 898 248,

40

2 898 248,402 898 248,

40

2 898 248,

40

2 898 248,

40

2 898 248,

40

0,00

0,00



ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(44) "Региональная и местная дорожная сеть" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2108413,65 тыс. руб., 72,75%

По состоянию на 31 июля 2025 года завершены работы на 4-х объектах: Сусанинский район - автодорога подъезд к Медведки, Октябрьский район - автодорога

Боговарово-Лебеди, Солигаличский район - автодорога Солигалич-Корцово-Вонышево, Пыщугский район - автодорога Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово. Идет

приемка объектов, формирование актов выполненных работ.



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

2 898 248,402 898 248,40

(12) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций, код направления

расходов:54470, Д44700

1.1 2 855 410,56 72,752 108 413,652 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 855 410,56

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

72,752 108 413,652 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 855 410,56

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

72,752 108 413,652 898 248,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 898 248,402 898 248,40 2 855 410,56 72,752 108 413,652 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40 2 855 410,56 72,752 108 413,652 898 248,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2 898 248,402 898 248,40 2 855 410,56 72,752 108 413,652 898 248,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также

дорожная сеть городских агломераций

План

245 006.10 649 046.50 1 053 086.

90

1 457 127.

30

1 659 147.

50

1 659 147.

50

2 898 248.401 659 147.

50

1 659 147.

50

1 659 147.

50

1 659 147.

50

Факт/прогноз

417 689.5

0

822 976.0

7

1 230 821.

00

1 697 166.

79

1 929 642.

68

2 108 413.

65

2 898 248.402 898 248.

40

2 898 248.

40

2 898 248.

40

2 898 248.

40

0.00

0.00



ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(44) "Региональная и местная дорожная сеть" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АВГУСТ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2293641,83 тыс. руб., 79,14%

По состоянию на 29 августа 2025 года завершены работы по ремонту 6-х объектов: Сусанинский район - подъезд к Медведки, Октябрьский район - автодорога

Боговарово-Лебеди, Солигаличский район - автодорога Солигалич-Корцово-Вонышево,Пыщугский район - автодорога Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово, Галичский

район - автодорога подъезд к Галичу, Макарьевский район - автодорога Якимово-Нежитино, ведется приемка , составляются акты выполненных работ. В

паспорте регионального проекта финансовое обеспечение отражено не корректно (СБР и ЛБО зафиксировано на 29.08.2025 года), в связи с чем сформирован

запрос в техподдержку № 4195581 от 03.09.2025г.



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

2 898 248,402 898 248,40

(12) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций, код направления

расходов:54470, Д44700

1.1 2 855 410,56 79,142 293 641,832 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 855 410,56

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. В паспортах

регионального проекта

финансовое обеспечение

отражено не корректно (СБР и

ЛБО зафиксировано на

29.08.2025 года). Отправлена

заявка в техподдержку №

4195581 от 03.09.2025

79,142 293 641,832 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 855 410,56

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. В паспортах

регионального проекта

финансовое обеспечение

отражено не корректно (СБР и

79,142 293 641,832 898 248,40



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ЛБО зафиксировано на

29.08.2025 года).  Отправлена

заявка в техподдержку №

4195581 от 03.09.2025

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 898 248,402 898 248,40 2 855 410,56 79,142 293 641,832 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40 2 855 410,56 79,142 293 641,832 898 248,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2 898 248,402 898 248,40 2 855 410,56 79,142 293 641,832 898 248,40



6

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также

дорожная сеть городских агломераций

План

245 006.10 649 046.50 1 053 086.

90

1 457 127.

30

1 659 147.

50

1 659 147.

50

2 898 248.401 659 147.

50

1 659 147.

50

1 659 147.

50

1 659 147.

50

Факт/прогноз

417 689.5

0

822 976.0

7

1 230 821.

00

1 697 166.

79

1 929 642.

68

2 108 413.

65

2 898 248.402 898 248.

40

2 898 248.

40

2 898 248.

40

2 293 641.

83

0.00

0.00



Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(44) "Региональная и местная дорожная сеть" (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2340038.88 тыс. руб., 80.74

%

В соответствии и информацией, полученной посредством СОУ «Эталон» по состоянию на 30 сентября 2025 года: доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального

значения, соответствующих нормативным требованиям составляет 59,6600%; доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным

требованиям составляет 72,6800.

Продолжаются работы по приведению в нормативное состояние участков автомобильных дорог в Октябрьском, Галичском, Солигаличском, Макарьевском,Сусанинском,

Чухломском, Островском, Антроповском, Кадыйском, Мантуровском, Буйском, Парфеньевском, Пыщугском, Нейском, Мантуровском районах.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

В соответствии и информацией,

полученной посредством СОУ

«Эталон» по состоянию на 30

сентября 2025 года: доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составляет

59,6600%; Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации"

Иное департамента транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

26.09.2025г. №04/5573, приложен

файл.

51.37 59.66 СОУ "Эталон" 60.7159.661.1.

Задача. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог,

входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

В соответствии и информацией,

полученной посредством СОУ

«Эталон» по состоянию на 30

сентября 2025 года: доля

автомобильных дорог, входящих

в опорную сеть,

соответствующих нормативным

требованиям составляет

72,6800%. Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении информации"

67.83 72.68 СОУ "Эталон" 74.904672.682.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bffb0ad7-ebbb-4ed1-86c7-dc783882f3f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PuQisHndLP65d83KPM7Hq9ycIuM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/290d420f-2a5c-4a41-b37a-dc47871008aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ioqn%2BT%2FNLHwK8tQkMV88GcuDDtA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Иное департамента транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

26.09.2025г. №04/5573, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/290d420f-2a5c-4a41-b37a-dc47871008aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ioqn%2BT%2FNLHwK8tQkMV88GcuDDtA%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

60,7100

59,660059,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 60,7100

60,7100

59,66000,0000 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 59,6600 60,7100

ФП Процент 60,7100

60,7100

Задача: Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

2

Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

2.1

План

Факт/прогноз

74,9046

69,310969,3109 69,3109 69,3109 69,3109 69,3109 72,6800 72,6800 72,6800 74,9046

74,9046

69,31090,0000 69,3109 69,3109 69,3109 69,3109 72,6800 72,6800 72,6800 74,9046

ФП Процент 74,9046

74,9046
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные сооружения

на них, а также дорожная

сеть городских

агломераций Значение:

16,0000 Дата: 31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное РМДС

выполнение

В работе.Приведены в

нормативное состояние

участки автомобильных

дорог в Октябрьском,

Галичском,

Солигаличском,

Макарьевском,Сусанинс

ком, Чухломском,

Островском,

Антроповском,

Кадыйском, Буйском,

Парфеньевском,

Пыщугском районах.

Готовятся акты

выполненных работ.

Предоставлена

информация : 0 из 16.

Подтверждающие

документы: 1. "РМДС

выполнение" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 01.10.2025г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

16Единица 0 0161.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05d8b638-a3c7-4ba8-b18f-16ec56b5b448?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QsSTSz4zKwbvsowDDDJJJx4gbHY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Скрины

экрана из

СОУ Эталон

2. "Скрины экрана из

СОУ Эталон" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 01.10.2025г.

№б/н, приложен файл.

Иное О

предоставле

нии

информации

3. "О предоставлении

информации" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 01.10.2025г.

№04/5681, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

В работе.

30.11.2025 30.11.2025

1.1.K.1

Закупка включена в план

Кананин СОУ

В работе.

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05d8b638-a3c7-4ba8-b18f-16ec56b5b448?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QsSTSz4zKwbvsowDDDJJJx4gbHY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adf7cf71-53af-49c5-bc44-dc47ac118084?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v8apb%2BOJ7phzJ4%2B5lPkht%2FUo0%2Fk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc5d29af-a8db-4a4b-b939-1e9e6690f77b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eCBcxB882aT4bzmw31JIpOFrpoo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупок

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

"Эталон"

 

31.12.2025 31.12.2025

Представлен отчет о

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

1.1.K.3

2.

Задача. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения Значение:

60,7100 Дата: 31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

Ведомствен

ный

Иное О

предоставле

нии

информации

В работе.В соответствии

и информацией,

полученной посредством

СОУ «Эталон» по

состоянию на 30

сентября 2025 года: доля

31.12.2025 31.12.2025

60.71Процент 0 59.6660.712.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12a6addb-b0cc-4b10-b25c-ca6cefbb7dd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VHpw1cDDz%2BojsHF3i1Ru3BlI6wc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составляет

59,6600%.

Предоставлена

информация : 59.66 из

60.71. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 26.09.2025г.

№04/5573, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

СОУ

"Эталон"

В работе.

30.11.2025 30.11.2025

2.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12a6addb-b0cc-4b10-b25c-ca6cefbb7dd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VHpw1cDDz%2BojsHF3i1Ru3BlI6wc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромско

й области

Представлен отчет о

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

2.1.K.2

3.

Задача. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Доля автомобильных

дорог, входящих в

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям Значение:

74,9046 Дата: 31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное О

предоставле

нии

информации

В работе.В соответствии

и информацией,

полученной посредством

СОУ «Эталон» по

состоянию на 30

сентября 2025 года, доля

автомобильных дорог,

входящих в опорную

сеть, соответствующих

нормативным

требованиям составляет

72,6800%.

Предоставлена

информация : 72.68 из

74.9046.

31.12.2025 31.12.2025

74.9046Процент 0 72.6874.90463.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e49faf89-41a2-448c-9b11-fb75c3e89942?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7GjItTLxWjXj1aRkoEFR25LYJrk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 26.09.2025г.

№04/5573, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

СОУ

"Эталон"

В работе.

30.11.2025 30.11.2025

3.1.K.1

Представлен отчет о

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

СОУ

"Эталон"

В работе.

31.12.2025 31.12.2025

3.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e49faf89-41a2-448c-9b11-fb75c3e89942?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7GjItTLxWjXj1aRkoEFR25LYJrk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

2 898 248,402 898 248,40

(12) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций, код направления

расходов:54470, Д44700

1.1 2 877 936,17 80,742 340 038,882 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 877 936,17

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

80,742 340 038,882 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 877 936,17

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

80,742 340 038,882 898 248,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 898 248,402 898 248,40 2 877 936,17 80,742 340 038,882 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40 2 877 936,17 80,742 340 038,882 898 248,40

2 898 248,402 898 248,40 2 877 936,17 80,742 340 038,882 898 248,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также

дорожная сеть городских агломераций

План

245 006,10 649 046,50 1 053 086,

90

1 457 127,

30

1 659 147,

50

1 659 147,

50

2 898 248,401 659 147,

50

1 659 147,

50

1 659 147,

50

1 659 147,

50

Факт/прогноз

417 689,5

0

822 976,0

7

1 230 821,

00

1 697 166,

79

1 929 642,

68

2 108 413,

65

2 340 038,882 340 038,

88

2 340 038,

88

2 340 038,

88

2 293 641,

83

0,00

0,00



ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(44) "Региональная и местная дорожная сеть" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2310684.28 тыс. руб., 91.71%

В соответствии и информацией, полученной посредством СОУ «Эталон» по состоянию на 30 октября 2025 года: доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям составляет 60,7100%; доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным требованиям составляет 74,9046%.

Проводится завершающий этап приведения в нормативное состояние участков автомобильных дорог в Сусанинском, Чухломском, Шарьинском, Вохомском,

Октябрьском, Галичском, Островском, Антроповском, Солигаличском, Кадыйском, Макарьевском, Мантуровском, Кологривском, Нейском, Буйском,

Парфеньевском, Пыщугском районах Костромской области. В связи с изменениями финансового обеспечения проекта, некорректно отображается объем

финансового обеспечения, будет сформирован ЗНИ, для дальнейшей работы в паспорте.



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

2 519 550,302 898 248,40

(12) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций, код направления

расходов:54470, Д44700

1.1 2 898 248,31 91,712 310 684,282 519 550,30

2 519 550,302 898 248,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 898 248,31

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.  В связи с тем, что

произошла коррекция

финансового обеспечения

проекта будет сформирован

ЗНИ

91,712 310 684,282 519 550,30

2 519 550,302 898 248,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 898 248,31

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. В связи с тем, что

произошла коррекция

финансового обеспечения

проекта будет сформирован

ЗНИ

91,712 310 684,282 519 550,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 519 550,302 898 248,40 2 898 248,31 91,712 310 684,282 519 550,30

2 519 550,302 898 248,40 2 898 248,31 91,712 310 684,282 519 550,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2 519 550,302 898 248,40 2 898 248,31 91,712 310 684,282 519 550,30



5

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также

дорожная сеть городских агломераций

План

245 006.10 649 046.50 1 053 086.

90

1 457 127.

30

1 659 147.

50

1 659 147.

50

2 898 248.401 659 147.

50

1 659 147.

50

1 659 147.

50

1 659 147.

50

Факт/прогноз

417 689.5

0

822 976.0

7

1 230 821.

00

1 697 166.

79

1 929 642.

68

2 108 413.

65

2 310 684.282 310 684.

28

2 310 684.

28

2 340 038.

88

2 293 641.

83

0.00

0.00



ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(44) "Региональная и местная дорожная сеть" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА НОЯБРЬ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

3 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2386499.15 тыс. руб., 98.63%

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: в Сусанинском районе - "Подъезд к Медведки",

Чухломском районе - "Чухлома-Судай", Шарьинском районе - "Нижний Новгород-Шарья-Великий Устюг", Вохомском районе - "Подъезд к Никола, Вохма-Малое

Раменье", Октябрьском районе - "Боговарово-Лебеди", Галичском районе - "Подъезд к Галич", Островском районе - "Палкино-Клеванцово", Солигаличском районе -

"Солигалич-Корцово-Вонышево", Кадыйском районе - "Кадый-Завражье", Макарьевском районе - "Якимово-Нежитино", Мантуровском районе - "Нея-

Мантурово", Нейском районе - "Нея-Тотомица", Парфеньевском районе -"Подъезд к Потрусово", Пыщугском районе - "Подъезд к Пыщуг, Пыщуг-Павино-Вохма-

Боговарово". Работы проводились силами ОГБУ «Костромаавтодор» в рамках государственного задания. Участки приняты в эксплуатацию.В соответствии и

информацией, полученной посредством СОУ «Эталон» по состоянию на 30 ноября 2025 года: доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального

значения, соответствующих нормативным требованиям составляет 60,7100%; доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям составляет 74,9046%. В связи с изменениями финансового обеспечения проекта, некорректно отображается объем финансового

обеспечения, будет сформирован ЗНИ, для дальнейшей работы в паспорте.



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

2 419 550,302 898 248,40

(12) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций, код направления

расходов:54470, Д44700

1.1 2 519 550,21 98,632 386 499,152 419 550,30

2 419 550,302 898 248,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 519 550,21

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. В связи с поздним

перераспределением лимитов,

будет сформирован ЗНИ в

части финансового

обеспечения.

98,632 386 499,152 419 550,30

2 419 550,302 898 248,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 519 550,21

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. В связи с поздним

перераспределением лимитов,

будет сформирован ЗНИ в

части финансового

обеспечения

98,632 386 499,152 419 550,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 419 550,302 898 248,40 2 519 550,21 98,632 386 499,152 419 550,30

2 419 550,302 898 248,40 2 519 550,21 98,632 386 499,152 419 550,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2 419 550,302 898 248,40 2 519 550,21 98,632 386 499,152 419 550,30



5

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также

дорожная сеть городских агломераций

План

245 006.10 649 046.50 1 053 086.

90

1 457 127.

30

1 659 147.

50

1 659 147.

50

2 898 248.401 659 147.

50

1 659 147.

50

1 659 147.

50

1 659 147.

50

Факт/прогноз

417 689.5

0

822 976.0

7

1 230 821.

00

1 697 166.

79

1 929 642.

68

2 108 413.

65

2 898 248.402 386 499.

15

2 310 684.

28

2 340 038.

88

2 293 641.

83

0.00

0.00



ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(44) "Региональная и местная дорожная сеть" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

1 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

417689,50 тыс. руб., 14,62%



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1

2 857 387,002 857 387,00

(12) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций, код направления

расходов:54470, Д44700

1.1 2 605 701,73 14,62417 689,502 857 387,00

2 857 387,002 857 387,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 605 701,73 14,62417 689,502 857 387,00

2 857 387,002 857 387,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 605 701,73 14,62417 689,502 857 387,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 857 387,002 857 387,00 2 605 701,73 14,62417 689,502 857 387,00

2 857 387,002 857 387,00 2 605 701,73 14,62417 689,502 857 387,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2 857 387,002 857 387,00 2 605 701,73 14,62417 689,502 857 387,00



5

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также

дорожная сеть городских агломераций

План

357 310.00 738 554.00 1 032 609.

00

1 329 941.

00

1 540 194.

00

1 929 403.

00

2 857 387.002 656 801.

00

2 645 081.

00

2 539 448.

00

2 233 519.

00

Факт/прогноз

417 689.5

0

781 645.5

0

1 032 609.

00

1 329 941.

00

1 540 194.

00

1 929 403.

00

2 857 387.002 656 801.

00

2 645 081.

00

2 539 448.

00

2 233 519.

00

103 471.00

0.00


