

**П А С П О Р Т**  
**ведомственного проекта**  
**«Реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования**  
**регионального и межмуниципального значения»**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Кананин Евгений Владимирович  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 009a6620a8b9387142e38b38b6fd71133d

Владелец: Кананин Евгений Владимирович  
Действителен: с 03.06.2025 по 27.08.2026  
Дата подписания: 22.01.2026

Дата утверждения паспорта: 29.01.2026

**1. Основные положения**

Краткое наименование ведомственного проекта	Реконструкция искусственных сооружений		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2028
Куратор ведомственного проекта	Маков Юрий Вениаминович		заместитель губернатора Костромской области	
Руководитель ведомственного проекта	Кананин Евгений Владимирович		Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	
Администратор ведомственного проекта	Кананин Евгений Владимирович		Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	
Целевые группы	Граждане Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие транспортной системы Костромской области	

**2. Показатели ведомственного проекта**

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Создание условий для осуществления строительно-монтажных работ по реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах»									
1.1.	Количество разработанной проектно-сметной документации на осуществление работ по реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах	ВП	Единица	1	2023	1	1	1	1	1

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году**

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам												На конец 2026 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Создание условий для осуществления строительно-монтажных работ по реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах»															
1.1.	Количество разработанной проектно-сметной документации на осуществление работ по реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах	ВП	Единица	X	X	0	X	X	1	X	X	1	X	X	1	

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Создание условий для осуществления строительно-монтажных работ по реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах													
1.1.	Осуществлена закупка по разработке проектно-сметной документации на осуществление работ по реконструкции искусственного сооружения на автомобильной дороге	X	Единица	1	2023	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Количество разработанной проектно-сметной документации на осуществление работ по реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах	
1.1.1.	Количество объявленных закупок на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации													

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

1.	Создание условий для осуществления строительно-монтажных работ по реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах	40 125,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100 125,00
1.1.	Осуществлена закупка по разработке проектно-сметной документации на осуществление работ по реконструкции искусственного сооружения на автомобильной дороге	40 125,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100 125,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	40 125,00 0,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	100 125,00 0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Неразмещенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:</b>		<b>40 125,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 125,00</b>
Бюджет субъекта Российской Федерации		40 125,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100 125,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание условий для осуществления строительно-монтажных работ по реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах												
1.1.	Осуществлена закупка по разработке проектно-сметной документации на осуществление работ по реконструкции искусственного сооружения на автомобильной дороге	1 250,00	1 250,00	2 500,00	3 750,00	5 000,00	6 250,00	7 500,00	8 750,00	10 000,00	11 250,00	12 500,00	15 000,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>15 000,00</b>