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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 16, из них:

- 5 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 37, из

них:

- 37 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1335.75 тыс. руб., 98.16 %

На территории Костромской области в январе - декабре 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 76 человек, социальный риск (число погибших на 100 тыс.

населения) составил 13,29   (прогнозное значение на конец 2023 года – 8,39), транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств) – 3,18 (прогнозное значение на

конец 2023 года – 1,98).

В текущем году (12 месяцев) наблюдается рост всех основных показателей аварийности на автомобильных дорогах Костромской области.

С целью сокращения числа автоаварий и тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий на территории Костромской области в течение 12 месяцев 2023 года

проведен комплекс социально-значимых мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в том числе с участием

детей. На автодорогах региона проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение столкновений транспортных средств, наездов на пешеходов,

фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров.

Не смотря на принимаемый комплекс мер, отмечается риск недостижения целевого показателя  федерального проекта «Безопасность дорожного движения» социальный риск

(число погибших на 100 тыс. населения) и транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств).

В целях достижения показателей федерального проекта «Безопасность дорожного движения», сокращения смертности от автоаварий на территории региона, произведена

корректировка паспорта регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Внесены изменения в части дополнения паспорта целевыми мероприятиями, направленными

на конкретные виды ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) и участников дорожного движения, которые характеризуются наибольшей тяжестью последствий:

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

1. Организация проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи.

2. Повышение безопасности при перевозке пассажиров и грузов:

2.1. Обеспечение пересмотра маршрутов регулярных перевозок пассажиров с исключением на них небезопасных маневров;

2.2. Внедрение и расширение практики применения выделенных полос для движения общественного транспорта;

2.3. Ужесточение контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей, в том числе проведение профилактических мероприятий за соблюдением режима труда и отдыха

водителями транспортных средств;

2.4. Повышение безопасности организованных перевозок групп детей автобусами;

2.5. Обеспечение технической исправности подвижного состава и объективности предрейсового и послерейсового медицинского контроля водителей. Кроме того, необходимо

предусмотрение финансирования всех мероприятий, предусматривающих закупку товаров, работ и услуг. Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской

области в настоящее время прорабатывается вопрос внесения изменений в региональный проект «Безопасность дорожного движения» в части увеличения финансирования в 2024

году.

С целью реализации мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»

департамент образования и науки Костромской области сообщает следующее. Департамент образования и науки Костромской области является одним из исполнителей за

реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». В проекте по реализуемым мероприятиям

установлено 3 результата. В 2023 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» за счет источников финансирования

предусмотрено: 1 115 750 рублей. По итогам 2023 года кассовое исполнение составляет: 1 109 750 рублей, остается экономия на сумму 5900 рублей. Все результаты, контрольные

точки регионального проекта «Безопасность дорожного движения» закрыты без риска недостижения (закупки осуществлены, контракты (договора) заключены, контракты

(договора) оплачены, товары (необходимое оборудование) поставлено). Поставка оборудования в учреждения осуществлялась согласно заключенных договоров.

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в установленные сроки будет подготовлен уточняющий отчет в части корректировки (дополнения)

результатов (05), (06), (07) и взаимосвязанных контрольных точек к данным результатам, а именно в уточняющем отчете будет присутствовать внесение изменений по

вышеуказанным результатам в части распределения финансового обеспечения по данным результатам (ответственный за результат Департамент образования и науки

Костромской области).
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

(30) Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествиях,

человек на 100 тысяч

населения, Причина

риска: В текущем

году (12 месяцев)

наблюдается рост

всех основных

показателей

аварийности на

автомобильных

дорогах Костромской

области. ,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. На территории

Костромской области в

январе - декабре 2023 года в

дорожно-транспортных

происшествиях погибло 76

человек, социальный риск

(число погибших на 100 тыс.

населения) составил 13,29

(прогнозное значение на

конец 2023 года – 8,39),

транспортный риск (число

погибших на 10 тыс.

транспортных средств) – 3,18 

(прогнозное значение на

конец 2023 года – 1,98). В

текущем году (12 месяцев)

наблюдается рост всех

основных показателей

аварийности на

автомобильных дорогах

Костромской области. , С

целью сокращения числа

автоаварий и тяжести

последствий от дорожно-

транспортных происшествий

на территории Костромской

области в течение 12 месяцев

2023 года проведен комплекс

социально-значимых

мероприятий, направленных

на предупреждение дорожно-

транспортных происшествий

с тяжкими последствиями, в

том числе с участием детей.

На автодорогах региона

проводятся

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100 тысяч населения

31.12.2024

Сутевые: На

территории

Костромской области

в январе - декабре

2023 года в дорожно-

транспортных

происшествиях

погибло 76 человек,

социальный риск

(число погибших на

100 тыс. населения)

составил 13,29

(прогнозное

значение на конец

2023 года – 8,39),

транспортный риск

(число погибших на

10 тыс.

транспортных

средств) – 3,18

(прогнозное

значение на конец

2023 года – 1,98).

В текущем году (12

месяцев)

наблюдается рост

всех основных

показателей

аварийности на

автомобильных

дорогах Костромской

области.

Руководитель

проекта

Кананин Евгений

Владимирович -

Директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

профилактические

мероприятия, направленные

на предупреждение

столкновений транспортных

средств, наездов на

пешеходов, фактов

управления транспортным

средством в состоянии

опьянения, ДТП с участием

несовершеннолетних

пассажиров. Не смотря на

принимаемый комплекс мер,

отмечается риск

недостижения целевого

показателя  федерального

проекта «Безопасность

дорожного движения»

социальный риск (число

погибших на 100 тыс.

населения) и транспортный

риск (число погибших на 10

тыс. транспортных средств).

В целях достижения

показателей федерального

проекта «Безопасность

дорожного движения»,

сокращения смертности от

автоаварий на территории

региона, произведена

корректировка паспорта

регионального проекта

«Безопасность дорожного

движения». Внесены

изменения в части

дополнения паспорта

целевыми мероприятиями,

направленными на

конкретные виды ДТП

(столкновения, наезды на

пешеходов) и участников
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

дорожного движения,

которые характеризуются

наибольшей тяжестью

последствий:  1. Организация

проведения курсов с

населением по обучению

навыкам оказания первой

помощи.  2. Повышение

безопасности при перевозке

пассажиров и грузов:  2.1.

Обеспечение пересмотра

маршрутов регулярных

перевозок пассажиров с

исключением на них

небезопасных маневров;  2.2.

Внедрение и расширение

практики применения

выделенных полос для

движения общественного

транспорта;  2.3. Ужесточение

контроля за соблюдением

режима труда и отдыха

водителей, в том числе

проведение

профилактических

мероприятий за соблюдением

режима труда и отдыха

водителями транспортных

средств;  2.4. Повышение

безопасности организованных

перевозок групп детей

автобусами;  2.5. Обеспечение

технической исправности

подвижного состава и

объективности предрейсового

и послерейсового

медицинского контроля

водителей. Кроме того,

необходимо предусмотрение
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

финансирования всех

мероприятий,

предусматривающих закупку

товаров, работ и услуг.

Департаментом транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области в

настоящее время

прорабатывается вопрос

внесения изменений в

региональный проект

«Безопасность дорожного

движения» в части

увеличения финансирования в

2024 году.;

2

(29) Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств, Причина

риска: В текущем

году (12 месяцев)

наблюдается рост

всех основных

показателей

аварийности на

автомобильных

дорогах Костромской

области. ,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. На территории

Костромской области в

январе - декабре 2023 года в

дорожно-транспортных

происшествиях погибло 76

человек, социальный риск

(число погибших на 100 тыс.

населения) составил 13,29

(прогнозное значение на

конец 2023 года – 8,39),

транспортный риск (число

погибших на 10 тыс.

транспортных средств) – 3,18 

(прогнозное значение на

конец 2023 года – 1,98). В

текущем году (12 месяцев)

наблюдается рост всех

основных показателей

аварийности на

автомобильных дорогах

Костромской области. , С

целью сокращения числа

автоаварий и тяжести

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств

31.12.2024

Сутевые: В текущем

году (12 месяцев)

наблюдается рост

всех основных

показателей

аварийности на

автомобильных

дорогах Костромской

области.

Руководитель

проекта

Кананин Евгений

Владимирович -

Директор

департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

последствий от дорожно-

транспортных происшествий

на территории Костромской

области в течение 12 месяцев

2023 года проведен комплекс

социально-значимых

мероприятий, направленных

на предупреждение дорожно-

транспортных происшествий

с тяжкими последствиями, в

том числе с участием детей.

На автодорогах региона

проводятся

профилактические

мероприятия, направленные

на предупреждение

столкновений транспортных

средств, наездов на

пешеходов, фактов

управления транспортным

средством в состоянии

опьянения, ДТП с участием

несовершеннолетних

пассажиров. Не смотря на

принимаемый комплекс мер,

отмечается риск

недостижения целевого

показателя  федерального

проекта «Безопасность

дорожного движения»

социальный риск (число

погибших на 100 тыс.

населения) и транспортный

риск (число погибших на 10

тыс. транспортных средств).

В целях достижения

показателей федерального

проекта «Безопасность

дорожного движения»,

сокращения смертности от
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

автоаварий на территории

региона, произведена

корректировка паспорта

регионального проекта

«Безопасность дорожного

движения». Внесены

изменения в части

дополнения паспорта

целевыми мероприятиями,

направленными на

конкретные виды ДТП

(столкновения, наезды на

пешеходов) и участников

дорожного движения,

которые характеризуются

наибольшей тяжестью

последствий:  1. Организация

проведения курсов с

населением по обучению

навыкам оказания первой

помощи.  2. Повышение

безопасности при перевозке

пассажиров и грузов:  2.1.

Обеспечение пересмотра

маршрутов регулярных

перевозок пассажиров с

исключением на них

небезопасных маневров;  2.2.

Внедрение и расширение

практики применения

выделенных полос для

движения общественного

транспорта;  2.3. Ужесточение

контроля за соблюдением

режима труда и отдыха

водителей, в том числе

проведение

профилактических

мероприятий за соблюдением

режима труда и



9

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

отдыха водителями

транспортных средств;  2.4.

Повышение безопасности

организованных перевозок

групп детей автобусами;  2.5.

Обеспечение технической

исправности подвижного

состава и объективности

предрейсового и

послерейсового

медицинского контроля

водителей. Кроме того,

необходимо предусмотрение

финансирования всех

мероприятий,

предусматривающих закупку

товаров, работ и услуг.

Департаментом транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области в

настоящее время

прорабатывается вопрос

внесения изменений в

региональный проект

«Безопасность дорожного

движения» в части

увеличения финансирования в

2024 году.;



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств,

убывающий

Существует риск: (29)

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств, Причина

риска: В текущем году (12

месяцев) наблюдается рост всех

основных показателей

аварийности на автомобильных

дорогах Костромской области. ,

Вероятность: 100%, Сутевые: В

текущем году (12 месяцев)

наблюдается рост всех

основных показателей

аварийности на автомобильных

дорогах Костромской области.

Принятые меры: 1. На

территории Костромской

области в январе - декабре 2023

года в дорожно-транспортных

происшествиях погибло 76

человек, социальный риск

(число погибших на 100 тыс.

населения) составил 13,29

(прогнозное значение на конец

2023 года – 8,39), транспортный

риск (число погибших на 10 тыс.

транспортных средств) – 3,18

(прогнозное значение на конец

2023 года – 1,98). В текущем

2.91 1.98 1.983.181.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/768ed70f-08be-403e-95aa-510836b96369?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uT%2F%2BcruR1p%2BOhazJj0cvmJllNRM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

году (12 месяцев) наблюдается

рост всех основных показателей

аварийности на автомобильных

дорогах Костромской области. ,

срок исполнения 31.12.2024,

Кананин Евгений Владимирович

- Директор департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, С целью сокращения

числа автоаварий и тяжести

последствий от дорожно-

транспортных происшествий на

территории Костромской

области в течение 12 месяцев

2023 года проведен комплекс

социально-значимых

мероприятий, направленных на

предупреждение дорожно-

транспортных происшествий с

тяжкими последствиями, в том

числе с участием детей. На

автодорогах региона проводятся

профилактические

мероприятия, направленные на

предупреждение столкновений

транспортных средств, наездов

на пешеходов, фактов

управления транспортным

средством в состоянии

опьянения, ДТП с участием

несовершеннолетних

пассажиров. Не смотря на

принимаемый комплекс мер,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/768ed70f-08be-403e-95aa-510836b96369?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uT%2F%2BcruR1p%2BOhazJj0cvmJllNRM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отмечается риск недостижения

целевого показателя

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» социальный риск

(число погибших на 100 тыс.

населения) и транспортный риск

(число погибших на 10 тыс.

транспортных средств). В целях

достижения показателей

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения», сокращения

смертности от автоаварий на

территории региона,

произведена корректировка

паспорта регионального проекта

«Безопасность дорожного

движения». Внесены изменения

в части дополнения паспорта

целевыми мероприятиями,

направленными на конкретные

виды ДТП (столкновения,

наезды на пешеходов) и

участников дорожного

движения, которые

характеризуются наибольшей

тяжестью последствий: 1.

Организация проведения курсов

с населением по обучению

навыкам оказания первой

помощи. 2. Повышение

безопасности при перевозке

пассажиров и грузов: 2.1.

Обеспечение пересмотра

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/768ed70f-08be-403e-95aa-510836b96369?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uT%2F%2BcruR1p%2BOhazJj0cvmJllNRM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

маршрутов регулярных

перевозок пассажиров с

исключением на них

небезопасных маневров; 2.2.

Внедрение и расширение

практики применения

выделенных полос для движения

общественного транспорта; 2.3.

Ужесточение контроля за

соблюдением режима труда и

отдыха водителей, в том числе

проведение профилактических

мероприятий за соблюдением

режима труда и отдыха

водителями транспортных

средств; 2.4. Повышение

безопасности организованных

перевозок групп детей

автобусами; 2.5. Обеспечение

технической исправности

подвижного состава и

объективности предрейсового и

послерейсового медицинского

контроля водителей. Кроме

того, необходимо

предусмотрение

финансирования всех

мероприятий,

предусматривающих закупку

товаров, работ и услуг.

Департаментом транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области в

настоящее время

прорабатывается вопрос

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/768ed70f-08be-403e-95aa-510836b96369?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uT%2F%2BcruR1p%2BOhazJj0cvmJllNRM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

внесения изменений в

региональный проект

«Безопасность дорожного

движения» в части увеличения

финансирования в 2024 году.. На

территории Костромской

области в январе - декабре 2023

года в дорожно-транспортных

происшествиях погибло 76

человек, социальный риск

(число погибших на 100 тыс.

населения) составил 13,29

(прогнозное значение на конец

2023 года – 8,39), транспортный

риск (число погибших на 10 тыс.

транспортных средств) – 3,18

(прогнозное значение на конец

2023 года – 1,98). В текущем

году (12 месяцев) наблюдается

рост всех основных показателей

аварийнос...

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100 тысяч населения,

убывающий

Существует риск: (30)

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на 100

тысяч населения, Причина

риска: В текущем году (12

месяцев) наблюдается рост всех

основных показателей

аварийности на автомобильных

дорогах Костромской области. ,

Вероятность: 100%, Сутевые: На

территории Костромской

области в январе - декабре 2023

года в дорожно-транспортных

9.95 8.39 8.3913.291.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/768ed70f-08be-403e-95aa-510836b96369?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uT%2F%2BcruR1p%2BOhazJj0cvmJllNRM%3D
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

происшествиях погибло 76

человек, социальный риск

(число погибших на 100 тыс.

населения) составил 13,29

(прогнозное значение на конец

2023 года – 8,39), транспортный

риск (число погибших на 10 тыс.

транспортных средств) – 3,18

(прогнозное значение на конец

2023 года – 1,98). В текущем

году (12 месяцев) наблюдается

рост всех основных показателей

аварийности на автомобильных

дорогах Костромской области.

Принятые меры: 1. На

территории Костромской

области в январе - декабре 2023

года в дорожно-транспортных

происшествиях погибло 76

человек, социальный риск

(число погибших на 100 тыс.

населения) составил 13,29

(прогнозное значение на конец

2023 года – 8,39), транспортный

риск (число погибших на 10 тыс.

транспортных средств) – 3,18

(прогнозное значение на конец

2023 года – 1,98). В текущем

году (12 месяцев) наблюдается

рост всех основных показателей

аварийности на автомобильных

дорогах Костромской области. ,

срок исполнения 31.12.2024,

Кананин Евгений Владимирович

- Директор департамента -

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/470f9687-f1df-4e06-8606-e5b30cffd1c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=atU7aCF0AC%2BFCQCntzX9S6l3HsI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ДЕПАРТАМЕНТ

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, С целью сокращения

числа автоаварий и тяжести

последствий от дорожно-

транспортных происшествий на

территории Костромской

области в течение 12 месяцев

2023 года проведен комплекс

социально-значимых

мероприятий, направленных на

предупреждение дорожно-

транспортных происшествий с

тяжкими последствиями, в том

числе с участием детей. На

автодорогах региона проводятся

профилактические

мероприятия, направленные на

предупреждение столкновений

транспортных средств, наездов

на пешеходов, фактов

управления транспортным

средством в состоянии

опьянения, ДТП с участием

несовершеннолетних

пассажиров. Не смотря на

принимаемый комплекс мер,

отмечается риск недостижения

целевого показателя

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» социальный риск

(число погибших на 100 тыс.

населения) и транспортный риск

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/470f9687-f1df-4e06-8606-e5b30cffd1c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=atU7aCF0AC%2BFCQCntzX9S6l3HsI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

(число погибших на 10 тыс.

транспортных средств). В целях

достижения показателей

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения», сокращения

смертности от автоаварий на

территории региона,

произведена корректировка

паспорта регионального проекта

«Безопасность дорожного

движения». Внесены изменения

в части дополнения паспорта

целевыми мероприятиями,

направленными на конкретные

виды ДТП (столкновения,

наезды на пешеходов) и

участников дорожного

движения, которые

характеризуются наибольшей

тяжестью последствий: 1.

Организация проведения курсов

с населением по обучению

навыкам оказания первой

помощи. 2. Повышение

безопасности при перевозке

пассажиров и грузов: 2.1.

Обеспечение пересмотра

маршрутов регулярных

перевозок пассажиров с

исключением на них

небезопасных маневров; 2.2.

Внедрение и расширение

практики применения

выделенных полос для движения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/470f9687-f1df-4e06-8606-e5b30cffd1c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=atU7aCF0AC%2BFCQCntzX9S6l3HsI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

общественного транспорта; 2.3.

Ужесточение контроля за

соблюдением режима труда и

отдыха водителей, в том числе

проведение профилактических

мероприятий за соблюдением

режима труда и отдыха

водителями транспортных

средств; 2.4. Повышение

безопасности организованных

перевозок групп детей

автобусами; 2.5. Обеспечение

технической исправности

подвижного состава и

объективности предрейсового и

послерейсового медицинского

контроля водителей. Кроме

того, необходимо

предусмотрение

финансирования всех

мероприятий,

предусматривающих закупку

товаров, работ и услуг.

Департаментом транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области в

настоящее время

прорабатывается вопрос

внесения изменений в

региональный проект

«Безопасность дорожного

движения» в части увеличения

финансирования в 2024 году.. На

территории Костромской

области в январе - декабре 2023

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/470f9687-f1df-4e06-8606-e5b30cffd1c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=atU7aCF0AC%2BFCQCntzX9S6l3HsI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

года в дорожно-транспо...
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.1

План

Факт/прогноз

1,9800

0,33000,1200 0,2100 0,2500 0,3800 0,5900 0,8000 0,9200 1,0900 1,3800

3,1800

0,92001,9800 2,1000 2,2700 0,6700 1,2100 1,5100 1,5900 1,7200 2,1800

ФП Человек 1,6300

2,5500

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.2

План

Факт/прогноз

8,3900

1,22000,5200 0,7000 0,8700 1,2200 2,1000 2,8000 3,3200 4,0200 5,2500

13,2900

3,85007,4200 8,7000 8,8700 2,8000 5,0700 6,3000 6,6500 7,1700 9,0900

ФП Человек 6,1200

10,6700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

31.12.2023 30.12.2023

1

Докумен

т

0 111.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

качественные дороги». В

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования

предусмотрено: 1 115

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

оборудование)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48575a5b-24f9-41db-b90e-34fbeac22bef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kf5xEiWQi%2Br0xLxlY1seZ%2FE7Tnw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставлено). Поставка

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

С января по ноябрь 2023

года проведено 81

занятие в рамках

информационно-

просветительских

мероприятий с

использованием

оборудования

мобильного автогородка

«Лаборатория

безопасности» для 3529

человек (дети, педагоги,

родители) из 33

организаций

Костромской области

(города Костромы,

Галича Мантурово,

Нерехты и Нерехтского

района, Костромского,

Буйского, Кадыйского,

Вохомского,

Галичского,

Красносельского

районов, Нейского

округа). Специалистами

Центра по профилактике
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДДТТ разработана

интерактивная

развивающая игра

«Колесо удачи». С мая

по ноябрь 2023 года

было проведено 55 игр в

16 образовательных

организациях (г.

Кострома, Нерехтский и

Костромской районы)

для 1514 школьников. В

2023-2024 учебном году

педагогами Центра

ПДДТТ реализуется

программа «Юные

друзья дорог» на базе

МБОУ СОШ № 1, 18,

МБОУ Гимназии № 28 и

Центра образования

«Волжский» г.

Костромы (количество

обучающихся – 160

человек), программа

«Академия дорожной

безопасности» для

школьников на базе

МБОУ СОШ № 18 г.

Костромы (количество

обучающихся – 15

человек). В период с 11

января по 28 февраля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023 года проводился

областной конкурс

«Лучшая методическая

разработка урока,

занятия по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма» среди

педагогов

общеобразовательных

организаций. По итогам

конкурса жюри

определило 3

победителей и 9

призеров, которые

награждены дипломами

департамента

образования и науки

Костромской области,

комплектами

тематических игр и

плакатов. В рамках

совместных указаний

департамента

образования и науки

Костромской области

(исх. № 626) и УГИБДД

УМВД России по

Костромской области

(исх. 91/873) от

30.01.2023 г. «О
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведении на

территории

Костромской области

информационно-

пропагандистских

мероприятий «День

рождения ЮИД» 1

февраля-6 марта 2023

года проведена

областная квест-игра для

отрядов ЮИД «Шаги

безопасности»,

участниками которой

стали более 1700

человек. 1-6 марта 2023

года проведена

областная

информационно-

пропагандистская

агитбригада «День

Рождения ЮИД».

Отрядами ЮИД

проведено более 100

агитбригад, участниками

и зрителями

мероприятий стало

более 3200 человек.

Участники получили

электронные

сертификаты. С 6

февраля по 7 марта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48575a5b-24f9-41db-b90e-34fbeac22bef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kf5xEiWQi%2Br0xLxlY1seZ%2FE7Tnw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведено более 100

праздничных

мероприятий, в которых

приняло участие более

3600 человек. В период с

05.09.2022 г. по

31.03.2023 г. проводился

конкурсный отбор

лучших отрядов ЮИД

Костромской области

«ЮИД в действии!». По

итогам конкурса жюри

определило 1

победителя и 6 призеров,

которые награждены

дипломами

департамента

образования и науки

Костромской области,

магнитно-маркерными

досками, комплектами

футболок, бейсболок,

мешков для обуви,

значков с логотипом

ЮИД, играми по ПДД.

27 марта 2023 года

проведен областной

конкурс юных

велосипедистов

«Безопасное колесо». По

итогам конкурса Главная

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48575a5b-24f9-41db-b90e-34fbeac22bef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kf5xEiWQi%2Br0xLxlY1seZ%2FE7Tnw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

судейская коллегия

определила 1 команду-

победителя и 2 команды-

призеров, 2 победителя в

личном зачете. ...

Письмо О

направлении

информации

2. "О направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

Департамент

образования и науки

Костромской области

31.12.2023 30.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48575a5b-24f9-41db-b90e-34fbeac22bef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kf5xEiWQi%2Br0xLxlY1seZ%2FE7Tnw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9df4fe9-6f6d-4c53-8b3a-ebc46a605e8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8ZiJktMvxXieU4druUL46qLJVCY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1187bc09-2259-4cb3-ad21-aea232616a0b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cG0FYDYE%2BYGMMm0wMGhEJg1kQUg%3D


29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги». В

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования

предусмотрено: 1 115

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1187bc09-2259-4cb3-ad21-aea232616a0b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cG0FYDYE%2BYGMMm0wMGhEJg1kQUg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

оборудование)

поставлено). Поставка

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Письмо О

направлении

информации

2. "О направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1187bc09-2259-4cb3-ad21-aea232616a0b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cG0FYDYE%2BYGMMm0wMGhEJg1kQUg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9423212e-2531-4ab7-93ec-587e3717551c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zRaWZ0l8HLYM3RiUbHCmLJXok0s%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301412000006002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка включена в план

закупок

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Закупка

Закупка

Выполнено. С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги». В

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

31.12.2023 29.12.2023

1.1.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301412000006002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования

предусмотрено: 1 115

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

оборудование)

поставлено). Поставка

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

Подтверждающие

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301412000006002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 11.01.2023г.

№202301412000006002,

указана ссылка.

Документ утвержден

(подписан)

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги». В

31.12.2023 30.12.2023

1.1.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301412000006002
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c86536ee-660c-46da-a10f-f5512ac57d36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nu3o9xlUQjN%2B3ArdvrLOCMMtNhY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования

предусмотрено: 1 115

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

оборудование)

поставлено). Поставка

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c86536ee-660c-46da-a10f-f5512ac57d36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nu3o9xlUQjN%2B3ArdvrLOCMMtNhY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Письмо О

направлении

информации

2. "О направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Ведомствен

ный учет

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

31.12.2023 30.12.2023

1.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромско

й области

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги». В

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования

предусмотрено: 1 115

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08a338ec-a390-4736-a800-0ba2591ca76a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MNs7Ha91uOAuUCPfeL%2BhkYhasVY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

оборудование)

поставлено). Поставка

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08a338ec-a390-4736-a800-0ba2591ca76a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MNs7Ha91uOAuUCPfeL%2BhkYhasVY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Письмо О

направлении

информации

2. "О направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

31.12.2023 30.12.2023

1.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги». В

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования

предусмотрено: 1 115

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13a1c566-6296-41ed-ae76-7a9ffb6e4ad7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DcpzJmDCi%2F5zY1Wbn7bPcTH3C5U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

товары (необходимое

оборудование)

поставлено). Поставка

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Письмо О

направлении

информации

2. "О направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

Ведомствен

ный учет

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

31.12.2023 30.12.2023

1.1.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

образования

и науки

Костромско

й области

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги». В

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предусмотрено: 1 115

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

оборудование)

поставлено). Поставка

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Письмо О

направлении

информации

2. "О направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Департамент финансов

Костромской области от

28.12.2023г. №620,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

1.1.

7

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Департамент

финансов Костромской

области от 28.12.2023г.

№1515, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Платежное

поручение

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Департамент

финансов Костромской

области от 28.12.2023г.

№618, приложен файл.

Реализованы мероприятия

широкомасштабной

социальной кампании

«Безопасная дорога –

защити своего ребенка»,

социальных проектов «По

правилам», «Иду в

школу», «0% риска»,

«Грамотный пешеход»,

проведение региональных

мероприятий (акции,

смотры-конкурсы) среди

детей и молодежи по

профилактике дорожного

травматизма.

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. С 6 февраля

по 7 марта 2023 года

проведено более 40

праздничных дежурств с

представителями

отрядов ЮИД

«Праздничный патруль»,

участниками стали более

250 представителей

отрядов ЮИД. Более 45

отрядов приняли участие

во Всероссийском

юбилейном марафоне

ЮИД. 13-23 февраля

2023 года проведена

областная

информационно -

пропагандистская акция,

посвящённая 23 февраля

«Хороший водитель –

надёжный защитник!» с

привлечением отрядов

ЮИД (ЮПИД). В акции

приняли участие 14

31.12.2023 29.12.2023

1.1.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионов России.

Участники получили

электронные

сертификаты. 1-8 марта

2023 года проведена

областная

Информационно-

пропагандистская акция,

посвященная 8 марта «С

мамой за руку, иду!» с

привлечением отрядов

ЮИД (ЮПИД).

Участники получили

электронные

сертификаты.

Волонтерами отряда

«Дорожный патруль»

ОГБПОУ «Костромской

автодорожный колледж»

за период с января по

ноябрь 2023 года

проведены

профилактические акции

и мероприятия:

совместная акция с

ГИБДД «Зимняя

мандаринка»;

Олимпиада по ПДД

среди групп 1 курса

колледжа; экскурсия в

ГИБДД, акции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Поколение-

поколению», «Цветы для

автоледи», «Безопасный

переход», «Все о СИМ»

в парке Победы,

«Георгиевская

ленточка» Парк Победы,

«Осторожно,

велосипед!» Парк

Победы, проведения

мероприятий, к Дню

знаний, посвященных

Дню памяти жертв ДТП,

участие в акции

«Скажем НЕТ гибели

детей!». С 24 апреля по 9

мая 2023 года отрядами

ЮИД и обучающимися

образовательных

организаций был

проведён мастер-класс

«Безопасная звезда

Победы». Общее

количество участников

областного мастер-

класса «Безопасная

звезда Победы»

составило более 700

человек. Участие

приняли Костромская

область, республика
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Башкортостан, город

Орёл, Оренбургская

область, Пермский край.

Все участники получили

электронные

сертификаты за участие.

В период с 14 августа по

17 сентября 2023 года

прошли мероприятия

социальной кампании

«Иду в школу». 14

августа информационно-

пропагандистское

мероприятие

«Безопасные дороги -

детям!» в Центре

образования

«Волжский» стало

стартом социальной

кампании, организаторы

мероприятия - областной

Центр по профилактике

ДДТТ и Костромская

Госавтоинспекция при

участии представителя

Уполномоченного по

правам ребёнка при

губернаторе

Костромской области в

городском округе г.

Кострома Щербаковой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Н. В. В период с 18 по 22

сентября 2023 года

проводились

мероприятия

Всероссийской Недели

безопасности дорожного

движения на территории

Костромской области. 20

сентября 2023 года на

базе муниципального

ресурсного центра по

профилактике ДДТТ г.

Нерехты был проведен

«Единый день

безопасности дорожного

движения» для учеников

МОУ СОШ № 2 г.

Нерехты с участием

представителей

департамента

образования и науки

Костромской области и

Управления ГИБДД

УМВД России по

Костромской области. В

ноябре 2023 года в

Костромской области

проводились

мероприятия,

посвященные Дню

памяти жертв ДТП.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центром по

профилактике ДДТТ

были разработаны

методические

рекомендации по

проведению

мероприятий

«Соблюдаем правила –

сохраняем жизнь». В

образовательных

организациях было

проведено более 600

мероприятий с

использованием

методических

рекомендаций,

включавших в себя:

мастер-класс «Этого

могло не случиться»;

оформление

информационного

стенда «Всемирному

Дню памяти жертв ДТП

посвящается…»;

выставку рисунков

«Скажем НЕТ гибели

детей!»; тематические

беседы, посвященные

Дню памяти жертв ДТП.;

демонстрацию

видеороликов (по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам безопасного

поведения на дороге,

пропаганде соблюдения

ПДД, профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма).

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

31.12.2023 30.12.2023

1

Докумен

т

0 111.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги». В

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования

предусмотрено: 1 115

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

оборудование)

поставлено). Поставка

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

В рамках проведения

патрулей, областных

конкурсов,

информационно-

пропагандистских

акциях и агитбригадах,

практических занятий по

правилам безопасного

поведения на дороге к

участию в мероприятиях

привлекаются родители.

В мае 2023 года в

образовательных

организациях

Костромской области на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

родительских собраниях

освещалась тема:

«Правила безопасного

передвижения на

велосипеде и СИМ».

Было проведено более

3000 родительских

собраний, как в группах

детских садов и в

классах, так и

общешкольных

собраний. Участие

приняли более 52000

родителей. К

проведению собраний

привлекались

руководители отрядов

ЮИД, специалисты

муниципальных Центров

по профилактике ДДТТ

и сотрудники ГИБДД. 30

мая 2023 года на базе

костромского института

развития образования

состоялось областное

родительское собрание

«Безопасность детей в

летние каникулы», на

котором выступили

Уполномоченный по

правам ребенка в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области;

представители

департамента

образования и науки

Костромской области,

сотрудники управления

ГИБДД УМВД России

по Костромской области,

специалисты школы

ЛизаАлерт. 1 сентября

2023 года в рамках

проведения мероприятия

«День знаний с ГИБДД»,

приуроченного ко Дню

знаний, были проведены

беседы с родителями

школьников. В рамках

Недели безопасности во

всех ОУ активизирована

работа родительский

патрулей. На портале

«Образование»

Костромской области»

(страница

«Профилактика ДДТТ»)

подготовлены и

размещены

просветительские

материалы для

родителей по

безопасности дорожного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

движения (памятки,

рекомендации,

видеоролики); (страница

«Профилактика ДДТТ»)

размещены и направлены

в образовательные

организации памятки для

родителей «Родители

знают, дети соблюдают»

и памятки для родителей

– водителей. Размещен

комплект методических

материалов для

родителей по БДД

подготовленный ФГБУК

«Всероссийский центр

развития

художественного

творчества и

гуманитарных

технологий» (ВЦХТ).

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Письмо О

направлении

информации

2. "О направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Закупка

Закупка

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 11.01.2023г.

№202301412000006002,

указана ссылка.

31.12.2023 29.12.2023

1.2.

1

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

10.01.2022г. №

202201412000006001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

12.01.2021г. №

202101412000006001,

указана ссылка.
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7c50fe2-0bed-4d2a-bfb1-20e05e1e1419?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Udli4OzKzGrZWHr4agsZnb3uB%2FE%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301412000006002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202201412000006001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202101412000006001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ утвержден

(подписан)

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги». В

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

31.12.2023 30.12.2023

1.2.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202101412000006001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef04313f-d09b-40b1-8e9b-d3065f6b86ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=83DNeCA%2B7dq2yNFsnpG0xuIR0j8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования

предусмотрено: 1 115

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

оборудование)

поставлено). Поставка

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef04313f-d09b-40b1-8e9b-d3065f6b86ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=83DNeCA%2B7dq2yNFsnpG0xuIR0j8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Письмо О

направлении

информации

2. "О направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

31.12.2023 30.12.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef04313f-d09b-40b1-8e9b-d3065f6b86ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=83DNeCA%2B7dq2yNFsnpG0xuIR0j8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d52be45b-a0b0-4b31-a3f0-fc5755b4e0c7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MLqzxkiK68gSr4tTdIcYHy7xCK0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fc02225-b2c7-49fc-bdca-1ec1d6a6a2c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2By72%2BZ4tYVrqkDYT1UE4tEVyLPE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги». В

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования

предусмотрено: 1 115

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fc02225-b2c7-49fc-bdca-1ec1d6a6a2c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2By72%2BZ4tYVrqkDYT1UE4tEVyLPE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

оборудование)

поставлено). Поставка

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

31.12.2023 30.12.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fc02225-b2c7-49fc-bdca-1ec1d6a6a2c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2By72%2BZ4tYVrqkDYT1UE4tEVyLPE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e0d9023-7b50-4b10-b6ed-0737d5b23f91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C4OOEB2nKIOC2UnhiEvwBxHJ8JE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги». В

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e0d9023-7b50-4b10-b6ed-0737d5b23f91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C4OOEB2nKIOC2UnhiEvwBxHJ8JE%3D


63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансирования

предусмотрено: 1 115

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

оборудование)

поставлено). Поставка

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e0d9023-7b50-4b10-b6ed-0737d5b23f91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C4OOEB2nKIOC2UnhiEvwBxHJ8JE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

1.2.

5

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Департамент

финансов Костромской

области от 28.12.2023г.

№619, приложен файл.

Проведены

информационно-

просветительские и

пропагандистские

мероприятия, «мини-

ликбезы», краш-курсы для

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. На странице

«Профилактика ДДТТ

(Родителям)»

подготовлены и

размещены памятки по

использованию СВЭ,

31.12.2023 29.12.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e0d9023-7b50-4b10-b6ed-0737d5b23f91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C4OOEB2nKIOC2UnhiEvwBxHJ8JE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

родителей, с

привлечением

сотрудников ГИБДД,

специалистов МЧС,

работников

здравоохранения.

а

образования

и науки

Костромско

й области

мототранспортных

средств, а также

рекомендации

«Дорожные ловушки».

ОГБОУ ДПО «КОИРО»

на постоянной основе

организовано обучение

по программе

социально-

педагогической

направленности для

родителей

«Компетентный

родитель.

Зарегистрированы на

прохождение обучения

807 родителей, прошли

обучение и получили

сертификаты 477. В мае

2023 года сотрудники

Центра по профилактике

ДДТТ и Костромской

Госавтоинспекции

провели родительские

всеобучи по вопросам

безопасности

пассажиров,

велосипедистов и СИМ.

23.04.23 – волонтерами

отряда «Дорожный

патруль» ОГБПОУ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7409960-a45f-496b-864c-b3ed2eb44ab2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8esDeyo2HtR3Ge3akAQlOvfkPH8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Костромской

автодорожный колледж»

организована

интерактивная

программа по ПДД для

семей мобилизованных

граждан в санатории

«Волга». 6 июля 2023

года Центром по

профилактике ДДТТ

проведено

информационно-

просветительское

мероприятие по

правилам безопасного

поведения на дороге

«Ромашка

безопасности»,

посвященная

празднованию Дня

семьи, любви и верности

для детей и их

родителей. В августе

2023 года в рамках

социальной кампании

«Иду в школу»

организованы

информационно-

просветительские

мероприятия для детей и

родителей во дворовых

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7409960-a45f-496b-864c-b3ed2eb44ab2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8esDeyo2HtR3Ge3akAQlOvfkPH8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территориях местах

продажи канцелярских

принадлежностей.

05.08.2023 – волонтеры

отряда «Дорожный

патруль» ОГБПОУ

«Костромской

автодорожный колледж»

совместно с

сотрудниками

костромской

Госавтоинспекции, в

рамках

Международного Дня

светофора, провели

акцию «Внимание,

светофор!».

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Департамент

образования

и науки

Иное

Сведения о

выполнении

мероприятий

Выполнено.В рамках

сметы расходов на

реализацию

мероприятий в рамках

31.12.2022 12.01.2023

1

Докумен

т

0 111.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Костромско

й области

национального проекта

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»

региональной

подпрограммы

«Безопасность

дорожного движения»

заключены контракты на

поставку материальных

запасов (канцтоваров,

материалов для

проведения конкурсов),

призов и наградной

продукции для

областных конкурсов,

мероприятий и проектов,

наглядных учебных,

раздаточных и

методических

материалов,

Приобретение

материалов и

оборудования для

областного Центра по

профилактике ДДТТ,

памяток для родителей, в

связи с этим результат

достигнут без риска

недостижения.

Предоставлена

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d259ee2f-b703-4782-89ca-46b212e620e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5dUefoEIJCeZqy2kniF4slApq3g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о выполнении

мероприятий " Иное

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное План

совместной

работы

2. "План совместной

работы" Иное

Департамент

образования и науки

Костромской области от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Государстве

нное

бюджетное

учреждение

дополнитель

ного

образования

Костромско

й области

«Центр

техническог

3. "Государственное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования

Костромской области

«Центр технического

творчества»" Иное

Государственное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования

Костромской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

творчества»

«Центр технического

творчества» от

25.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги». В

31.12.2023 30.12.2023

1

Докумен

т

0 111.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования

предусмотрено: 1 115

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

оборудование)

поставлено). Поставка

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61fe3323-0c45-4503-9283-f1f00311861f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pvtMdNGV%2FsTemk2Re2xHdRKDFEc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу

по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма и выданы

31 общеобразовательной

организации игры по

ПДД. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Письмо О 2. "О направлении

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61fe3323-0c45-4503-9283-f1f00311861f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pvtMdNGV%2FsTemk2Re2xHdRKDFEc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d480ab93-28b7-42af-b439-33f9316325b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eOFgwfDGv3dIeoC888eXvH0j%2Fjo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направлении

информации

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

31.12.2023 30.12.2023

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d480ab93-28b7-42af-b439-33f9316325b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eOFgwfDGv3dIeoC888eXvH0j%2Fjo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76d78209-b95c-41c7-9acc-f93c4974f409?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QRJdiBmcIxR7sq1Wqkrwbo6rKVQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Безопасные

качественные дороги». В

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования

предусмотрено: 1 115

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76d78209-b95c-41c7-9acc-f93c4974f409?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QRJdiBmcIxR7sq1Wqkrwbo6rKVQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудование)

поставлено). Поставка

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Письмо О

направлении

информации

2. "О направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Закупка

Закупка

Выполнено. С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

дорожного движения»

31.12.2023 30.12.2023

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76d78209-b95c-41c7-9acc-f93c4974f409?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QRJdiBmcIxR7sq1Wqkrwbo6rKVQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/38019b20-5259-487d-8eda-43381ef32757?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AntqKy3ratr7i4ATdP9eZPV1ht0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301412000006002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и науки

Костромско

й области

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги». В

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования

предусмотрено: 1 115

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301412000006002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

оборудование)

поставлено). Поставка

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 11.01.2023г.

№202301412000006002,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

Будкина

Любовь

Ведомствен

ный учет

Письмо О

направлении

Выполнено. Сведения о

государственном

31.12.2023 30.12.2023

1.4.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301412000006002
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a032e54-7f2e-4ce5-b490-44c46c67d3a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N44%2F7lA6Rso2OYkhpmi96%2BmHYtE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

информации

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Письмо О

направлении

информации

2. "О направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. С целью

реализации

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Безопасность

дорожного движения»

31.12.2023 30.12.2023

1.4.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и науки

Костромско

й области

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

департамент

образования и науки

Костромской области

сообщает следующее.

Департамент

образования и науки

Костромской области

является одним из

исполнителей за

реализацию

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги». В

проекте по реализуемым

мероприятиям

установлено 3

результата. В 2023 году

на реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения» за

счет источников

финансирования

предусмотрено: 1 115

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/47eedfcc-3f6a-478c-8a3b-1c241016b7ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r7AWrEQ1WUMI4z%2FGBd7kY9gp%2F7s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

750 рублей. По итогам

2023 года кассовое

исполнение составляет: 1

109 750 рублей, остается

экономия на сумму 5900

рублей. Все результаты,

контрольные точки

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

закрыты без риска

недостижения (закупки

осуществлены,

контракты (договора)

заключены, контракты

(договора) оплачены,

товары (необходимое

оборудование)

поставлено). Поставка

оборудования в

учреждения

осуществлялась согласно

заключенных договоров.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/47eedfcc-3f6a-478c-8a3b-1c241016b7ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r7AWrEQ1WUMI4z%2FGBd7kY9gp%2F7s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Письмо О

направлении

информации

2. "О направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

30.12.2023г. №8974,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

1.4.

5

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Департамент

финансов Костромской

области от 28.12.2023г.

№617, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/47eedfcc-3f6a-478c-8a3b-1c241016b7ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r7AWrEQ1WUMI4z%2FGBd7kY9gp%2F7s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечены игровыми

учебно-методическими

комплексами 30

дошкольных

образовательных

организаций, наглядными

учебными и

методическими

пособиями по

профилактике детского

дорожного травматизма -

30 общеобразовательных

школ.

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. В период с 6

апреля по 31 мая 2023

года проводился

областной конкурс среди

дошкольных

образовательных

организаций «Лучшая

методическая

разработка по

проведению работы с

родителями по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма». 8

победителей и призеров

награждены подарками:

3д макет светофора,

стойки со знаками, игры

по ПДД. В период

проведения летней

оздоровительной

кампании в Костромской

области в

образовательных

организациях свою

работу осуществляли 11

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения. В рамках смен

было проведено 139

31.12.2023 29.12.2023

1.4.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий с участием

1278 школьников, 70

родителей и 13

сотрудников

Госавтоинспекции.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.В период с 6

апреля по 31 мая 2023

года проводился

областной конкурс среди

дошкольных

образовательных

организаций «Лучшая

методическая

разработка по

проведению работы с

родителями по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма». 8

победителей и призеров

награждены подарками:

31.12.2023 29.12.2023

1

Докумен

т

0 111.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3д макет светофора,

стойки со знаками, игры

по ПДД. В период

проведения летней

оздоровительной

кампании в Костромской

области в

образовательных

организациях свою

работу осуществляли 11

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения. В рамках смен

было проведено 139

мероприятий с участием

1278 школьников, 70

родителей и 13

сотрудников

Госавтоинспекции.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Документ утвержден

(подписан)

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. Документ

утвержден (подписан)

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

1.5.

1

В региональных

организациях отдыха

детей и их оздоровления

организованы и проведены

занятия по безопасности

дорожного движения

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

1.6.1.Центром по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в рамках

реализации программы

«Безопасное лето -

2023» проведено занятие

в пришкольном летнем

оздоровительном лагере

ГКОУ «СОШ №3 для

детей с ОВЗ»

Костромской области

для 25 детей и 4

педагогов. 20.06.2023 –

волонтерами отряда

«Дорожный патруль»

ОГБПОУ «Костромской

31.12.2023 29.12.2023

1.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/785db52f-3d96-442a-be99-c050623c4a16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4pmGIW7lTSjZuOG08tjiLjqxR6Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a4b7868-fd45-44fe-bd9c-89ae5a21c9fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZlhKKeFtUY1m0eYjnEYoG91GwUI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d459ef0e-6470-4742-b194-4dd62bccb4f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f%2Bb52b3BjZvSLIkc2nvgdl8GQHM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автодорожный колледж»

проведены занятия по

безопасности дорожного

движения со

школьниками лицея №

17, посещающих детский

пришкольный лагерь

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Выполнены

дополнительные

мероприятия для

информирования граждан

о безопасности дорожного

движения. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Черный

Сергей

Павлович -

Заместитель

директора

департамент

а

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Иное

Договор на

изготовлени

е, установку

рекламно-

информацио

нных

материалов

В работе.Выполнены

дополнительные

мероприятия для

информирования

граждан о безопасности

дорожного движения.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

на изготовление,

установку рекламно-

информационных

материалов" Иное

31.12.2024 31.12.2024

0

Докумен

т

0 011.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d459ef0e-6470-4742-b194-4dd62bccb4f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f%2Bb52b3BjZvSLIkc2nvgdl8GQHM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

11.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Установлен и (или)

обновлен

информационный щит на

потенциально-опасных

участках автомобильных

дорог

Черный

Сергей

Павлович -

Заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Договор на

изготовлени

е, установку

рекламно-

информацио

нных

материалов

Выполнено. Выполнены

дополнительные

мероприятия для

информирования

граждан о безопасности

дорожного движения.

Установлен и (или)

обновлен

информационный щит на

потенциально-опасных

участках автомобильных

дорог Подтверждающие

документы: 1. "Договор

на изготовление,

установку рекламно-

информационных

материалов" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

11.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

1.6.

1

Организована система

работы с кандидатами в

Буча Сергей

Викторович

Департамент

траспорта

Письмо

Информация

В работе.33.

Организована система

31.12.2024 31.12.2024

0

Докумен

т

0 011.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05874c87-a004-4667-b7d7-b5c59b4d6dee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pURjQIliVgf1y5DvuZP8tvcUs8g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водители транспортных

средств, водителями

автотранспортных

предприятий Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

- первый

заместитель

директора

департамент

а

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

о ходе

реализации

работы с кандидатами в

водители транспортных

средств, водителями

автотранспортных

предприятий – (КТ -

Проведены

информационно-

просветительские

мероприятия, краш -

курсы, видеолектории в

автошколах, на

автотранспортных

предприятиях - С 1 июля

2023 года в городе

Костроме внедрена

новая маршрутная сеть,

состоящая из 32

маршрутов. Перевозки

осуществляют 3

перевозчика: АО

«Костромское ПАТП №

3» (10 маршрутов); ООО

«СтарТранс» (6

маршрутов) и ООО

«Красногорск-Авто» (16

маршрутов). На

текущую дату у АО

«Костромское ПАТП №

3» трудоустроено –

водителей 212, из

потребности 236 или

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d26730e2-5f62-4331-ae68-edf217c7901b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WpYRY3bBO04jI2RT98g%2BulYpkzU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

89,8%; в ООО

«СтарТранс»

трудоустроено 72 из 72

или 100% и ООО

«Красногорск-Авто»

трудоустроено 186 из

190 или 97,8%.

Перевозчиками

проводится активная

работа по

комплектованию штата,

в частности АО

«Костромское ПАТП №

3» имеет собственную

автошколу и производит

переобучение водителей

на категорию «D».

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8264,

приложен файл.

Проведены

информационно-

Буча Сергей

Викторович

Департамент

Письмо

Информация

Выполнено. 33.

Организована система

31.12.2023 29.12.2023

1.7.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

просветительские

мероприятия, краш-курсы,

видеолектории в

автошколах, на

автотранспортных

предприятиях.

- Первый

заместитель

директора

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

о ходе

реализации

работы с кандидатами в

водители транспортных

средств, водителями

автотранспортных

предприятий – (КТ -

Проведены

информационно-

просветительские

мероприятия, краш -

курсы, видеолектории в

автошколах, на

автотранспортных

предприятиях - С 1 июля

2023 года в городе

Костроме внедрена

новая маршрутная сеть,

состоящая из 32

маршрутов. Перевозки

осуществляют 3

перевозчика: АО

«Костромское ПАТП №

3» (10 маршрутов); ООО

«СтарТранс» (6

маршрутов) и ООО

«Красногорск-Авто» (16

маршрутов). На

текущую дату у АО

«Костромское ПАТП №

3» трудоустроено –

водителей 212, из

потребности 236 или

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e027912-ab06-4ef2-a1bf-790017ba5c0b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aPTZQFCC1FnkCMXFTmOxBRS%2FeSg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

89,8%; в ООО

«СтарТранс»

трудоустроено 72 из 72

или 100% и ООО

«Красногорск-Авто»

трудоустроено 186 из

190 или 97,8%.

Перевозчиками

проводится активная

работа по

комплектованию штата,

в частности АО

«Костромское ПАТП №

3» имеет собственную

автошколу и производит

переобучение водителей

на категорию «D».

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8264,

приложен файл.

Организовано проведение

массовых мероприятий

для населения,

преимущественно

Чумак

Михаил

Сергеевич -

Начальник

Департамент

образования

и науки

Письмо О

направлении

информации

В работе.УГИБДД

УМВД России по

Костромской области

организовано

31.12.2024 31.12.2024

0

Докумен

т

0 011.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e027912-ab06-4ef2-a1bf-790017ba5c0b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aPTZQFCC1FnkCMXFTmOxBRS%2FeSg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3c81c0b-52a7-45ce-adee-c0fb2d40f60e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WPMuxg7CGVbn5iQrFL2Jz24NDdQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ориентированных на

обеспечение безопасности

наиболее уязвимых

участников дорожного

движения: пешеходов,

людей престарелого

возраста, людей с

ограниченными

возможностями здоровья,

водителей двухколесных

транспортных средств.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Костромско

й области

проведение массовых

мероприятий для

населения,

преимущественно

ориентированных на

обеспечение

безопасности наиболее

уязвимых участников

дорожного движения:

пешеходов, людей

престарелого возраста,

людей с ограниченными

возможностями

здоровья, водителей

двухколесных

транспортных средств.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8267,

приложен файл.

Проведены

информационно-

пропагандистские акции,

Будкина

Любовь

Владимиров

Департамент

образования

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

1.8.1.Совместные акции

с ГИБДД и сообществом

31.12.2023 29.12.2023

1.8.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3c81c0b-52a7-45ce-adee-c0fb2d40f60e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WPMuxg7CGVbn5iQrFL2Jz24NDdQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09c8d541-f349-45e1-81ad-534e6545c39a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cH4u8IbIb1lBdcrQsxL87SIP2aM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

флешмобы, вело, мото и

автопробеги,

способствующие

формированию стереотипа

законопослушного

поведения на дороге,

повышению уровня

общественного сознания в

области безопасности

дорожного движения,

более ответственного и

внимательного отношения

к категориям участников

дорожного движения,

относящимся к «группе

риска».

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

и науки

Костромско

й области

МотоДжимхан г.

Костромы прошел

мастер-класс по

управлению

мотоциклом. 3 июля

2023 года проведено

мероприятие

приуроченное к Дню

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Министерства

внутренних дел

Российской Федерации

«ГИБДД поздравляем- о

ПДД не забываем» 4

августа 2023 года

проведено

информационно-

просветительское

мероприятие по

правилам безопасного

поведения на дороге

«Лишь с зеленым я

дружу», посвященного

Дню Рождения

Светофора.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09c8d541-f349-45e1-81ad-534e6545c39a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cH4u8IbIb1lBdcrQsxL87SIP2aM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Организовано проведение

мероприятий по

оснащению одежды,

личных вещей и

аксессуаров пешеходов

световозвращающими

элементами (СВЭ),

позволяющими обозначить

их на проезжей части в

темное время суток.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

В работе.1.9. Проведение

мониторинга в

образовательных

организациях

Костромской области

использования

световозвращающих

элементов. В рамках

подведения итогов

проекта «Лидер ЮИД –

это Я» в 2022-2023

учебном году участники

отрядов ЮИД получили

401 световозвращающую

подвеску и 30 мешков

для обуви со

световозвращающими

элементами. В рамках

подведения итогов

регионального

творческого конкурса

фотографий «В

объективе безопасности»

победителей и призеры

награждены 5-ю

31.12.2024 31.12.2024

0

Докумен

т

0 011.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09c8d541-f349-45e1-81ad-534e6545c39a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cH4u8IbIb1lBdcrQsxL87SIP2aM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4406c20-c6ae-4705-9cd5-c35353bb7f71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5nHF8Ze7OzZFLa378FUHGL8Olj0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

световозвращающими

значками. 23 августа

2023 года участники

областной августовской

педагогической

конференции получили

67 световозвращающих

брелоков. В течение

июня-августа 2023 года

участники акций,

мероприятий, игр, бесед

были награждены

световозвращающими

элементами в количестве

500 штук.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Приобретены СВЭ.

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Департамент

образования

и науки

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. Центром

технического творчества

приобретены

световозвращающие

31.12.2023 29.12.2023

1.9.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4406c20-c6ae-4705-9cd5-c35353bb7f71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5nHF8Ze7OzZFLa378FUHGL8Olj0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bfe3a67b-44ac-4d92-b683-ce41adc2878c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5uLnQeeTkKAKMi1mAmvGM3lXD3M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Костромско

й области

элементы, которые в

рамках Областного

слета отрядов ЮИД,

были выданы всем

участникам. В рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

региональной

подпрограммы

«Безопасность

дорожного движения» в

2023 году закуплено 343

различных СВЭ

(подвески, наклейки,

браслеты, мешки для

обуви) для награждения

участников конкурсов,

акций и мероприятий.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Размещена информация о

правилах ношения СВЭ в

Жабко

Ирина

Департамент

Письмо

Информация

Выполнено.

Департаментом

31.12.2023 29.12.2023

1.9.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bfe3a67b-44ac-4d92-b683-ce41adc2878c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5uLnQeeTkKAKMi1mAmvGM3lXD3M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3717761-5f1d-4685-9c25-82ed2d954587?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7UmSMKtbDO5fXUxwBVpa00VCFG0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СМИ.

Владимиров

на -

Начальник

информацио

нно-

аналитическ

ого

управления

Костромско

й области

образования

и науки

Костромско

й области

о ходе

реализации

информационной

политики, анализа и

развития

коммуникационных

ресурсов Костромской

области проведена

работа по размещению в

средствах массовой

информации материалов

о правилах ношения

световозвращающих

элементов. С 01.01.2023

по 01.12.2023 в

региональных

электронных и печатных

средствах массовой

информации размещено

139 материалов данной

тематики.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8266,

приложен файл.

Разработан и реализован

межведомственный медиа-

Жабко

Ирина

Информацио

нно-

Письмо

Информация

В работе.Департаментом

информационной

31.12.2024 31.12.2024

0

Докумен

т

0 011.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3717761-5f1d-4685-9c25-82ed2d954587?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7UmSMKtbDO5fXUxwBVpa00VCFG0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

план мероприятий по

освещению в средствах

массовой информации

вопросов безопасности

дорожного движения.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Владимиров

на -

директор

департамент

а

аналитическ

ое

управление

Костромско

й области

о ходе

реализации

политики, анализа и

развития

коммуникационных

ресурсов Костромской

области разработан и

реализуется

межведомственный

медиа-план мероприятий

по освещению в

средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8266,

приложен файл.

Реализован медиа-план

мероприятий по

освещению в средствах

массовой информации

вопросов безопасности

дорожного движения.

Жабко

Ирина

Владимиров

на -

Начальник

информацио

Информацио

нно-

аналитическ

ое

управление

Костромско

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. За 2023 год

в СМИ опубликовано

412 материалов,

направленных на

профилактику дорожно-

транспортных

31.12.2023 29.12.2023

1.10

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87cedfba-e7c1-4ca9-b8c9-a7d108230037?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7vZzYQARbleIfRIFU3ePn6e57ao%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нно-

аналитическ

ого

управления

Костромско

й области

й области

происшествий. Основные

темы: 1. Проведение

профилактических

акций и рейдов: -

«Безопасная дорога –

защити своего

ребенка!»; - «Уроки

безопасности»; -

«Внимание! Дети!»; -

«Внимание! Пешеход!»;

- «Переезд»; -

«Нетрезвый водитель»; -

проверка школьных

автобусов; - проверка

правил перевозки детей-

пассажиров; Кроме того,

в региональных СМИ

размещены материалы о

работе отрядов ЮИД в

районах области,

родительских патрулей.

2. Информация о

профилактике ДТП; В

СМИ размещены

материалы о проверках

соблюдения водителями

скоростного режима, о

новых правилах ПДД, о

рейдах по выявлению

нелегальных

перевозчиков, о работе

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43606a9a-d8ba-40ae-a462-0ee47fe52f11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pfK9guDGp3yUy9kyRVPV7IY71UM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексной системы

безопасности дорожного

движения и др. В

печатных средствах

массовой информации

также созданы

специальные

тематические рубрики

для систематического

освещения проблемных

вопросов по

безопасности дорожного

движения. Под

рубриками «На

дорогах»,

«Информирует ГИБДД»,

«Безопасность на

дорогах», «Дети и

дороги», «Дорога –

водитель – пешеход»,

«За безопасность

дорожного движения»,

«Уголок ГИБДД»,

«Безопасность» и др.

публикуются материалы,

направленные на

профилактику дорожно-

транспортных

происшествий. На

регулярной основе

размещаются памятки по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43606a9a-d8ba-40ae-a462-0ee47fe52f11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pfK9guDGp3yUy9kyRVPV7IY71UM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам безопасного

движения.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8266,

приложен файл.

Разработан и утвержден

межведомственный медиа-

план мероприятий по

освещению в средствах

массовой информации

вопросов безопасности

дорожного движения на

2024 год.

Жабко

Ирина

Владимиров

на -

директор

департамент

а

Информацио

нно-

аналитическ

ое

управление

Костромско

й области

Письмо

Информация

о ходе

реализации

Выполнено.

Департаментом

информационной

политики, анализа и

развития

коммуникационных

ресурсов Костромской

области разработан и

реализуется

межведомственный

медиа-план мероприятий

по освещению в

средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

31.12.2023 29.12.2023

1.10

.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43606a9a-d8ba-40ae-a462-0ee47fe52f11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pfK9guDGp3yUy9kyRVPV7IY71UM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8266,

приложен файл.

Сформирована система

вовлечения гражданского

общества в решение

вопросов обеспечения

безопасности дорожного

движения,

предупреждения ДТП с

участием водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

опьянения, контроля за

содержанием улично-

дорожной сети. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Баранов

Сергей

Леонидович

- Директор

департамент

а

Департамент

регионально

й

безопасност

и

Костромско

й области

Письмо

Информация

о ходе

реализации

В работе.Разработана

система стимулирования

и поощрения граждан,

общественных

организаций и

объединений,

принимающих активное

участие в решении

вопросов обеспечения

безопасности дорожного

движения. Размещены

материалы в СМИ о

примерах участия

граждан в работе

комиссий по контролю за

содержанием улично-

дорожной сети,

задержания водителей,

управляющих

транспортным

средством в состоянии

опьянения, оказания

помощи другим

участникам дорожного

31.12.2024 31.12.2024

0

Докумен

т

0 011.11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b6426e7-9e29-4546-a636-9bf6aaa5ffb5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vRktb3m8knGmMgTdWa1la4ch1k8%3D
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103

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

движения.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8265,

приложен файл.

Размещены материалы в

СМИ о примерах участия

граждан в работе

комиссий по контролю за

содержанием улично-

дорожной сети,

задержания водителей,

управляющих

транспортным средством в

состоянии опьянения,

оказания помощи другим

участникам дорожного

движения.

Жабко

Ирина

Владимиров

на -

Начальник

информацио

нно-

аналитическ

ого

управления

Костромско

й области

Информацио

нно-

аналитическ

ое

управление

Костромско

й области

Письмо

Информация

о ходе

реализации

Выполнено. В средствах

массовой информации

региона размещены

материалы о примерах

участия граждан в

работе комиссий по

контролю за

содержанием улично-

дорожной сети,

задержания водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

опьянения, оказания

помощи другим

участникам дорожного

движения. С 01.01.2023

по 01.12.2023 в

31.12.2023 29.12.2023

1.11

.1
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104

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональных

электронных и печатных

средствах массовой

информации размещено

182 материала данной

тематики.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8266,

приложен файл.

Проведены учения и

соревнования с участием

пожарно-спасательных

подразделений, а также с

участием подразделений

полиции, медицинских

учреждений, дорожных

служб. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Баранов

Сергей

Леонидович

- Директор

департамент

а

Департамент

регионально

й

безопасност

и

Костромско

й области

Письмо

Информация

В

работе.Усовершенствова

ны практические навыки

оказания скорой

медицинской помощи

пострадавшим,

проведение медицинской

эвакуации и

взаимодействие с

другими экстренными

оперативными

службами,

участвующими в

оказании первой помощи

пострадавшим в ДТП.

31.12.2024 31.12.2024

0

Докумен

т

0 011.12

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd2c455d-8d9d-439f-9687-e6d8cd8ce0cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4l1Lrt6gNg5SHQ9NIY5C%2BPfz4sM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93d961d0-fe40-4091-8d8b-0cada0da475a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U%2B3Z%2F51R1LYR7ZVe1%2BBh1agWrmU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Письмо

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8265,

приложен файл.

Проведены учения и

соревнования с участием

пожарно-спасательных

подразделений, а также с

участием подразделений

полиции, медицинских

учреждений, дорожных

служб по отработке

действий в случае

возникновения массовых

ДТП.

Баранов

Сергей

Леонидович

- Директор

департамент

а

Департамент

регионально

й

безопасност

и

Костромско

й области

Письмо

Информация

о ходе

реализации

Выполнено.

Усовершенствованы

практические навыки

оказания скорой

медицинской помощи

пострадавшим,

проведение медицинской

эвакуации и

взаимодействие с

другими экстренными

оперативными

службами,

участвующими в

оказании первой помощи

пострадавшим в ДТП.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Письмо

Департамент транспорта

31.12.2023 29.12.2023

1.12

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93d961d0-fe40-4091-8d8b-0cada0da475a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U%2B3Z%2F51R1LYR7ZVe1%2BBh1agWrmU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/572076e3-db4b-4bd7-a951-17ce0e789067?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xcL%2F2nvbrcxjIppfVzlA80zTR6U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2023г. №04/8265,

приложен файл.

2.

Задача. Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

Сформирована система

обучения детей в детско-

юношеской автошколе,

профильных клубах и

секциях технического

творчества безопасному

поведению на дорогах,

обеспечению безопасности

юных пассажиров.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

В работе.2.1. В марте

2023 года внесены

изменения и дополнения

в региональную

программу «Правила

безопасного поведения

на дороге 1-11 классы».

На базе ОГБПОУ

«Костромской

автодорожный колледж»

сформирована система

обучения детей в детско

-юношеской автошколе–

срок обучения 8 месяцев,

с октября по май

включительно. Занятия:

практические и

теоретические (лекции,

экскурсии,

мастер-классы).

Поддерживается тесное

взаимодействие с

сотрудниками

костромской

31.12.2024 31.12.2024

0

Докумен

т

0 012.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/572076e3-db4b-4bd7-a951-17ce0e789067?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xcL%2F2nvbrcxjIppfVzlA80zTR6U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Госавтоинспекции.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Организована система

обучения детей на базе

интерактивных

социальных

образовательных

площадок «Детский

технопарк», в программы

профильных клубов и

секций технического

творчества включены

тематические разделы по

безопасности дорожного

движения, направленные

на углубленное изучение

правил дорожного

движения детьми и

подростками.

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. 2.1.1. За

отчетный период в

рамках плана по ПДД на

площадке «Детского

технопарка» была

проведена секция для

педагогов по

безопасности дорожного

движения.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29a3a811-2633-4036-a688-9af5c87fc5e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vCekjk%2FO%2FiMQ5Tj%2F%2Bl9gyzQeiAA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Команда Костромской

области приняла участие

во Всероссийских

соревнованиях ЮАШ.

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. 2.1.2.

Запланировано участие

команды Костромской

области во

Всероссийских

соревнованиях ЮАШ.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

2.1.

2

Организована

целенаправленная работа

по повышению

квалификации педагогов

образовательных

организаций всех типов по

вопросам обучения

несовершеннолетних

безопасному поведению на

дороге. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

В работе.Программа

повышения

квалификации

«Организация

деятельности по

профилактике детского

дорожно -транспортного

травматизма в школе»

размещена в

федеральном реестре

программ повышения

квалификации. Внесены

изменения в программу

курсов и учебные планы

31.12.2024 31.12.2024

0

Докумен

т

0 012.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КПК «Профилактика

детского дорожно-

транспортного

травматизма в

образовательных

организациях»,

подготовлен тест к

итоговой аттестации

слушателей. Внесены

изменения в содержание

курсов повышения

квалификации по теме:

«Организация

деятельности отрядов

ЮИД». Подготовлен

тест итоговой аттестации

для слушателей курсов.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Проведены курсы

повышения квалификации,

Будкина

Любовь

Департамент

Письмо О

направлении

Выполнено. 2.2.1. С 6–

22 февраля 2023 года

31.12.2023 29.12.2023

2.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56f51c83-489d-4066-9337-37f06b62d41f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7hcj20Nllshx%2Bt0DuxOf%2Bf%2BD8cg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающие семинары

(вебинары), «открытые

уроки», научно-

практические секции,

конкурсы среди педагогов

дошкольного и

дополнительного

образования,

общеобразовательных

школ, образовательных

организаций среднего и

высшего

профессионального

образования.

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

образования

и науки

Костромско

й области

информации

организовано

проведение КПК

«Профилактика

детского дорожно-

транспортного

травматизма в

образовательных

организациях». Обучены

73 педагогических

работника различных

категорий. С 29 марта по

19 мая 2023 года

проведены КПК

«Современные подходы

к преподаванию ОБЖ в

условиях реализации

ФГОС». Обучен 21

учитель ОБЖ. С 03 по 21

апреля 2023 года

проведены КПК

«Организация работы

отрядов юных

инспекторов дорожного

движения (ЮИД)»,

обучены 25

руководителей отрядов

ЮИД. 27 марта 2023

года в рамках

регионального этапа

конкурса «Безопасное

колесо» проведен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационно-

методический семинар

на тему: «Организация

деятельности по

предупреждению

дорожно-транспортных

происшествий с

участием детей в

учреждениях системы

образования

Костромской области».

В семинаре принял и

участие 32

педагогических

работника –

руководителей отрядов

ЮИД. 30 марта 2023

года в рамках КПК

учителей ОБЖ проведен

семинар «Обучение

детей правилам

безопасного поведения

на дороге». В семинаре

приняли участие 23

учителя ОБЖ. 19 мая

2023 года ОГБОУ ДПО

«КОИРО» совместно с

УГИБДД по

Костромской области

проведен региональный

вебинар «Правила
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организованной

перевозки детей

автобусами.

Организация работы по

профилактике ДДТТ в

летний каникулярный

период». В вебинаре

приняли участие 55

человек. 21 июня на базе

МБОУ Кадыйской СОШ

им. М.А. Четвертного

проведен семинар

«Организация работы по

профилактике ДДТТ в

образовательных

организациях» с

участием сотрудников

Центра по профилактике

ДДТТ и

Госавтоинспекции. В

семинаре приняли

участие 9 педагогов. 28

сентября 2023 года был

проведен вебинар

«Организация

деятельности отрядов

ЮИД и реализация

мероприятий по

профилактике

безопасности РРП

дорожного движения в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023 -2024 учебном

году» для

педагогических

работников

образовательных

организаций (школы и

детские сады),

руководителей отрядов

ЮИД, специалистов

отделов образования,

курирующих

направление

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма,

руководителей

муниципальных

ресурсных Центров

профилактике ДДТТ.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Сформирована система

вовлечения детей в

Будкина

Любовь

Департамент

Письмо О

направлении

В работе.2.3. 28 марта

2023 года проведен

31.12.2024 31.12.2024

0

Докумен

т

0 012.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения (ЮИД),

структурировано их

организационное

построение, разработана

система поощрения

активистов. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

образования

и науки

Костромско

й области

информации

областной слет ЮИД. В

слете приняли участие

юидовцы в составе

команд -победителей

муниципальных этапов

конкурса «Безопасное

колесо» 20 апреля 2023

года совместно с

муниципальным

Центром по

профилактике ДДТТ,

отрядами ЮИД СОШ №

21, 38 приняли участие

во Всероссийском

юбилейном марафоне

«ЮИД России»,

организованном

общероссийской

общественной детско -

юношеской организации

по пропаганде

безопасности дорожного

движения «Юные

инспекторы движения»

(съёмка видеоролика по

передаче флага ЮИД). В

рамках подведения

итогов проекта «Лидер

ЮИД – это Я» в 2022-

2023 учебном году

участники отрядов ЮИД
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

награждены сувенирами:

подарочными ручками,

мешками для обуви,

играми по ПДД и

световозвращающими

подвесками.

Региональным Центром

по профилактике ДДТТ

проведен мониторинг

организации работы

отрядов ЮИД в 2023 -

2024 учебном году. В

костромской области

работает 170 отрядов с

2306 участниками.

Команда ЮИД

Шунгенской СОШ

Костромского района

стала победителем в

конкурсе на обучение по

тематической

дополнительной

общеразвивающей

программе

«Всероссийский слет

юных инспекторов

движения». Команда

направлена для участия в

слете в ВДЦ Орленок в

период с 31 октября по

20 ноября 2023 года. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

октябре -ноябре 2023

года отряды ЮИД

Костромской области

принимают участие в

федеральном проекте

«Наставник ЮИД». Для

юидовцев из Лицея № 17,

Гимназии № 33 и СОШ

№ 38 г. Костромы

проведены занятия с

участниками отряда

ЮИД по знакомству с

мероприятиями Проекта

в 2023 г. 24.11.2023 г.

подведены итоги участия

Костромской области во

Всероссийском

образовательном

проекте «Наставник

ЮИД». Все участники

награждены сувенирами

от Центра по

профилактике ДДТТ,

руководители отрядов

ЮИД -

благодарственными

письмами Департамента

образования и науки

Костромской области. С

26 по 29 ноября

делегация Костромской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области (отряд ЮИД

МБОУ СОШ № 38 г.

Костромы, Центр по

профилактике ДДТТ)

приняла участие во

Всероссийском форуме

ЮИД в г. Москва. 19

декабря 2023 года был

проведен областной

телемост с отрядами

юных инспекторов

движения «Юбилею

ЮИД посвящается…». В

телемосте приняли

участие представители

отрядов ЮИД региона,

сотрудники Центров по

профилактике ДДТТ,

Госавтоинспекции,

ЮАШ. В очном формате

приняли участие 61

человек, заочно – более

40 точек подключений.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Сформированы штабы

отрядов ЮИД в

муниципальных

образованиях области,

проведены методические

сборы членов отрядов

ЮИД.

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. 2.3.1.

Сформированы штабы

отрядов ЮИД в

муниципальных

образованиях области

приказ по работе о

формировании штаба по

ПДД, находится на

согласовании.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

2.3.

1

Дети Костромской

области приняли участие в

ежегодном Всероссийском

конкурсе ЮИД

«Безопасное колесо».

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. 2.3.2.

Команда Костромской

области приняла участие

в финале

Всероссийского

конкурса юных

инспекторов движения

«Безопасное колесо» в

31.12.2023 29.12.2023

2.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7401b9fc-4a7b-4576-98bd-74c63da8eebb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T6N5jdC6IN7N08pEpUO0YpFoOAM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83203d07-1ebc-4f3c-9c66-2632e9db5d46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pNu4SgJbI7IuMRmX3jjYUDETB%2FE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24fa891f-7c29-4d9d-bdbb-d34890191443?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8IqKsw06wBLbf8QeEBxHoD8QOWk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Костромско

й области

период с 30 сентября по

7 октября 2023 года.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

Сформирована система

вовлечения родительской

общественности в

мероприятия по

воспитанию у детей

культуры поведения на

дороге, контролю за и

соблюдением правил

дорожного движения при

следовании по маршруту

«дом – образовательная

организация – дом» и

использованием

световозвращающих

элементов, обеспечению

безопасности перевозок

несовершеннолетних в

салоне автомобиля.

Значение: 1,0000 Дата:

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

В работе.2.4. В 266

образовательных

организациях

разработаны и

размещены в дневниках

схемы безопасного

маршрута «дом-

школа-дом».

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0

Докумен

т

0 012.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24fa891f-7c29-4d9d-bdbb-d34890191443?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8IqKsw06wBLbf8QeEBxHoD8QOWk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff8d6e7e-5465-45c0-abd2-4112e67148b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gY0C8iO0HuSCS%2B8KK76XJH0nQHU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2024  

Созданы «родительские

патрули» и «отцовские

патрули», осуществлено

родителями

патрулирование в районе

образовательных

организаций, проведена

целенаправленной работы

по контролю за

соблюдением

несовершеннолетними и

их родителями правил

дорожного движения.

Будкина

Любовь

Владимиров

на -

Директор

департамент

а

образования

и науки

Костромско

й области

Департамент

образования

и науки

Костромско

й области

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. 2.4.1. В

образовательных

организациях региона

действует более 250

«Родительских

патрулей», в которых

задействованы

представители

родительской

общественности.

Патрулирование

родителями

осуществляется у

пешеходных переходов,

детских площадок,

стадионов, в местах

наибольшего скопления

детей. Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамент

образования и науки

Костромской области от

26.12.2023г. №8850,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

2.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff8d6e7e-5465-45c0-abd2-4112e67148b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gY0C8iO0HuSCS%2B8KK76XJH0nQHU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8ebdaaf-5165-4234-b58e-260455622851?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gQSa%2BbYtcop4K85PncRpoZ4rjcs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

976,05976,05

(05) Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр., код направления

расходов:207500

1.1 951,00 97,43951,00976,05

976,05976,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 951,00 Риск отсутствует.97,43951,00976,05

976,05976,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

951,00 Риск отсутствует.97,43951,00976,05

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

45,0045,00

(06) Организована системная

работа с родителями по обучению

детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах, код направления

расходов:20750, 207000

1.2 45,00 111,1150,0045,00

45,0045,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 45,00 111,1150,0045,00

45,0045,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

45,00 111,1150,0045,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

119,75119,75

(07) Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

1.3 119,75 95,82114,75119,75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма, код направления

расходов:207500

119,75119,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 119,75 Риск отсутствует.95,82114,75119,75

119,75119,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

119,75 Риск отсутствует.95,82114,75119,75

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

220,00220,00

(32) Выполнены дополнительные

мероприятия для информирования

граждан о безопасности

дорожного движения., код

направления расходов:207500

1.4 220,00 100,00220,00220,00

220,00220,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 220,00 Риск отсутствует.100,00220,00220,00

220,00220,00бюджет субъекта Российской1.4.1. 220,00 100,00220,00220,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 Риск отсутствует.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(36) Разработан и реализован

межведомственный медиа-план

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения. , код направления

расходов:207500

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.5.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 360,801 360,80 1 335,75 98,161 335,751 360,80

1 360,801 360,80 1 335,75 98,161 335,751 360,80

1 360,801 360,80 1 335,75 98,161 335,751 360,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Выполнены дополнительные мероприятия для информирования граждан о безопасности дорожного движения.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00220,00220,00220,00220,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,750,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,750,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Разработан и реализован межведомственный медиа-план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и пр.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,050,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,000,000,000,000,00

0,00

0,00


