
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(45) "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АПРЕЛЬ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

0 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00%

Количество стационарных камер фото и видео фиксации на автодорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения  составляет 119

шт, количество размещенных АПВГК составляет 6 шт.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(45) "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

0 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00%

По состоянию на 30 мая 2025 года количество стационарных камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах федерального,

регионального, межмуниципального и местного значения составляет 119 шт, количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля ТС на

автодорогах регионального и межмуниципального значения составляет 6 шт.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(45) "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00 %

По состоянию на 30 июня 2025 года:

- количество стационарных камер фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального, местного

значения составляет 119 шт;

- количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автодорогах регионального и межмуниципального значения составляет

6шт.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1

ЕдиницаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения,

поддерживающий

По состоянию на 30 июня 2025

года: - количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автодорогах регионального и

межмуниципального значения –

6 шт. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации"

Письмо департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской области

от 30.06.2025г. №04/4012,

приложен файл.

6 6

Ведомственный

учет

661.1.

ЕдиницаРП

Увеличение количества

стационарных камер фото видео

фиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения, поддерживающий

По состоянию на 30 июня 2025

года: - количество

стационарных камер фото и

видео фиксации нарушений

правил дорожного движения на

автодорогах федерального,

регионального и

межмуниципального, местного

значения – 119 шт.

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении

информации" Письмо

департамента транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

119 119

Ведомственный

учет

1191191.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6547747-f106-4b59-a2c9-4e74805ad2cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qwuasFC1vnkHuwoq8pg3JmzsRW8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07698e44-aac7-4f90-a159-f81373e436c9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QyYzh6jfHE69NtXpM3T7NKxiQFg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

30.06.2025г. №04/4012, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07698e44-aac7-4f90-a159-f81373e436c9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QyYzh6jfHE69NtXpM3T7NKxiQFg%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

1.1

План

Факт/прогноз

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

6,0000

6,00000,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

РП Единица 6,0000

6,0000

Увеличение количества стационарных камер фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

1.2

План

Факт/прогноз

119,0000

119,0000119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000

119,0000

119,00000,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000

РП Единица 119,0000

119,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Значение: 119,0000 Дата:

31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Письмо О

предоставле

нии

информации

В работе.Количество

стационарных камер

фото и видео фиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автодорогах

федерального,

регионального и

межмуниципального,

местного значения

составляет 119 шт.

Предоставлена

информация : 119 из 119.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№04/4012, приложен

файл.

31.12.2025 31.12.2025

119Штука 119 1191191.1

Наличие установленной

Кананин Ведомствен

Иное О Выполнено.

20.06.2025 20.06.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afacd795-8c44-41a5-9b7d-40768880677c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AOGvhWTjHWwGnbZnD9qhijtyyD0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdc48ac0-e60b-4f2b-afbf-55cec29d664b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nx8FZ2LN7Ml4zmIKpjNur%2B%2FI%2FRw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

камеры

фотовидеофиксации

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

ный учет

предоставле

нии

информации

Действующая

автоматизированная

система фото и видео

фиксации нарушений

правил дорожного

движения - СКБДД

АСФН (Рубеж контроля

Автодорога

"Перекресток г.

Кострома проспект

Мира - ул. Ю.Смирнова)

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2025г.

№04/2914, приложен

файл.

Наличие установленной

камеры

фотовидеофиксации

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

Ведомствен

ный учет

В работе.

20.07.2025 20.07.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdc48ac0-e60b-4f2b-afbf-55cec29d664b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nx8FZ2LN7Ml4zmIKpjNur%2B%2FI%2FRw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Костромско

й области

Наличие установленной

камеры

фотовидеофиксации

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

В работе.

20.08.2025 20.08.2025

1.1.K.3

Наличие установленной

камеры

фотовидеофиксации

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

В работе.

20.09.2025 20.09.2025

1.1.K.4

Размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля транспортных

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Департамент

транспорта и

дорожного

Письмо О

предоставле

нии

информации

В работе.Количество

размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного

31.12.2025 31.12.2025

6Штука 0 661.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4da104ea-5f6b-4ab0-8da3-e87ac9c0c0a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5JHriZULKryWVXawf2E8FLfQunM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2025

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

хозяйства

Костромско

й области

контроля ТС на

автодорогах

регионального и

межмуниципального

значения - 6 шт.

Предоставлена

информация : 6 из 6.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

департамента

транспорта и дорожного

хозяйство Костромской

области от 30.06.2025г.

№04/4012, приложен

файл.

Наличие поста весового

контроля

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Действующий

автоматический

комплекс весового и

габаритного контроля

расположен в Буйском

районе автомобильная

дорога

межмуниципального

значения "Буй-Любим"

км 03+128. Оператором,

осуществляющим

эксплуатацию, является

12.06.2025 12.06.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4da104ea-5f6b-4ab0-8da3-e87ac9c0c0a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5JHriZULKryWVXawf2E8FLfQunM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dba30c87-a0f4-4d58-b5e3-bc8964f7bc8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0EYhBcwGvJYo3hLoti17%2BaD0z%2B8%3D


10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЗАО "Безопасные

дороги Костромской

области"

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 10.06.2025г.

№04/2781, приложен

файл.

Наличие поста весового

контроля

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

В работе.

29.08.2025 29.08.2025

1.2.K.2

Наличие поста весового

контроля

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

Ведомствен

ный учет

В работе.

30.09.2025 30.09.2025

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dba30c87-a0f4-4d58-b5e3-bc8964f7bc8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0EYhBcwGvJYo3hLoti17%2BaD0z%2B8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области



ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(45) "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

1 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00%

Количество стационарных камер фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах регионального, межмуниципального, местного

значения Костромской области составляет 119 шт, количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на

автодорогах регионального и межмуниципального значения Костромской области составляет 6 шт.



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(45) "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АВГУСТ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

2 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

2 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%

По состоянию на 29 августа 2025 года:

- количество стационарных камер фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах федерального, регионального и

межмуниципального, местного значения – 119 шт;

- количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автодорогах регионального и межмуниципального

значения – 6 шт.



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(45) "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 10, из

них:

- 5 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Количество стационарных камер фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах регионального, межмуниципального, местного значения

Костромской области составляет 119 шт, количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автодорогах регионального и

межмуниципального значения Костромской области составляет 6 шт. В связи с тем, что в паспорте некорректно указан результат "Размещены автоматические пункты

весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения", будет сформирован ЗНИ для

дальнейшей корректной работы.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1

ЕдиницаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения,

поддерживающий

По состоянию на 30 сентября

2025 года: количество

размещенных автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автодорогах регионального и

межмуниципального значения –

6. Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении

информации" Иное

департамента транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

26.09.2025г. №04/5572, приложен

файл.

6 6

Ведомственный

учет

661.1.

ЕдиницаРП

Увеличение количества

стационарных камер фото видео

фиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения, поддерживающий

По состоянию на 30 сентября

2025 года: количество

стационарных камер фото и

видео фиксации нарушений

правил дорожного движения на

автодорогах федерального,

регионального и

межмуниципального, местного

значения – 119 шт.

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении

информации" Иное

департамента транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

119 119

Ведомственный

учет

1191191.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7b72ec0-e6b9-497e-ae2f-c6172b818604?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kwTXoUz8hUzLIK3G8%2BA6mhI2Yk0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35a8070c-fb86-4a11-b7bd-417444acb488?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jz1YLP08OfKdxm7TTOeLy%2F6KYJ0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

26.09.2025г. №04/5572, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35a8070c-fb86-4a11-b7bd-417444acb488?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jz1YLP08OfKdxm7TTOeLy%2F6KYJ0%3D


5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

1.1

План

Факт/прогноз

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

6,0000

6,00000,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

РП Единица 6,0000

6,0000

Увеличение количества стационарных камер фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

1.2

План

Факт/прогноз

119,0000

119,0000119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000

119,0000

119,00000,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000

РП Единица 119,0000

119,0000



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Значение: 119,0000 Дата:

31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Иное О

предоставле

нии

информации

В работе.Количество

стационарных камер

фото и видео фиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автодорогах

федерального,

регионального и

межмуниципального,

местного значения

составляет 119 шт.

Предоставлена

информация : 119 из 119.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 26.09.2025г.

№04/5572, приложен

файл.

31.12.2025 30.11.2025

119Штука 119 1191191.1

Наличие установленной

Кананин Ведомствен

Письмо О Выполнено.

20.07.2025 18.07.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/316c93fd-f441-4ea2-9838-7e832c5b8f16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XfNFk%2BCP27WbpUMPq%2F97IIfDzoc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64d16ef0-279a-44c1-a83a-125375405cac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FvYnMFKjjRRgxn1HJjqw6PzLbj4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

камеры

фотовидеофиксации

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

ный учет

предоставле

нии

информации

Департамент транспорта

представляет данные о

наличии действующей

автоматизированной

системы фото и видео

фиксации нарушений

правил дорожного

движения - СКБДД

АФСН Рубеж контроля

автодорога г. Кострома,

ул. Советская кс 2+324

(справа)

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 18.07.2025г.

№04/4394, приложен

файл.

Наличие установленной

камеры

фотовидеофиксации

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

Ведомствен

ный учет

Иное О

предоставле

нии

информации

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

20.08.2025 26.08.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64d16ef0-279a-44c1-a83a-125375405cac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FvYnMFKjjRRgxn1HJjqw6PzLbj4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc337b68-a8e1-42f2-81f1-57972df4021b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BsKaBNOxAOXdhFmysNYHJW1TsTk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

области от 26.08.2025г.

№04/5039, приложен

файл.

Наличие установленной

камеры

фотовидеофиксации

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

Иное О

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области

представляет данные о

наличии действующей

автоматизированной

системы фото и видео

фиксации нарушений

правил дорожного

движения. - всего на

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального,

межмуниципального и

местного значения

Костромской области

действует 119

автоматизированных

систем

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

20.09.2025 17.09.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc337b68-a8e1-42f2-81f1-57972df4021b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BsKaBNOxAOXdhFmysNYHJW1TsTk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da11ff98-7d37-4df5-8e3a-8b66885e0e02?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WmgZreJbM5Tm6BJ7TU0lK21WvCw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 17.09.2025г.

№04/5413, приложен

файл.

Наличие установленной

камеры

фотовидеофиксации

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

В работе. В работе.

20.10.2025 20.10.2025

1.1.K.4

Наличие установленной

камеры

фотовидеофиксации

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

В работе. В работе.

30.11.2025 30.11.2025

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da11ff98-7d37-4df5-8e3a-8b66885e0e02?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WmgZreJbM5Tm6BJ7TU0lK21WvCw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51bd4692-3dc6-4668-8536-6579632ca28a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z%2F%2F0kA0C1UiwvYoADpn7Dr9eOqI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Иное О

предоставле

нии

информации

В работе.Количество

размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на автодорогах

регионального и

межмуниципального

значения – 6 шт.

Предоставлена

информация : 6 из 6.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 26.09.2025г.

№04/5572, приложен

файл.

31.12.2025 28.11.2025

6Штука 0 661.2

Наличие поста весового

контроля

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

Ведомствен

ный учет

Иное О

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области

представляет данные о

наличии действующего

автоматического

комплекса весового и

габаритного контроля на

29.08.2025 26.08.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51bd4692-3dc6-4668-8536-6579632ca28a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z%2F%2F0kA0C1UiwvYoADpn7Dr9eOqI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0eb0db32-1b44-488b-bfbd-a0d7737bffe0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FqYSxXRHKeyFOYys4BB4ZLsVAPE%3D


11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Костромско

й области

территории

Костромской области:

Костромская область /

Островский р-н, а/д

«Островское –

Заволжск» км 12+265.

Оператором,

осуществляющим

обслуживание АПВГК,

является ЗАО

"Безопасные дороги

Костромской области"

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 26.08.2025г.

№04/5038, приложен

файл.

Наличие поста весового

контроля

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

Ведомствен

ный учет

Иное О

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области

представляет данные о

наличии действующего

автоматического

комплекса весового и

30.09.2025 17.09.2025

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0eb0db32-1b44-488b-bfbd-a0d7737bffe0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FqYSxXRHKeyFOYys4BB4ZLsVAPE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d260581-9cb4-4828-ac8a-64d7acddcd3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mrmVTtF48MihOWGT3nPiIxctEso%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

габаритного контроля на

территории

Костромской области: -

СКБДД АСВГК (Рубеж

контроля АСВГК

Автодорога "Урень-

Шарья-Никольск-

Котлас, км 122,8 - км

222,044", км 164 + 919,

н.п. Верхнеспасское).

Оператором,

осуществляющим

эксплуатацию АПВГК,

является ЗАО

«Безопасные дороги

Костромской области».

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

17.09.2025г. №04/5414,

приложен файл.

Наличие поста весового

контроля

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

Ведомствен

ный учет

В работе. В работе.

28.10.2025 28.10.2025

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d260581-9cb4-4828-ac8a-64d7acddcd3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mrmVTtF48MihOWGT3nPiIxctEso%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Наличие поста весового

контроля

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

В работе. В работе.

21.11.2025 21.11.2025

1.2.K.4

Наличие поста весового

контроля

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

В работе. В работе.

28.11.2025 28.11.2025

1.2.K.5



ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(45) "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

2 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

2 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00%

Количество стационарных камер фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах регионального, межмуниципального, местного

значения Костромской области составляет 119 шт, количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на

автодорогах регионального и межмуниципального значения Костромской области составляет 6 шт. В связи с тем, что в паспорте некорректно указан результат

"Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального,

местного значения", будет сформирован ЗНИ для дальнейшей корректной работы.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(45) "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА НОЯБРЬ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

2 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

3 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автодорогах регионального, межмуниципального

значения Костромской области  – 6 шт,количество автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах

федерального, регионального и межмуниципального, местного значения – 119шт.Оператором, осуществляющим эксплуатацию АПВГК и СКБДД, является ЗАО

«Безопасные дороги Костромской области». В связи с тем, что в паспорте некорректно указан результат "Размещены автоматические пункты весогабаритного

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения", будет сформирован ЗНИ для

дальнейшей корректной работы.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

"(45) "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Костромская область)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

0 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00%

По состоянию на 28 февраля 2025 года установлено 119 стационарных камер фото и видео фиксации нарушений ПДД и 6 автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных средств  на автодорогах Костромской области. Финансирование отсутствует.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(45) "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 2, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

По состоянию на 28 марта 2025 года количество стационарных камер фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах федерального ,

регионального и местного значения составляет 119 шт. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автодорогах

регионального и межмуниципального значения составляет 6 шт.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1

ЕдиницаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения,

поддерживающий

Количество размещенных

АПВГК транспортных средств

на автодорогах регионального и

межмуниципального значения -

6 шт. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации"

Иное Департамента транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.03.2025г. №04/1389, приложен

файл.

6 6

Ведомственный

учет

661.1.

ЕдиницаРП

Увеличение количества

стационарных камер фото видео

фиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения, поддерживающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"о предоставлении

информации" Иное

Департамента транспорта и

дорожного хозяйства

Костромской области от

28.03.2025г. №04/1389, приложен

файл.

119 119

Ведомственный

учет

1191191.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d68be1d2-f66b-4371-85ab-503104e4979c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dHG%2FuyWwl1yVOm5DLpucykXE4ug%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee72ac1e-90fc-4efa-9749-5eb6c81f69f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jVzZDnFWl8XpWpwUyw2sFIqHaS8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

1.1

План

Факт/прогноз

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

6,0000

6,00000,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

РП Единица 6,0000

6,0000

Увеличение количества стационарных камер фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

1.2

План

Факт/прогноз

119,0000

119,0000119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000

119,0000

119,00000,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000 119,0000

РП Единица 119,0000

119,0000



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Значение: 119,0000 Дата:

31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Иное О

предоставле

нии

информации

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 119 из 119.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

Департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 28.03.2025г.

№04/1389, приложен

файл.

31.12.2025 31.12.2025

119Штука 119 1191191.1

Наличие установленной

камеры

фотовидеофиксации

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Ведомствен

ный учет

В работе.

20.06.2025 20.06.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cea77b14-273e-4cc2-87fb-ef7c37800e9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IYDUqLdSbFj%2FhRbGfij9LksNvZo%3D


6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромско

й области

Размещены

автоматические пункты

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2025

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Департамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Иное О

предоставле

нии

информации

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 6 из 6.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

Департамента

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 28.03.2025г.

№04/1389, приложен

файл.

31.12.2025 31.12.2025

6Штука 0 661.2

Наличие поста весового

контроля

Кананин

Евгений

Владимиров

ич -

Директор

департамент

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Ведомствен

ный учет

В работе.

12.06.2025 12.06.2025

1.2.K.1
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