
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кананин Евгений Владимирович

_____________

(подпись)

" ( R1-34 ) Региональная и местная дорожная сеть (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

4 282 028,28

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 230 км автомобильных дорог регионального значения и 17,0 км

улично-дорожной сети Костромской городской агломерации, объем финансирования с учетом дополнительных средств составил 4,52 млрд. руб. (из них объем

средств федерального бюджета составляет 1383,98 млн. рублей). Работы по ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а

также автомобильных дорог местного значения в границах Костромской городской агломерации выполнены в полном объеме.  Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в нормативном состоянии составила – 94,29%, а доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям составила – 43,52%, что позволило достичь показатели регионального проекта без риска недостижения. Объем

финансового обеспечения реализации регионального проекта был изменен в соответствии с Законом Костромской области

"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Финансовое обеспечение составило  4 521 655 400,00 рублей из них кассовый расход

4 512 233 163,93 рублей что соответствует 99,79 % исполнения. Соответствующий запрос на изменение паспорта регионального проекта в части изменения

финансового обеспечения будет выполнен в срок до 27 .01.2023 года.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

реализации национального проекта, Причина

риска: В 2022 году в рамках национального

проекта «Безопасные качественные дороги»

отремонтировано 230 км автомобильных

дорог регионального значения и 17,0 км

улично-дорожной сети Костромской

городской агломерации, объем

финансирования с учетом дополнительных

средств составил 4,52 млрд. руб. (из них

объем средств федерального бюджета

составляет 1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, а также автомобильных дорог

местного значения в границах Костромской

городской агломерации выполнены в полном

объеме.

Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

составила – 94,29%, а доля автомобильных

дорог регионального и межмуниципального

значения, соответствующих нормативным

требованиям составила – 43,52%, что

позволило достичь показатели регионального

проекта без риска недостижения.,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

01.01.2023г.

Предлагаемые решения:

1. В 2022 году в рамках национального

проекта «Безопасные качественные дороги»

отремонтировано 230 км автомобильных

дорог регионального значения и 17,0 км

улично-дорожной сети Костромской

городской агломерации, объем

финансирования с учетом дополнительных

средств составил 4,52 млрд. руб. (из них

объем средств федерального бюджета

составляет 1383,98 млн. рублей). Работы по

ремонту автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, а также автомобильных дорог

местного значения в границах Костромской

городской агломерации выполнены в

полном объеме.  Доля дорожной сети

городских агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии составила – 94,29%

, а доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих нормативным

требованиям составила – 43,52%, что

позволило достичь показатели

регионального проекта без риска

недостижения., срок исполнения 01.01.2023,

В 2022 году в рамках национального

проекта «Безопасные качественные дороги»

отремонтировано 230 км автомобильных

дорог регионального значения и 17,0 км

улично-дорожной сети Костромской

городской агломерации, объем

финансирования с учетом дополнительных

средств составил 4,52 млрд. руб. (из них

объем средств федерального бюджета

составляет 1383,98

Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

12.01.2023
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

млн. рублей). Работы по ремонту

автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения, а также

автомобильных дорог местного значения в

границах Костромской городской

агломерации выполнены в полном объеме.

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в нормативном

состоянии составила – 94,29%, а доля

автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям составила – 43,52%, что

позволило достичь показатели

регионального проекта без риска

недостижения., Выполнено;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.12.2022г. №04/6990,

приложен файл. В 2022

году в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

1.1. 74.4 94.29

Депаратамент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромской

области

94.2994.2994.29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.12.2022г. №04-6990,

приложен файл. В 2022

году в рамках

национального проекта

1.2. 33.6 43.52

Департамент

траспорта и

дорожного

хоязйства

Костромской

области

43.5243.5243.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

«Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромаавтодор" от

15.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи ОГКУ

Костромадорконтроль от

28.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи ОГКУ

Костромадорконтроль от

20.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи ОГКУ

Костромадорконтроль от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 5. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи ОГКУ

Костромадорконтроль от

2.1. 0 0.3332 0.970.33320.97
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

02.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

отсутствует. Показатель

достигнут.

Протяженность

приведенных в

нормативное состояние

искусственных

сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

составила 0,9700. Расчет

производится в

соответствии с Приказ

Федерального дорожного

агентства от 30 июля 2021

г. № 155 «Об

утверждении методики

формирования

официальной

статистической

информации,

необходимой для

мониторинга достижения

показателей

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги».

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

3.1. 100 64

Департамент

траспорта и

дорожного

646464
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

услуг) в общем объеме

закупок, возрастающий

реализации" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

29.12.2022г. №04/7035,

приложен файл. Доля

отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем

объеме закупок

составила 100%, что

позволило достичь

показатель

регионального проекта

без риска недостижения.

хоязйства

Костромской

области
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

43,52

37,9037,90 37,90 37,90 37,90 37,90 37,90 37,90 37,90 37,90

43,52

38,9338,93 38,93 38,93 38,93 38,93 38,93 38,93 38,93 38,93

ФП Процент 43,52

38,93

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.2

План

Факт/прогноз

94,29

77,0077,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00

94,29

92,1092,10 92,10 92,10 92,10 92,10 92,10 92,10 92,10 92,10

ФП Процент 94,29

92,10

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,33

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,97

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Тысяча

погонных

метров

0,33

0,33

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

64,00

62,0062,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00

64,00

100,000,00 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 64,00

100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2022

Алипатов

Илья

Андреевич  -

Начальник

отдела

Департамент

траспорта и

дорожного

хоязйства

Костромско

й области

Иное

Информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.12.2022г. №04/6990,

приложен файл. Риск

снят: Достижение

показателей

регионального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть» в 2022

году, Причина риска: В

2022 году в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

01.12.2022 12.01.2023

1

Условная

штука

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

12.01.2023г. Принятые

меры: 1. В 2022 году в

рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.,

срок исполнения

12.01.2023, В 2022 году

в рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.,

Выполнено. В 2022 году

в нормативное состояние

приведено более 247 км

региональных,

межмуниципальных и

местных дорог

Костромской городской

агломерации (230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации) объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей),

что позволило достичь

результат без риска

недостижения.

Информация о

достижении контрольной

точки внесена не

своевременно.

Дополнительно
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сообщаем, что объем

финансового

обеспечения реализации

регионального проекта

был изменен в

соответствии с Законом

Костромской

области"Об областном

бюджете на 2022 год и

на плановый период

2023 и 2024 годов".

Соответствующий

запрос на изменений

паспорта регионального

проекта в части

изменения финансового

обеспечения будет

выполнен в срок до

27.01.2023 года.

Просрочка 42 дня.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1.

1

Костромской областью

достигнуты показатели

регионального проекта в

2022 году

Алипатов

Илья

Андреевич  -

Начальник

отдела

Депаратмент

транспорта и

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

Иное

Информация

о ходе

реализации

национально

го проекта

В работе. Просрочка 41

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

национального проекта"

Иное Департамент

транспорта и дорожного

01.12.2022 11.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области от 28.12.2022г.

№04/6990, приложен

файл. Риск снят:

Костромской областью

достигнуты показатели

регионального проекта в

2022 году, Причина

риска: В 2022 году в

рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска

недостижения.Информац

ия о достижении

контрольной точки

внесена не

своевременно.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

11.01.2023г. Принятые

меры: 1. В 2022 году в

рамках национального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.,

срок исполнения

11.01.2023, В 2022 году

в рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.,

Выполнено. В 2022 году

в рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

Информация о

достижении контрольной

точки внесена не

своевременно.

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

-

Иное

Информация

о

реализации.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации." Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.12.2022г. №04/6990,

приложен файл.

Существует риск:

реализации

национального проекта,

Причина риска: В 2022

году в рамках

национального проекта

«Безопасные

31.12.2022 12.01.2023

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. В 2022 году в

рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.,

срок исполнения

01.01.2023, В 2022 году

в рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.,

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют. В 2022

году в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

Просрочка 12 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Государственное

(муниципальное) задание

Кананин

Евгений

Иное

Информация

В работе. Просрочка 12

дней. Подтверждающие

31.12.2022 12.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

о ходе

реализации,

Иное

Государстве

нное задание

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.12.2022г. №04/6990,

приложен файл. 2.

"Государственное

задание" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

21.05.2021г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий), Причина

риска: Представлено

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

12.01.2023г. Принятые

меры: 1. Представлено

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в

реестр государственных

заданий)., срок

исполнения 12.01.2023,

Представлено

Государственное

(муниципальное)

задание на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное

задание включено в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр государственных

заданий)., Выполнено. В

2022 году в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

2.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Иное

Сведения о

реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о реализации" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.12.2022г. №04/6990,

приложен файл. В 2022

году в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

2.1.

3

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Иное

Информация

о ходе

реализации,

Соглашение

Соглашение

В работе. Просрочка 12

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.12.2022г. №04/6990,

приложен файл. 2.

"Соглашение"

Соглашение

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Соглашение о

порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

31.12.2022 12.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений),

Причина риска:

Представлено

соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений).,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

12.01.2023г. Принятые

меры: 1. Представлено

соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений).,

срок исполнения

12.01.2023,

Представлено

соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений).,

Выполнено. В 2022 году

в рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Закупка

Выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Нея-

Вожерово» в

Нейском

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Кильня

(Iэтап -

мост)

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Кильня (Iэтап - мост)"

Закупка от 11.01.2022г.

№202208415000003001,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

31.12.2022 11.01.2022

2.1.

5

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Иное

Информация

о ходе

реализации,

Соглашение

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

В работе. Просрочка 12

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.12.2022г. №04/6990,

приложен файл. 2.

"Соглашение о порядке и

31.12.2022 12.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансовое

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания,

Иное Отчет

о

выполнении

государстве

нного

задания

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания" Соглашение

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет о выполнении

государственного

задания" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

09.01.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Отчет о

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ),

Причина риска:

Представлен отчет о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ),

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

12.01.2023г. Принятые

меры: 1. Представлен

отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ),

срок исполнения

12.01.2023, Представлен

отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях

предоставления
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального)

задания на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ),

Выполнено. В 2022 году

в рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

2.1.

6

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Нея-

Вожерово» в

Нейском

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Кильня (Iэтап - мост)"

31.12.2022 13.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Кильня

(Iэтап -

мост),

Реестр

контрактов

выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Судиславль

-

Галич-Чухл

ома» в

Чухломском

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Ракостель

Выполнение

Реестр контрактов от

24.02.2022г. №

2440119590022000002,

указана ссылка. 2.

"выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель " Реестр

контрактов от

10.01.2022г. №

2440119590022000001,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

реконструкции участка

автомобильной дороги

«Тимошино - Луптюг -

граница Кировской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой   дороги

«Судиславль

-

Галич-Чухл

ома» в

Чухломском

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Ракостель

, Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

реконструкц

ии участка

автомобильн

ой дороги

«Тимошино

- Луптюг -

граница

Кировской

области» в

Октябрьско

области» в Октябрьском

районе Костромской

области на участке

мостового перехода

через реку Луптюг (1

этап - мост)." Реестр

контрактов от

13.10.2022г. №

2440119590022000009,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

реконструкции участка

автомобильной дороги

«Нея - Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Монза (1 этап - мост)"

Реестр контрактов от

10.10.2022г. №

2440119590022000007,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Подъезд к Коммунар» в

Нейском районе

Костромской области со

строительством

железобетонного моста

через реку Тожега"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Луптюг (1

этап - мост).,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

реконструкц

ии участка

автомобильн

ой дороги

«Нея -

Вожерово» в

Нейском

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Монза (1

этап - мост),

Реестр

контрактов

Выполнение

Реестр контрактов от

05.04.2022г. №

2440119590022000003,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

реконструкции участка

автомобильной дороги

«Сан. «Колос» - ОПХ

«Минское» с

устройством

двустороннего

остановочного

комплекса в с. Минское в

районе примыкания

съезда на ул. Овражная в

Костромском районе

Костромской области»"

Реестр контрактов от

23.05.2022г. №

2440119590022000004,

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

реконструкции участка

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Судиславском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Мера (1 этап - мост)"

Реестр контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Подъезд к

Коммунар»

в Нейском

районе

Костромско

й области со

строительств

ом

железобетон

ного моста

через реку

Тожега,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

реконструкц

ии участка

автомобильн

ой дороги

«Сан.

«Колос» -

ОПХ

«Минское» с

устройством

двусторонне

го

10.10.2022г. №

2440119590022000008,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

остановочно

го

комплекса в

с. Минское в

районе

примыкания

съезда на ул.

Овражная в

Костромско

м районе

Костромско

й области»,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

реконструкц

ии участка

автомобильн

ой дороги

«Судиславль

-

Галич-Чухл

ома» в

Судиславско

м районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мера (1 этап

- мост)

2.1.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Акт приема-

передачи

выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Судиславль

-

Галич-Чухл

ома» в

Чухломском

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Ракостель

Выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой   дороги

«Судиславль

-Галич-Чухл

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Судиславском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через болото "

Акт приема-передачи от

31.05.2022г. №5, указана

ссылка. 2. "выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ома» в

Чухломском

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Ракостель

, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Судиславль

-

Галич-Чухл

ома» в

Судиславско

м районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через болото

, Акт

участке мостового

перехода через реку

Ракостель " Акт приема-

передачи от 31.05.2022г.

№5, указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Судиславском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через болото "

Акт приема-передачи от

04.04.2022г. №3, указана

ссылка. 4. "выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-

передачи

Выполнение

работ по

реконструкц

ии участка

автомобильн

ой дороги

«Нея -

Вожерово» в

Нейском

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Монза (1

этап - мост),

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Судиславль

-

Галич-Чухл

ома» в

участке мостового

перехода через реку

Ракостель " Акт приема-

передачи от 04.05.2022г.

№4, указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Судиславском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через болото "

Акт приема-передачи от

30.04.2022г. №4, указана

ссылка. 6. "выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чухломском

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Ракостель,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Нея-

Вожерово» в

Нейском

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Кильня

(Iэтап -

мост), Акт

приема-

передачи

участке мостового

перехода через реку

Ракостель " Акт приема-

передачи от 05.04.2022г.

№3, указана ссылка. 7.

"выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель " Акт приема-

передачи от 02.03.2022г.

№2, указана ссылка. 8.

"выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

реконструкц

ии участка

автомобильн

ой дороги

«Тимошино

- Луптюг -

граница

Кировской

области» в

Октябрьско

м районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Луптюг (1

этап - мост).,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Подъезд к

Коммунар»

в Нейском

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель " Акт приема-

передачи от 31.01.2022г.

№1, указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Судиславском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через болото "

Акт приема-передачи от

31.01.2022г. №1, указана

ссылка. 10. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе

Костромско

й области со

строительств

ом

железобетон

ного моста

через реку

Тожега, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

реконструкц

ии участка

автомобильн

ой дороги

«Судиславль

-

Галич-Чухл

ома» в

Судиславско

м районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Мера (1 этап

- мост), Акт

приема-

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель" Акт приема-

передачи от 20.10.2022г.

№10, указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Судиславском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через болото "

Акт приема-передачи от

28.02.2022г. №2, указана

ссылка. 12. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Кильня (Iэтап - мост)"

Акт приема-передачи от

19.12.2022г. №12,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

реконструкции участка

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Выполнение

работ по

реконструкц

ии участка

автомобильн

ой дороги

«Сан.

«Колос» -

ОПХ

«Минское» с

устройством

двусторонне

го

остановочно

го

комплекса в

с. Минское в

районе

примыкания

съезда на ул.

Овражная в

Костромско

м районе

Костромско

й области»

«Нея - Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Монза (1 этап - мост)"

Акт приема-передачи от

19.12.2022г. №3, указана

ссылка. 14. "Выполнение

работ по реконструкции

участка автомобильной

дороги «Тимошино -

Луптюг - граница

Кировской области» в

Октябрьском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Луптюг (1 этап - мост)."

Акт приема-передачи от

20.12.2022г. №3, указана

ссылка. 15. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Кильня (Iэтап - мост)"

Акт приема-передачи от

19.12.2022г. №12,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

реконструкции участка

автомобильной дороги

«Нея - Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Монза (1 этап - мост)"

Акт приема-передачи от

19.12.2022г. №3, указана

ссылка. 17. "Выполнение

работ по реконструкции

участка автомобильной

дороги «Тимошино -

Луптюг - граница

Кировской области» в

Октябрьском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Луптюг (1 этап - мост)."

Акт приема-передачи от

20.12.2022г. №3, указана

ссылка. 18. "Выполнение

работ по реконструкции

участка автомобильной

дороги «Тимошино -

Луптюг - граница

Кировской области» в

Октябрьском районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Луптюг (1 этап - мост)."

Акт приема-передачи от

01.12.2022г. №2, указана

ссылка. 19. "Выполнение

работ по реконструкции

участка автомобильной

дороги «Нея -

Вожерово» в Нейском

районе Костромской

области на участке

мостового перехода

через реку Монза (1 этап

- мост)" Акт приема-

передачи от 01.12.2022г.

№2, указана ссылка. 20.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Подъезд к Коммунар» в

Нейском районе

Костромской области со

строительством

железобетонного моста

через реку Тожега" Акт

приема-передачи от

01.12.2022г. №8, указана

ссылка. 21. "Выполнение

работ по реконструкции

участка автомобильной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дороги «Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Судиславском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Мера (1 этап - мост)"

Акт приема-передачи от

30.11.2022г. №2, указана

ссылка. 22. "Выполнение

работ по реконструкции

участка автомобильной

дороги «Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Судиславском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Мера (1 этап - мост)"

Акт приема-передачи от

21.11.2022г. №1.,

указана ссылка. 23.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Судиславском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через болото "

Акт приема-передачи от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15.11.2022г. №11,

указана ссылка. 24.

"Выполнение работ по

реконструкции участка

автомобильной дороги

«Тимошино - Луптюг -

граница Кировской

области» в Октябрьском

районе Костромской

области на участке

мостового перехода

через реку Луптюг (1

этап - мост)." Акт

приема-передачи от

16.11.2022г. №1, указана

ссылка. 25. "Выполнение

работ по реконструкции

участка автомобильной

дороги «Нея -

Вожерово» в Нейском

районе Костромской

области на участке

мостового перехода

через реку Монза (1 этап

- мост)" Акт приема-

передачи от 16.11.2022г.

№1, указана ссылка. 26.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Подъезд к Коммунар» в

Нейском районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области со

строительством

железобетонного моста

через реку Тожега" Акт

приема-передачи от

08.11.2022г. №7, указана

ссылка. 27. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Кильня (Iэтап - мост)"

Акт приема-передачи от

02.11.2022г. №11,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Судиславском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через болото "

Акт приема-передачи от

03.11.2022г. №10,

указана ссылка. 29.

"Выполнение работ по

реконструкции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель" Акт приема-

передачи от 20.10.2022г.

№10, указана ссылка. 30.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Подъезд к Коммунар» в

Нейском районе

Костромской области со

строительством

железобетонного моста

через реку Тожега" Акт

приема-передачи от

04.10.2022г. №6, указана

ссылка. 31. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Кильня (Iэтап - мост)"

Акт приема-передачи от

04.10.2022г. №10,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 32.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель" Акт приема-

передачи от 30.09.2022г.

№9, указана ссылка. 33.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Судиславском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через болото "

Акт приема-передачи от

30.09.2022г. №9, указана

ссылка. 34. "Выполнение

работ по реконструкции

участка автомобильной

дороги «Сан. «Колос» -

ОПХ «Минское» с

устройством

двустороннего

остановочного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса в с. Минское в

районе примыкания

съезда на ул. Овражная в

Костромском районе

Костромской области»"

Акт приема-передачи от

02.09.2022г. №5.,

указана ссылка. 35.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Кильня (Iэтап - мост)"

Акт приема-передачи от

01.09.2022г. №9, указана

ссылка. 36. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель" Акт приема-

передачи от 01.09.2022г.

№8, указана ссылка. 37.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Судиславском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через болото "

Акт приема-передачи от

01.09.2022г. №8, указана

ссылка. 38. "Выполнение

работ по реконструкции

участка автомобильной

дороги «Сан. «Колос» -

ОПХ «Минское» с

устройством

двустороннего

остановочного

комплекса в с. Минское в

районе примыкания

съезда на ул. Овражная в

Костромском районе

Костромской области»"

Акт приема-передачи от

24.08.2022г. №4.,

указана ссылка. 39.

"Выполнение работ по

реконструкции участка

автомобильной дороги

«Сан. «Колос» - ОПХ

«Минское» с

устройством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

двустороннего

остановочного

комплекса в с. Минское в

районе примыкания

съезда на ул. Овражная в

Костромском районе

Костромской области»"

Акт приема-передачи от

02.08.2022г. №3.,

указана ссылка. 40.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Подъезд к Коммунар» в

Нейском районе

Костромской области со

строительством

железобетонного моста

через реку Тожега" Акт

приема-передачи от

05.08.2022г. №4, указана

ссылка. 41. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Кильня (Iэтап - мост)"

Акт приема-передачи от

01.08.2022г. №8, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка. 42. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель" Акт приема-

передачи от 31.07.2022г.

№7, указана ссылка. 43.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-

Галич-Чухлома» в

Судиславском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через болото "

Акт приема-передачи от

31.07.2022г. №7, указана

ссылка. 44. "Выполнение

работ по реконструкции

участка автомобильной

дороги «Сан. «Колос» -

ОПХ «Минское» с

устройством

двустороннего

остановочного

комплекса в с. Минское в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе примыкания

съезда на ул. Овражная в

Костромском районе

Костромской области»"

Акт приема-передачи от

01.07.2022г. №2, указана

ссылка. 45. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Подъезд к Коммунар» в

Нейском районе

Костромской области со

строительством

железобетонного моста

через реку Тожега" Акт

приема-передачи от

07.07.2022г. №3, указана

ссылка. 46. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Кильня (Iэтап - мост)"

Акт приема-передачи от

30.06.2022г. №7, указана

ссылка. 47. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Судиславль-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Галич-Чухлома» в

Чухломском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Ракостель" Акт приема-

передачи от 30.06.2022г.

№6, указана ссылка. 48.

"Выполнение работ по

реконструкции

автомобильной дороги

«Подъезд к Коммунар» в

Нейском районе

Костромской области со

строительством

железобетонного моста

через реку Тожега" Акт

приема-передачи от

06.06.2022г. №2, указана

ссылка. 49. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Кильня (Iэтап - мост)"

Акт приема-передачи от

01.06.2022г. №6, указана

ссылка. 50. "Выполнение

работ по реконструкции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участка автомобильной

дороги «Сан. «Колос» -

ОПХ «Минское» с

устройством

двустороннего

остановочного

комплекса в с. Минское в

районе примыкания

съезда на ул. Овражная в

Костромском районе

Костромской области»"

Акт приема-передачи от

31.05.2022г. №1, указана

ссылка. 51. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Подъезд к Коммунар» в

Нейском районе

Костромской области со

строительством

железобетонного моста

через реку Тожега" Акт

приема-передачи от

13.05.2022г. №1, указана

ссылка. 52. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кильня (Iэтап - мост)"

Акт приема-передачи от

11.05.2022г. №5, указана

ссылка. 53. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Кильня (Iэтап - мост)"

Акт приема-передачи от

31.03.2022г. №3, указана

ссылка. 54. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового

перехода через реку

Кильня (Iэтап - мост)"

Акт приема-передачи от

16.03.2022г. №2, указана

ссылка. 55. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Нея-Вожерово» в

Нейском районе

Костромской области на

участке мостового



72

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

перехода через реку

Кильня (Iэтап - мост)"

Акт приема-передачи от

03.03.2022г. №1, указана

ссылка. 56. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Подъезд к Коммунар» в

Нейском районе

Костромской области со

строительством

железобетонного моста

через реку Тожега" Акт

приема-передачи от

01.12.2022г. №8, указана

ссылка. 57. "Выполнение

работ по реконструкции

участка автомобильной

дороги «Нея -

Вожерово» в Нейском

районе Костромской

области на участке

мостового перехода

через реку Монза (1 этап

- мост)" Акт приема-

передачи от 01.12.2022г.

№2, указана ссылка. 58.

"Выполнение работ по

реконструкции участка

автомобильной дороги

«Тимошино - Луптюг -

граница Кировской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области» в Октябрьском

районе Костромской

области на участке

мостового перехода

через реку Луптюг (1

этап - мост)." Акт

приема-передачи от

01.12.2022г. №2, указана

ссылка. 59. "Выполнение

работ по реконструкции

автомобильной дороги

«Подъезд к Коммунар» в

Нейском районе

Костромской области со

строительством

железобетонного моста

через реку Тожега" Акт

приема-передачи от

01.12.2022г. №8, указана

ссылка. 60. "Выполнение

работ по реконструкции

участка автомобильной

дороги «Нея -

Вожерово» в Нейском

районе Костромской

области на участке

мостового перехода

через реку Монза (1 этап

- мост)" Акт приема-

передачи от 01.12.2022г.

№2, указана ссылка. 61.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реконструкции участка

автомобильной дороги

«Тимошино - Луптюг -

граница Кировской

области» в Октябрьском

районе Костромской

области на участке

мостового перехода

через реку Луптюг (1

этап - мост)." Акт

приема-передачи от

01.12.2022г. №2, указана

ссылка. Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг,

что позволило достичь

данную контрольную

точку без риска

недостижения.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

2.1.

8

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

реконструкц

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальному)

контракту

департамент

а

ии

автомобильн

ой дороги

«Судиславль

-

Галич-Чухл

ома» в

Судиславско

м районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через болото

, Платежное

поручение

выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Судиславль

-

Галич-Чухл

ома» в

Чухломском

районе

Костромско

й области на

участке
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мостового

перехода

через реку

Ракостель

Выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой   дороги

«Судиславль

-

Галич-Чухл

ома» в

Чухломском

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Ракостель

, Платежное

поручение

Выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Нея-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вожерово» в

Нейском

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Кильня

(Iэтап -

мост),

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Судиславль

-

Галич-Чухл

ома» в

Чухломском

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ракостель,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

реконструкц

ии участка

автомобильн

ой дороги

«Нея -

Вожерово» в

Нейском

районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Монза (1

этап - мост),

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

реконструкц

ии участка

автомобильн

ой дороги

«Тимошино

- Луптюг -

граница
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кировской

области» в

Октябрьско

м районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку

Луптюг (1

этап - мост).,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

реконструкц

ии участка

автомобильн

ой дороги

«Судиславль

-

Галич-Чухл

ома» в

Судиславско

м районе

Костромско

й области на

участке

мостового

перехода

через реку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мера (1 этап

- мост),

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

реконструкц

ии

автомобильн

ой дороги

«Подъезд к

Коммунар»

в Нейском

районе

Костромско

й области со

строительств

ом

железобетон

ного моста

через реку

Тожега,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

реконструкц

ии участка

автомобильн

ой дороги

«Сан.

«Колос» -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОПХ

«Минское» с

устройством

двусторонне

го

остановочно

го

комплекса в

с. Минское в

районе

примыкания

съезда на ул.

Овражная в

Костромско

м районе

Костромско

й области»

2.1.

9

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Иное

Сведения о

достижении,

Постановлен

ие

Постановлен

ие

В работе. Просрочка 12

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о достижении" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.12.2022г. №04/6990,

приложен файл. 2.

"Постановление"

Постановление

Правительство

Российской Федерации

от 18.04.2022г. №686,

приложен файл. Риск

31.12.2022 12.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

снят: Утверждены

правила распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов, Причина

риска: Утверждены

правила распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

12.01.2023г. Принятые

меры: 1. Утверждены

правила распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов, срок

исполнения 12.01.2023,

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов,

Выполнено. В 2022 году

в рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

2.1.

10

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Иное

Сведения о

достижении,

Закон О

проекте

закона

Костромско

й области «О

внесении

изменений в

Закон

Костромско

й области

«Об

областном

бюджете на

2022 год и

В работе. Просрочка 12

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о достижении" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.12.2022г. №04/6990,

приложен файл. 2. "О

проекте закона

Костромской области «О

внесении изменений в

Закон Костромской

области «Об областном

бюджете на 2022 год и

на плановый период

2023 и 2024 годов»"

31.12.2022 12.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на плановый

период 2023

и 2024

годов»

Закон Администрация

Костромской области от

21.12.2021г. №166-7-

ЗКО, указана ссылка.

Риск снят: Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям), Причина

риска: Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям),

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

12.01.2023г. Принятые

меры: 1. Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям), срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 12.01.2023,

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям),

Выполнено. В 2022 году

в рамках национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

2.1.

11

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Региональная и местная

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

(Костромска

я область)»

на

территории

Костромско

й области

дорожная сеть

(Костромская область)»

на территории

Костромской области"

Иное Департамент

транспорта и дорожного

хозяйства Костромской

области от 27.12.2022г.

№103-2019-R10012-1/5,

приложен файл. С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов, что

позволило достичь

данную контрольную

точку без риска

недостижения.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

2.1.

12

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Кананин

Евгений

Владимиров

Иное

Информация

о ходе

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

ич  -

Директор

департамент

а

реализации

"Информация о ходе

реализации" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.12.2022г. №04/6990,

приложен файл. В 2022

году в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

2.2

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

-

Информация по

значению результата:

В работе.В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2023

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Иное

Информация

о ходе

реализации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

28.12.2022г. №04/6990,

приложен файл. В 2022

году в рамках

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»

отремонтировано 230 км

автомобильных дорог

регионального значения

и 17,0 км улично-

дорожной сети

Костромской городской

агломерации, объем

финансирования с

учетом дополнительных

средств составил 4,52

млрд. руб. (из них объем

средств федерального

бюджета составляет

1383,98 млн. рублей).

Работы по ремонту

автомобильных дорог

регионального и

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального

значения, а также

автомобильных дорог

местного значения в

границах Костромской

городской агломерации

выполнены в полном

объеме. Доля дорожной

сети городских

агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

составила – 94,29%, а

доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям составила –

43,52%, что позволило

достичь показатели

регионального проекта

без риска недостижения.

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

Иное

Государстве

нное задание

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Государственное

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

департамент

а

задание" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

16.11.2022г. №4,

приложен файл. Риск

отсутствует. Заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть», что

позволило достичь без

риска недостижения.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

3.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Иное

Государстве

нное задание

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственное

задание" Иное

Департамент транспорта

и дорожного хозяйства

Костромской области от

20.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

16.11.2022г. №4,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Контрольная точка

исполнена.

3.2

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Информация по

значению результата:

В работе.В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 01

3.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кананин

Евгений

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а

Иное

Департамент

транспорта

дорожного

хозяйства

Костромско

й области

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Департамент

транспорта дорожного

хозяйства Костромской

области" Иное

Департамент транспорта

дорожного хозяйства

Костромской области от

16.11.2022г. №4,

приложен файл.

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы).

Риск отсутствует.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

2 893 487,002 839 013,00

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 2 893 486,57 99,672 884 064,882 893 487,00

2 893 487,002 839 013,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 893 486,57 Риск отсутствует.99,672 884 064,882 893 487,00

3 123 692,002 839 013,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 123 691,57 Риск отсутствует.99,703 114 269,763 123 692,00

1 069 118,70838 913,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 069 118,70 100,001 069 118,581 069 118,70

838 913,70838 913,70

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

838 913,70 Риск отсутствует.100,00838 913,70838 913,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

1 397 963,401 397 963,40

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 1 397 963,40 100,001 397 963,401 397 963,40

1 397 963,401 397 963,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 1 397 963,40 Риск отсутствует.100,001 397 963,401 397 963,40

1 397 963,401 397 963,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

1 397 963,40 Риск отсутствует.100,001 397 963,401 397 963,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 291 450,404 236 976,40 4 291 449,97 99,784 282 028,284 291 450,40

4 291 450,404 236 976,40 4 291 449,97 99,784 282 028,284 291 450,40

4 521 655,404 236 976,40 4 521 654,97 99,794 512 233,164 521 655,40

1 069 118,70 1 069 118,70 100,001 069 118,581 069 118,70

838 913,70838 913,70 838 913,70 100,00838 913,70838 913,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00

838 913,70



99

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

190 539,00 509 613,00 809 180,20 1 030 503,

40

1 310 601,

10

1 533 427,

15

2 839 013,002 605 150,

30

2 291 662,

05

2 015 719,

85

1 752 468,

65

Факт/прогноз

8 786,37 8 786,37 8 786,37 8 786,37 8 786,37 8 786,37 3 114 269,762 588 813,

82

2 296 912,

62

1 944 920,

49

8 786,37

190 538,00

8 786,37

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

234 511,40 352 993,40 470 670,20 655 987,00 951 523,80 1 069 785,

60

1 397 963,401 397 907,

80

1 397 231,

00

1 397 230,

20

1 397 229,

40

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 397 963,401 397 963,

40

1 397 963,

40

1 322 137,

40

0,00

0,00

0,00


